
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

2022_ZG06 Potenziamento del trasporto pubblico locale mediante la realizzazione delle linee 2 e 3.1 della tramvia di Firenze e gestione
della mobilità urbana

Direzione INFRASTRUTTURE DI VIABILITA' E
MOBILITA' Direttore TARTAGLIA VINCENZO Classificazione DIREZIONALE

Servizio DIREZIONE INFRASTRUTTURE DI
VIABILITA' E MOBILITA' Dirigente TARTAGLIA VINCENZO Tipologia SVILUPPO

Collegato a
INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2022_IND_STRATEG_01 MOBILITA' INTERMODALE
OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2022_01_IS_OB_STR_01 ESTENDERE SISTEMA TRAMVIARIO

Obiettivo Operativo
del D.U.P.

1.1.01; 1.1.02; 1.1.03; 1.1.05

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

Modifica a seguito D.G.C. 323/2022 che a partire dal 15/07/22 ha istituito una nuova direzione alla quale ha attribuito le competenze in
materia di progettazione e realizzazione del sistema tramviario.
L’obiettivo viene CHIUSO al 14/07/2022.
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GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Approvazione del progetto definitivo revisionato della Linea 3.2.1 Libertà
– Bagno a Ripoli

01/01/2022 30/09/2022 PRIORE MICHELE DIREZ.INFR.VIABILITA' E
MOBIL.

Approvazione del progetto definitivo revisionato del Lotto 2 della VACS
Fortezza - Libertà – San Marco

01/01/2022 30/06/2022 PRIORE MICHELE DIREZ.INFR.VIABILITA' E
MOBIL.

Sottoscrizione del VI Atto Aggiuntivo ed avvio dei lavori del Lotto 2 della
VACS Fortezza - Libertà – San Marco

01/01/2022 30/06/2022 PRIORE MICHELE DIREZ.INFR.VIABILITA' E
MOBIL.

Approvazione del progetto definitivo revisionato della Linea 4.1 Leopolda
- Piagge

01/01/2022 31/12/2022 GARDENTI MARCO
P.O.
INFR.FERR..AUTOSR.E
TR.LEOP.P.

DIREZ.INFR.VIABILITA' E
MOBIL.

Affidamento progettazione definitiva della Linea 4.2 Piagge – Campi
Bisenzio

01/01/2022 30/06/2022 MARTINELLI
FILIPPO-P.O.
GEST.TRAMVIA E
FUT.ESTENS.

DIREZ.INFR.VIABILITA' E
MOBIL.
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FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Aggiornamento della progettazione di fattibilità tecnico-economica della
Linea 2.2. Aeroporto – Sesto Fiorentino

01/01/2022 31/12/2022 MARTINELLI
FILIPPO-P.O.
GEST.TRAMVIA E
FUT.ESTENS.

DIREZ.INFR.VIABILITA' E
MOBIL.

Avvio della conferenza dei servizi sul progetto definitivo della strada
Pistoiese – Rosselli nell’ambito della progettazione della Linea 4.1
Leopolda - Piagge

01/03/2022 31/07/2022 GARDENTI MARCO
P.O.
INFR.FERR..AUTOSR.E
TR.LEOP.P.

DIREZ.INFR.VIABILITA' E
MOBIL.

Avvio della conferenza dei servizi sul progetto definitivo della nuova via
delle Piagge nell’ambito della progettazione della Linea 4.1 Leopolda -
Piagge

01/03/2022 31/07/2022 GARDENTI MARCO
P.O.
INFR.FERR..AUTOSR.E
TR.LEOP.P.

DIREZ.INFR.VIABILITA' E
MOBIL.

Redazione del progetto definitivo della Linea 3.2.2 Libertà - Rovezzano
(prima stesura)

01/01/2022 30/09/2022 PRIORE MICHELE DIREZ.INFR.VIABILITA' E
MOBIL.

Piano di comunicazione sulla promozione della ripresa dei lavori di nuove
linee della tramvia

01/01/2022 31/12/2022 ERRICO SIMONA DIREZ.INFR.VIABILITA' E
MOBIL.

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Sottoscrizione del VI Atto Aggiuntivo alla Concessione per realizzazione Linea VACS II Lotto RISULTATO 30/06/2022

Avvio della conferenza dei servizi sul progetto definitivo della strada Pistoiese – Rosselli nell’ambito della progettazione della Linea 4.1
Leopolda - Piagge RISULTATO 31/07/2022

Avvio della conferenza dei servizi sul progetto definitivo della nuova via delle Piagge nell’ambito della progettazione della Linea 4.1
Leopolda - Piagge RISULTATO 31/07/2022

Redazione del progetto definitivo della Linea 3.2.2 Libertà - Rovezzano (prima stesura) RISULTATO 30/09/2022

Affidamento progettazione definitiva della Linea 4.2 Piagge – Campi Bisenzio RISULTATO 30/06/2022

Aggiornamento della progettazione di fattibilità tecnico-economica della Linea 2.2. Aeroporto – Sesto Fiorentino RISULTATO 31/12/2022

numero di prodotti di comunicazione realizzati RISULTATO 2,00


