
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

2022_ZG21 Obiettivo Realizzazione di infrastrutture

Direzione NUOVE INFRASTRUTTURE E
MOBILITA' Direttore TARTAGLIA VINCENZO Classificazione DIREZIONALE

Servizio SERVIZIO PROGRAMMAZIONE
MOBILITA' E PISTE CICLABILI Dirigente CARONE GIUSEPPE Tipologia SVILUPPO

Collegato a
INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2022_IND_STRATEG_01 MOBILITA' INTERMODALE
OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2022_01_IS_OB_STR_03 GOVERNARE IL TRAFFICO URBANO

Obiettivo Operativo
del D.U.P.

1.3.01; 1.3.15; 1.3.24; 1.3.08; 1.2.24

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

2022 - L’obbiettivo riguarda la realizzazione di infrastrutture e sistemi per la mobilità, con particolare riferimento alle seguenti attività:

Realizzazione Scudo Verde
Completamento installazione sensori di traffico bluetooth
Realizzazione Smart City Control Room
Realizzazione Park scambiatore Ponte a Greve c.o. 160125
Realizzazione Park Ponte a mensola c.o. 150314
Progettazione studi di fattibilità (parcheggi, intersezioni, ecc.)
Emissione bandi di gara progettazione interventi infrastrutturali previsti dal PUMS
Realizzazione collagemento Via dell'osteria - Via Lucania
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GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Realizzazione Scudo Verde: aggiudicazione ed avvio appalto 01/03/2022 30/04/2023 MANNUCCI SIMONE
- P.O.
PROGET.REALIZ.INFRAST.MOB.

SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.

Completamento installazione sensori di traffico bluetooth 01/03/2022 31/12/2022 MANNUCCI SIMONE
- P.O.
PROGET.REALIZ.INFRAST.MOB.

SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.

Realizzazione Smart City Control Room 15/03/2022 31/05/2023 MANNUCCI SIMONE
- P.O.
PROGET.REALIZ.INFRAST.MOB.

SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.

Realizzazione Park scambiatore Ponte a Greve c.o. 160125 15/03/2022 30/09/2023 MANNUCCI SIMONE
- P.O.
PROGET.REALIZ.INFRAST.MOB.

SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.

Realizzazione Park Ponte a mensola c.o. 150314 15/03/2022 31/12/2022 MANNUCCI SIMONE
- P.O.
PROGET.REALIZ.INFRAST.MOB.

SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

2022_ZG21 Obiettivo Realizzazione di infrastrutture

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Progettazione studi di fattibilità (parcheggi, intersezioni, ecc.) 01/03/2022 31/12/2022 MANNUCCI SIMONE
- P.O.
PROGET.REALIZ.INFRAST.MOB.

SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.

Emissione bandi di gara progettazione interventi infrastrutturali previsti
dal PUMS

15/03/2022 31/12/2022 MANNUCCI SIMONE
- P.O.
PROGET.REALIZ.INFRAST.MOB.

SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.

Realizzazione collagemento Via dell'osteria - Via Lucania 15/03/2022 31/12/2022 PARRETTI ADRIANO SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

2022 -Realizzazione infrastruttture RISULTATO 2,00

2022 - Redazione progetti per infrastrutture RISULTATO 3

2022 - Installazione Sistemi rilevamento traffico con bluetooth RISULTATO 50

2022 - Emissione bandi di gara (lavori e servizi ingegneria) RISULTATO 2

2022 - Installazione TLC rilievo del traffico veicolare RISULTATO 50


