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Direzione SISTEMA TRAMVIARIO
METROPOLITANO Direttore TARTAGLIA VINCENZO Classificazione DIREZIONALE

Servizio DIREZIONE SISTEMA TRAMVIARIO
METROPOLITANO Dirigente PRIORE MICHELE Tipologia SVILUPPO

Collegato a
INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2022_IND_STRATEG_01 MOBILITA' INTERMODALE
OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2022_01_IS_OB_STR_02 SISTEMA MOBIL.INTEGR.E SOSTEN.

Obiettivo Operativo
del D.U.P.

1.2.17

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

2022
Nell'ambito della realizzazione del bypass stradale di Mantignano-Ugnano, la competente Autorità Idraulica ha rinnovato la prescrizione di
demolizione del cosiddetto "Ponte dei Cazzotti", di attraversamento del fiume Greve all'altezza di via del Ponticinio; tale prescrizione era stata
impartita nei confronti del Comune già al momento della realizzazione del nuovo ponte stradale di Mantignano (1999), ma non era stata
ottemperata.
L'attività consiste, quindi, nella progettazione e realizzazione dell'intervento di demolizione del ponte (già interdetto da anni al transito); va
evidenziato che tale attività comprende l'ottenimento del nulla osta ministeriale stante la tutela ope legis del ponte come bene
presuntivamente di interesse culturale.
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GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Affidamento di incarico esterno per la progettazione definitiva/esecutiva
dell'intervento

01/01/2022 30/04/2022 SERV.TRAMVIA TAV E
AUTOSTRADE

In esito
all'affidamento
dell'incarico, in data
30/03/2022 è stato
sottoscritto il
Disciplinare di
incarico con il
progettista incaricato.

Redazione progetto definitivo dell'intervento 10/04/2022 30/06/2022 SERV.TRAMVIA TAV E
AUTOSTRADE

Co deliberazione di
Giunta n.
DG/2022/00230 del
24/05/2022 è stato
approvato il Progetto
Definitivo dell'opera.
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FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Iter del nulla osta ministeriale relativo al presuntivo interesse culturale 01/03/2022 31/07/2022 SERV.TRAMVIA TAV E
AUTOSTRADE

Con nota prot.
2022-200543 del
10/06/2022 è arrivato
il parere del
competente
COREPACU in merito
all'interesse culturale
del bene.

Redazione progetto esecutivo dell'intervento 01/06/2022 31/08/2022 SERV.TRAMVIA TAV E
AUTOSTRADE

Avvi della procedura di gara per l'affidamento dei lavori 01/09/2022 31/12/2022 SERV.TRAMVIA TAV E
AUTOSTRADE

Esecuzione e collaudo dei lavori 01/11/2022 31/03/2023 SERV.TRAMVIA TAV E
AUTOSTRADE

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Sottoscrizione del disciplinare di incarico per la progettazione definitiva/esecutiva RISULTATO 100%

Proposta approvazione progetto definitivo RISULTATO 100%

Avvio iter ministeriale bene presuntivamente culturale RISULTATO 100%

Proposta approvazione progetto esecutivo RISULTATO 100%

Predisposizione documenti per la procedura di gara esecuzione lavori RISULTATO 31/12/2022


