
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

2022_ZG25 Nuovo By-pass Ugnano - Mantignano

Direzione SISTEMA TRAMVIARIO
METROPOLITANO Direttore TARTAGLIA VINCENZO Classificazione DIREZIONALE

Servizio DIREZIONE SISTEMA TRAMVIARIO
METROPOLITANO Dirigente PRIORE MICHELE Tipologia SVILUPPO

Collegato a
INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2022_IND_STRATEG_01 MOBILITA' INTERMODALE
OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2022_01_IS_OB_STR_02 SISTEMA MOBIL.INTEGR.E SOSTEN.

Obiettivo Operativo
del D.U.P.

1.2.17

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

2022
In data 06/07/2021 si è proceduto alla messa in esercizio del nuovo tratto stradale tra il ponte sulla Greve e la rotatoria Canova. Nelle
settimane successive si sono poi completati i lavori rimanenti. Restano da completare alcuni interventi localizzati finalizzati alla restituzione
delle aree occupate temporaneamente per il cantiere.
Nel corso del 2022 si prevede il completamento delle attività di conto finale e di collaudo tecnico amministrativo dell'opera.
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GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

CONSEGNA PARATOIA FOSSO DEGLI ORTOLANI 55,00 01/01/2022 31/12/2022 P.O.
INFRASTRUTTURE
AUTOSTRADALI

SERV.TRAMVIA TAV E
AUTOSTRADE

Completamento delle
attività di collaudo
tecnico funzionale
della paratoia e
consegna al Genio
Civile per la presa in
carico

REDAZIONE DEL CONTO FINALE DEI LAVORI 01/01/2022 31/07/2022 GARDENTI MARCO
P.O.
INFR.FERR..AUTOSR.E
TR.LEOP.P.

SERV.TRAMVIA TAV E
AUTOSTRADE

Lo Stato Finale dei
lavori è stato
sottoscritto in data
31/03/2022.

COMPLETAMENTO DEI LAVORI ACCESSORI E RESTITUZIONE
DELLE AREE OCCUPATE TEMPORANEAMENTE

01/01/2022 30/06/2022 GARDENTI MARCO
P.O.
INFR.FERR..AUTOSR.E
TR.LEOP.P.

SERV.TRAMVIA TAV E
AUTOSTRADE

Completamento
opere per la
restituzione delle aree
oggetto di
occupazione
temporanea
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FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO DEI LAVORI 01/01/2022 31/12/2022 GARDENTI MARCO
P.O.
INFR.FERR..AUTOSR.E
TR.LEOP.P.

SERV.TRAMVIA TAV E
AUTOSTRADE

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Predisposizione del verbale di consegna della paratoia del Fosso degli Ortolani RISULTATO 100%

Predisposizione del Conto Finale dei lavori RISULTATO 100%

Esecuzione dei lavori accessori all'opera stradale RISULTATO 100%

Predisposizione dei verbali di restituzione delle aree oggetto di occupazione temporanea RISULTATO 100%

Predisposizione del Certificato di Collaudo dell'opera RISULTATO 100%


