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Direzione SISTEMA TRAMVIARIO
METROPOLITANO Direttore TARTAGLIA VINCENZO Classificazione DIREZIONALE

Servizio DIREZIONE SISTEMA TRAMVIARIO
METROPOLITANO Dirigente PRIORE MICHELE Tipologia SVILUPPO

Collegato a
INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2022_IND_STRATEG_01 MOBILITA' INTERMODALE
OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2022_01_IS_OB_STR_01 ESTENDERE SISTEMA TRAMVIARIO

Obiettivo Operativo
del D.U.P.

1.1.05

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

2022
Le attivita’ da eseguire per l’attuazione di quanto in oggetto sono le seguenti:
- Avvio della progettazione della variante richiesta nell'ambito del Collegio di Vigilanza
- direzione dell’esecuzione dell’attivita’ di completamento della progettazione di fattibilita’ tecnico economica con redazione della variante
richiesta
- direzione dell’esecuzione dell’attivita’ di verifica della progettazione
- acquisizione delle indicazioni per l’ottenimento delle autorizzazioni mediante conferenza dei servizi sul progetto di fattibilita’ tecnica
economica variato
- acquisizione dell'assoggettabilità o meno del progetto variato a procedura di V.I.A.
- definizione di una proposta di approvazione tecnica dell’intervento da parte delle amministrazioni coinvolte
- produzione dell'eventuale documentazione integrativa per l'istanze di finanziamento al MIMS
- produzione dell'eventuale documentazione per l'istanza di finanziamento alla Comunità Europea
- definizione di una proposta di approvazione economica dell’intervento da parte dell’amministrazione a valle dell’acquisizione di tutti i
finanziamenti pubblici
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GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

DIREZIONE DELL’ESECUZIONE DELL’ATTIVITA’ DI REDAZIONE
DELLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA

01/01/2022 31/03/2023 PRIORE MICHELE DIREZ.SISTEMA TRAMV.
METROPOL.

Posizione
Organizzativa
Martinelli
responsabile fino al
19/09/2022 (nomina a
dirigente D.S.
2022/68)

DIREZIONE DELL’ESECUZIONE DELL’ATTIVITA’ DI VERIFICA DELLA
PROGETTAZIONE

01/01/2022 31/03/2023 PRIORE MICHELE DIREZ.SISTEMA TRAMV.
METROPOL.

Posizione
Organizzativa
Martinelli
responsabile fino al
19/09/2022 (nomina a
dirigente D.S.
2022/68)
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FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

RIAPERTURA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI SUL PROGETTO DI
FATTIBILITA’ TECNICA ECONOMICA VARIATO

01/10/2022 31/12/2022 PRIORE MICHELE DIREZ.SISTEMA TRAMV.
METROPOL.

Posizione
Organizzativa
Martinelli
responsabile fino al
19/09/2022 (nomina a
dirigente D.S.
2022/68)

AVVIO DELLA PROCEDURA DI ASSOGGETTABILITA' A VIA DUL
PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA VARIATO

01/10/2022 31/12/2022 PRIORE MICHELE DIREZ.SISTEMA TRAMV.
METROPOL.

Posizione
Organizzativa
Martinelli
responsabile fino al
19/09/2022 (nomina a
dirigente D.S.
2022/68)

DEFINIZIONE DI UNA PROPOSTA DI APPROVAZIONE TECNICA
DELL’INTERVENTO DA PARTE DELLE AMMINISTRAZIONI
COINVOLTE

01/10/2022 31/03/2023 PRIORE MICHELE DIREZ.SISTEMA TRAMV.
METROPOL.

Posizione
Organizzativa
Martinelli
responsabile fino al
19/09/2022 (nomina a
dirigente D.S.
2022/68)

DEFINIZIONE DI UNA PROPOSTA DI APPROVAZIONE ECONOMICA
DELL’INTERVENTO DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE A VALLE
DELL’ACQUISIZIONE DI TUTTI I FINANZIAMENTI PUBBLICI

01/10/2022 31/03/2023 PRIORE MICHELE DIREZ.SISTEMA TRAMV.
METROPOL.

Questa fase è
subordinata
all'ottenimento del
finanziamento da
parte del MIMS/CE
Posizione
Organizzativa
Martinelli
responsabile fino al
19/09/2022 (nomina a
dirigente D.S.
2022/68)

PROPOSTA DI ATTO CONCLUSIVO DELLA CONFERENZA DI
SERVIZI

01/09/2022 28/02/2023 PRIORE MICHELE DIREZ.SISTEMA TRAMV.
METROPOL.

Posizione
Organizzativa
Martinelli
responsabile fino al
19/09/2022 (nomina a
dirigente D.S.
2022/68)
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FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA DI VERIFICA DI
ASSOGGETTABILITA' A VIA

01/09/2022 28/02/2023 PRIORE MICHELE DIREZ.SISTEMA TRAMV.
METROPOL.

Posizione
Organizzativa
Martinelli
responsabile fino al
19/09/2022 (nomina a
dirigente D.S.
2022/68)

ATTIVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DELLA VARIANTE DI
TRACCIATO RICHIESTA DAL COLLEGIO DI VIGILANZA

01/01/2022 30/06/2022 MARTINELLI
FILIPPO-P.O.
GEST.TRAMVIA E
FUT.ESTENS.

SERV.TRAMVIA TAV E
AUTOSTRADE

nota 167733

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

2022 -Attività di competenza dell'Ufficio. Verifiche e documenti predisposti inerenti l'attività effettuati nei tempi contrattuali o di
legge/verifiche e documenti da predisporre RISULTATO 100%

2022 - Riapertura della Conferenza di Servizi sul progetto di fattibilità tecnica ed economica RISULTATO 1/1

2022 - Avvio della procedura di assoggettabilità a VIA RISULTATO 1/1


