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2022_ZG38 Progettazione e realizzazione delle opere viarie connesse alla Linea tramviaria 4.1: nuova viabilità Pistoiese-Rosselli,
Parcheggio scambiatore Svincolo Indiano, nuova viabilità delle Piagge

Direzione SISTEMA TRAMVIARIO
METROPOLITANO Direttore TARTAGLIA VINCENZO Classificazione DIREZIONALE

Servizio DIREZIONE SISTEMA TRAMVIARIO
METROPOLITANO Dirigente PRIORE MICHELE Tipologia SVILUPPO

Collegato a
INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2022_IND_STRATEG_01 MOBILITA' INTERMODALE
OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2022_01_IS_OB_STR_02 SISTEMA MOBIL.INTEGR.E SOSTEN.

Obiettivo Operativo
del D.U.P.

1.2.16
1.2.24
1.2.26
1.3.19

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

2022
L'Amministrazione comunale ha richiesto la progettazione di una serie di opere viarie connesse alla Linea tramviaria 4.1 Leopolda-Piagge, in
particolare: nuova viabilità Pistoiese-Rosselli, parcheggio scambiatore Svincolo Indiano, nuova viabilità delle Piagge. Le attività dell'ufficio
consistono nel ruolo di RUP e supporto al RUP, affidamento, coordinamento, supervisione e verifica della progettazione e dello svolgimento
delle prestazioni affidate a soggetti esterni.
Nel corso del 2022 si prevede l'avvio delle procedure approvative del progetto definitivo dell'intervento.
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GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Consegna Progetto Definitivo (prima stesura) 01/01/2022 30/04/2022 GARDENTI MARCO
P.O.
INFR.FERR..AUTOSR.E
TR.LEOP.P.

SERV.TRAMVIA TAV E
AUTOSTRADE

Valutazione del Progetto Definitivo (prima stesura) tramite coinvolgimento
dei Servizi comunali

01/04/2022 30/09/2022 GARDENTI MARCO
P.O.
INFR.FERR..AUTOSR.E
TR.LEOP.P.

SERV.TRAMVIA TAV E
AUTOSTRADE

Integrazione del Progetto Definitivo in esito alle valutazioni dei Servizi
comunali

01/10/2022 31/12/2022 GARDENTI MARCO
P.O.
INFR.FERR..AUTOSR.E
TR.LEOP.P.

SERV.TRAMVIA TAV E
AUTOSTRADE
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FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Conferenza di Servizi sul Progetto Definitivo 01/01/2023 30/04/2023 GARDENTI MARCO
P.O.
INFR.FERR..AUTOSR.E
TR.LEOP.P.

SERV.TRAMVIA TAV E
AUTOSTRADE

Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA 01/06/2022 30/04/2023 GARDENTI MARCO
P.O.
INFR.FERR..AUTOSR.E
TR.LEOP.P.

SERV.TRAMVIA TAV E
AUTOSTRADE

Revisione del Progetto Definitivo in esito a CdS e procedura di VIA 01/05/2023 31/07/2023 GARDENTI MARCO
P.O.
INFR.FERR..AUTOSR.E
TR.LEOP.P.

SERV.TRAMVIA TAV E
AUTOSTRADE

Verifica del Progetto Definitivo revisionato 01/08/2023 30/09/2023 GARDENTI MARCO
P.O.
INFR.FERR..AUTOSR.E
TR.LEOP.P.

SERV.TRAMVIA TAV E
AUTOSTRADE

Approvazione del Progetto Definitivo 01/10/2023 30/11/2023 GARDENTI MARCO
P.O.
INFR.FERR..AUTOSR.E
TR.LEOP.P.

SERV.TRAMVIA TAV E
AUTOSTRADE

Progettazione esecutiva 01/12/2023 30/06/2024 GARDENTI MARCO
P.O.
INFR.FERR..AUTOSR.E
TR.LEOP.P.

SERV.TRAMVIA TAV E
AUTOSTRADE

Procedura affidamento esecuzione lavori 01/07/2024 30/09/2024 GARDENTI MARCO
P.O.
INFR.FERR..AUTOSR.E
TR.LEOP.P.

SERV.TRAMVIA TAV E
AUTOSTRADE

Esecuzione lavori 01/10/2024 30/10/2026 GARDENTI MARCO
P.O.
INFR.FERR..AUTOSR.E
TR.LEOP.P.

SERV.TRAMVIA TAV E
AUTOSTRADE

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Consegna del Progetto Definitivo (prima stesura) RISULTATO 100%
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INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Convocazione di incontro tecnico di valutazione del Progetto tra Servizi comunali RISULTATO 100%

Affidamento incarico di verifica della progettazione RISULTATO 100%

Convocazione della Conferenza di Servizi sul progetto definitivo RISULTATO 100%

Avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA RISULTATO 100%


