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Direzione SISTEMA TRAMVIARIO
METROPOLITANO Direttore TARTAGLIA VINCENZO Classificazione DIREZIONALE

Servizio DIREZIONE SISTEMA TRAMVIARIO
METROPOLITANO Dirigente PRIORE MICHELE Tipologia SVILUPPO

Collegato a
INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2022_IND_STRATEG_01 MOBILITA' INTERMODALE
OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2022_01_IS_OB_STR_01 ESTENDERE SISTEMA TRAMVIARIO

Obiettivo Operativo
del D.U.P.

1.1.03 - 1.3.19 - 2.1.08

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

2022
In esito all'avvio della procedura approvatoria del progetto definitivo della Linea 4.1 Leopolda-Piagge (avvio effettuato nel corso del 2021),
l'ufficio sarà impegnato nella conclusione di tale attività, fornendo al competente Ministero le necessarie documentazioni e completando
l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni. L'ufficio sarà poi impegnato nella predisposizione della gara per l'appalto integrato di
progettazione esecutiva e esecuzione dei lavori relativamente all'opera, con tutte le attività pertinenti, con l'obiettivo di stipulare il relativo
contratto d'appalto entro l'anno.
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GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Revisione Progetto Definitivo in esito a verifica 01/01/2022 31/07/2022 GARDENTI MARCO
P.O.
INFR.FERR..AUTOSR.E
TR.LEOP.P.

SERV.TRAMVIA TAV E
AUTOSTRADE

Verifica del Progetto Definitivo - riesame 01/04/2022 31/07/2022 GARDENTI MARCO
P.O.
INFR.FERR..AUTOSR.E
TR.LEOP.P.

SERV.TRAMVIA TAV E
AUTOSTRADE

Trasmissione del Progetto Definitivo verificato al MIMS 01/05/2022 31/10/2022 GARDENTI MARCO
P.O.
INFR.FERR..AUTOSR.E
TR.LEOP.P.

SERV.TRAMVIA TAV E
AUTOSTRADE
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FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Completamento iter per autorizzazioni necessarie 01/03/2022 31/10/2022 GARDENTI MARCO
P.O.
INFR.FERR..AUTOSR.E
TR.LEOP.P.

SERV.TRAMVIA TAV E
AUTOSTRADE

Trasmissione al MIMS delle autorizzazioni necessarie 01/06/2022 31/10/2022 GARDENTI MARCO
P.O.
INFR.FERR..AUTOSR.E
TR.LEOP.P.

SERV.TRAMVIA TAV E
AUTOSTRADE

Approvazione del Progetto Definitivo da parte del CIPESS 01/11/2022 31/12/2022 GARDENTI MARCO
P.O.
INFR.FERR..AUTOSR.E
TR.LEOP.P.

SERV.TRAMVIA TAV E
AUTOSTRADE

Redazione dei documenti progettuali integrativi per appalto integrato 01/03/2022 30/11/2022 GARDENTI MARCO
P.O.
INFR.FERR..AUTOSR.E
TR.LEOP.P.

SERV.TRAMVIA TAV E
AUTOSTRADE

Predisposizione della procedura di gara per appalto integrato 01/05/2022 31/12/2022 GARDENTI MARCO
P.O.
INFR.FERR..AUTOSR.E
TR.LEOP.P.

SERV.TRAMVIA TAV E
AUTOSTRADE

Procedura di gara per appalto integrato 01/12/2022 30/04/2023 GARDENTI MARCO
P.O.
INFR.FERR..AUTOSR.E
TR.LEOP.P.

SERV.TRAMVIA TAV E
AUTOSTRADE

Aggiudicazione gara appalto integrato 01/05/2023 31/07/2023 GARDENTI MARCO
P.O.
INFR.FERR..AUTOSR.E
TR.LEOP.P.

SERV.TRAMVIA TAV E
AUTOSTRADE

Stipula contratto appalto integrato 01/08/2023 30/09/2023 GARDENTI MARCO
P.O.
INFR.FERR..AUTOSR.E
TR.LEOP.P.

SERV.TRAMVIA TAV E
AUTOSTRADE

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Trasmissione al MIMS del Progetto Definitivo verificato RISULTATO 100%

Predisposizione dei documenti per il completamento della procedura di cui all'art. 242ter del Dlgs 152/06 RISULTATO 100%
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INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Pubblicazione degli avvisi di avvio del procedimento per dichiarazione di pubblica utilità RISULTATO 100%

Trasmissione al MIMS degli esiti delle autorizzazioni necessarie RISULTATO 100%

Predisposizione dei documenti per la gara di appalto integrato RISULTATO 100%


