
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

2022_ZT10 Rafforzamento della rete ecologica, valorizzazione delle area fluviali.

Direzione AMBIENTE Direttore NASTI ILARIA Classificazione DIREZIONALE

Servizio
SERVIZIO SOSTENIBILITA'
VALUTAZIONE AMBIENTALE
GEOLOGICA E BONIFICHE

Dirigente NASTI ILARIA Tipologia SVILUPPO

Collegato a
INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2022_IND_STRATEG_02 FIRENZE VERDE E ECOSOSTENIBILE
OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2022_02_IS_OB_STR_01 PARCHI URBANI E AREE VERDI

Obiettivo Operativo
del D.U.P.

01.04 favorire la mobilità ciclabile
02.01 valorizzare i parchi
2.1.28 valorizzazione e potenziamento dei percorsi ciclopedonalidel sistema integrato ciclopista dell'Arno

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

Per la valorizzazione degli aspetti naturalistici e di fruibilità dell'area verdi in riva d'Arno, tenuto conto degli ambiti di valore naturale,
ambientale e paesaggistico, sono previsti interventi di manutenzione diffusa atti a garantire la piena fruibilità dei percorsi ciclopedonali.

Manutenzione straordinaria sul percorso pedociclabile fluviale in riva destra d'Arno ciclopista dei Renai, entro il confine comunale, per la
realizzazione di una rete continua di piste ciclabili nelle aree verdi sulle due rive a ovest della città.

Prosecuzione degli interventi sulla "Ciclopista d'Arno Firenze -Scandicci" che dall'Argingrosso permetterà di collegare le piste esistenti fino a
Badia a Settimo con l'affidamento dell'incarico relativo al progetto esecutivo.
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GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Interventi di manutenzione diffusa atti a garantire la piena fruibilità dei
percorsi ciclopedonali in riva d'Arno

01/01/2022 31/12/2022 NASTI ILARIA SERV.SOST.VAL.AMB.GEOL.E
BONIF

Interventi di ripristino
delle piste lungo
l'Arno, dei danni
derivanti dall'usura e
dagli eventi meteorici.
Esecuzione di
interventi diffusi sulle
sedi dei percorsi,
sugli arredi e sulla
segnaletica

Manutenzione straordinaria sul percorso pedociclabile fluviale in riva
destra d'Arno nel tratto tra il Ponte all'Indiano ed il confine comunale, per
la valorizzazione di una rete continua di piste ciclabili nelle aree verdi
sulle rive a ovest della città.

01/01/2022 31/12/2022 NASTI ILARIA SERV.SOST.VAL.AMB.GEOL.E
BONIF

Affidamento progettazione esecutiva e direzione dei lavori per la
realizzazione della ciclopista d'Arno Firenze -Scandicci intervento
cofinanziato da Comune di Scandicci e Regione Toscana

01/01/2022 31/12/2022 NASTI ILARIA SERV.SOST.VAL.AMB.GEOL.E
BONIF
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INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Affidamento diretto lavori di manutenzione straordinaria ciclopiste RISULTATO 01/07/2022

Interventi diffusi su percorsi, arredi e sagnaletica: 12 Km in carico/12 km verificati PERFORMANCE 12/12

Interventi di ripristino dei danni derivanti dagli eventi meteorici, usura e di piena. Numero percorsi verificati su numero interventi ripristinati PERFORMANCE 3/3

Conferimento incarico profesionale per la redazione del progetto esecutivo ciclopista Firenze/Scandicci RISULTATO 30/09/2022


