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Relazione annuale PSC Città Metropolitana di Firenze – anno 2022 

Riunione dell’9 giugno 2023 

 

1) IDENTIFICAZIONE PIANO  

Con delibera CIPESS n. 63 del 3 novembre 2021, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 13/01/2022, è stato 

approvato il Piano Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana di Firenze (di seguito PSC) che ha 

sostituito  lo strumento pattizio come modalità di utilizzo del Fondo di Sviluppo e Coesione (di seguito FSC). 

L’importo finanziato tramite il FSC è pari a 110 milioni di euro (importo assegnato al progetto presentato 

dalla Città Metropolitana di Firenze con Delibera CIPE 56/2016) e deriva dai fondi stanziati dalla 

programmazione 2014-2020. 

Il “Patto per lo Sviluppo” per la Città di Firenze, cui è seguito il PSC attualmente in vigore per la Città 

Metropolitana di Firenze, era stato sottoscritto in data 5 novembre 2016 tra il Sindaco, nella qualità di 

Autorità Urbana e Organismo Intermedio del programma PON Metro 2014-2020, e il Presidente del 

Consiglio dei Ministri. 

Con Delibera CIPESS n. 2/2021 del 29 Aprile 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 16/06/2021, sono stati 

apportati aggiornamenti sulla governance del PSC e sulla suddivisione delle Aeree tematiche di intervento. 

Si propone di seguito un riepilogo della struttura degli interventi per area tematica al 31/12/2022, a seguito 

delle rettifiche di area tematica, deliberate in occasione della prima riunione del Comitato di Sorveglianza 

del PSC di competenza, nonché delle ulteriori e successive riprogrammazioni. 

PROGETTO  
Intervento 
in Mln  

Fin.to 
PSC 
in Mln  AREA TEMATICA   

FI 1.1-SISTEMA TRAMVIARIO LINEA 4 - 
LEOPOLDA - PIAGGE  169,55 27,55 

07 - TRASPORTI E 
MOBILITA'  

FI 1.2-SISTEMA TRAMVIARIO LINEA 2 - 
TRATTA AEROPORTO - POLO SCIENTIFICO 
SESTO FIORENTINO     67,31 19,35 

07 - TRASPORTI E 
MOBILITA'  

FI 1.3-SR429 - COMPLETAMENTO PRIMO 
STRALCIO    15,7 11,45 

07 - TRASPORTI E 
MOBILITA'  

FI 1.4-INFOMOBILITÀ E ITS - SISTEMI 
INFOTELEMATICI PER IL CONTROLLO E LA 
GESTIONE DEL TRAFFICO PUBBLICO E 
PRIVATO SULLA RETE URBANA    2 2 

07 - TRASPORTI E 
MOBILITA'  

FI 1.5-MOBILITÀ LENTA : ESTENSIONE 1 1 07 - TRASPORTI E 



DELLA RETE CICLABILE DI FIRENZE    MOBILITA'  

FI 1.6-SUPERSTRADA CICLABILE FIRENZE 
PRATO    8,66 5 

07 - TRASPORTI E 
MOBILITA'  

FI 4.1.1-IL GRANDE MUSEO CIVICO DEL 
CONVENTO DI SANTA MARIA NOVELLA I 
LOTTO FUNZIONALE    3,89 3,89 06 - CULTURA  

FI 4.1.2-COMPLESSO MONUMENTALE DI S. 
MARIA NOVELLA*VIA DELLA SCALA - 
RESTAURO DELLA FACCIATA EX SCUOLA 
MARESCIALLI  0,63 0,63 06 - CULTURA  

FI 4.1.3-COMPLESSO MONUMENTALE DI S. 
MARIA NOVELLA*VIA DELLA 
SCALA*RIQUALIFICAZIONE LOCALI PER 
NUOVA SEDE DELL'UFFICIO CATALOGO 
STORICO E FOTOTECA DEL COMUNE.  0,15 0,15 06 - CULTURA  

FI 4.1.4-COMPLESSO MONUMENTALE DI S. 
MARIA NOVELLA*VIA DELLA 
SCALA*RIQUALIFICAZIONE LOCALI A USO 
PRESIDIO DI SICUREZZA - STAZIONE DEI 
CARABINIERI (PATTO PER LA CITTA')  0,33 0,33 06 - CULTURA  

FI 4.2.1-FORTEZZA DA BASSO*VIALE 
STROZZI*RESTAURO E VALORIZZAZIONE 
FUNZIONALE UMI 1A - RESTAURO 
BASTIONE RASTRIGLIA E CORTINE 
MURARIE LATO PORTA S.M. NOVELLA 1,75 1,75 06 - CULTURA  

FI 4.2.1 B-FORTEZZA DA BASSO - NUOVO 
PADIGLIONE BELLAVISTA*VIALE FILIPPO 
STROZZI*INTERVENTO DI RESTAURO 26 15,44 06 - CULTURA  

FI 4.2.1 D-FORTEZZA DA BASSO 
PADIGLIONE CAVANIGLIA * RESTAURO 
MURA: INTERVENTO SULLE CORTINE 
MURARIE MASTIO 2,7 0,91 06 - CULTURA  

FI 4.2.2-FORTEZZA DA BASSO - RESTAURO 
CORTINE MURARIE  2 2 06 - CULTURA  

FI 5.2.1-IMPLEMENTAZIONE SISTEMA 
INTEGRATO VIDEOSORVEGLIANZA CITTÀ - 
QUARTIERE 1    0,8 0,8 

08 - 
RIQUALIFICAZIONE 
URBANA  

FI 5.2.2-IMPLEMENTAZIONE SISTEMA 0,8 0,8 08 - 



INTEGRATO VIDEOSORVEGLIANZA CITTÀ - 
QUARTIERE 2  

RIQUALIFICAZIONE 
URBANA  

FI 5.2.3-IMPLEMENTAZIONE SISTEMA 
INTEGRATO VIDEOSORVEGLIANZA CITTÀ - 
QUARTIERE 3  0,8 0,8 

08 - 
RIQUALIFICAZIONE 
URBANA  

FI 5.2.4-IMPLEMENTAZIONE SISTEMA 
INTEGRATO VIDEOSORVEGLIANZA CITTÀ - 
QUARTIERE 4  0,8 0,8 

08 - 
RIQUALIFICAZIONE 
URBANA  

FI 5.2.5-IMPLEMENTAZIONE SISTEMA 
INTEGRATO VIDEOSORVEGLIANZA CITTÀ - 
QUARTIERE 5    0,8 0,8 

08 - 
RIQUALIFICAZIONE 
URBANA  

FI 5.4-SMART LIVEABILITY - ADEGUAMENTO 
FUNZIONALE DELLA STRUTTURA SITA 
NELL'AREA DEL MECCANOTESSILE PER 
REALIZZAZIONE ALLOGGI (PATTO PER 
FIRENZE-PON METRO)  5,2 1,7 

10 - SOCIALE E 
SALUTE  

FI 6.1-AMPLIAMENTO POLO SUPERIORE 
EMPOLI    7,7 6 

11 - ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE  

FI 6.2-RIQUALIFICAZIONE E RIMOZIONE 
AMIANTO DEL NUOVO BIENNIO SCUOLA 
SUPERIORE - I.I.S. LEONARDO DA VINCI    8 6 

11 - ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE  

FI 7.1-ASSISTENZA TECNICA - ASSUNZIONI A TEMPO 
DETERMINATO PER SOSTENERE LE ATTIVITA' DI 
GESTIONE, MONITORAGGIO E CONTROLLO DEL PSC 0,85 0,85 

12- CAPACITA’ 
AMMINISTRATIVA 

TOTALE  327,33 110     

 
2) AUTORITA’ RESPONSABILE 

A norma del Si. Ge. Co attualmente in vigore, l’ autorità responsabile assume funzioni di coordinamento e 

gestione complessiva del Piano in conformità alle norme applicabili e secondo il sistema di gestione e 

controllo predisposto. 

Il Comune di Firenze ha comunicato all’Agenzia per la Coesione Territoriale, con nota del Sindaco del 29 

dicembre 2016, il nominativo dell’Ing. Giacomo Parenti, Direttore Generale dell’Ente, quale responsabile 

unico del Patto/Autorità di Gestione. 

Non sono intercorse modifiche in tale ambito. 

 

3) ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE 

L’Organismo di Certificazione della spesa del PSC Citta Metropolitana di Firenze è individuato, per 

competenza, nella Direttrice della Direzione Risorse Finanziarie che provvede allo svolgimento delle sue 

funzioni avvalendosi del personale della Direzione cui è ordinariamente preposto. 



In occasione della revisione del SIGECO in vigore per il PSC di competenza, come formalizzata con Delibera 

di Giunta n. 689 del 30.12.2022, è stata valutata la possibilità di collocare le funzioni di Organismo di 

Certificazione presso il Responsabile Unico del PSC. Tuttavia in considerazione della dimensione del PSC di 

competenza nonché delle risultanze del “Rapporto di efficace funzionamento del SIGECO” del NUVEC di cui 

alla nota dell’Agenzia di Coesione Territoriale recate protocollo n. 8034 del 21/05/2019 che aveva a suo 

tempo ritenuta adeguata la struttura di controlli prevista, si è ritenuto di non spostare le funzioni di 

certificazione della spesa presso il Responsabile Unico del PSC, mantenendo inalterati gli equilibri di 

governance.  

 

4) GENESI DEL PIANO  

 

- Programmazione 2000-2006 - strumenti ed elenco progetti confluiti nel PSC; stato di avanzamento al 

momento del passaggio in PSC; stato dei trasferimenti) 

Non risultano strumenti relativi alla programmazione in discorso 

- Programmazione 2007-2013 - strumenti ed elenco progetti confluiti nel PSC stato di avanzamento al 

momento del passaggio in PSC; stato dei trasferimenti) 

Non risultano strumenti relativi alla programmazione in discorso 

- Programmazione 2014-2020 - strumenti ed elenco progetti confluiti nel PSC stato di avanzamento al 

momento del passaggio in PSC; stato dei trasferimenti) 

Lo strumento di utilizzo dei fondi relativi alla programmazione in discorso è stato quello pattizio. Il “Patto 

per lo Sviluppo” per la Città di Firenze, cui è seguito il PSC attualmente in vigore per la Città Metropolitana 

di Firenze, era stato sottoscritto in data 5 novembre 2016. 

Si segnala che, con riguardo allo stato dei trasferimenti, il progetto ha ricevuto, ad oggi: 

- la quota di anticipo del 10% delle risorse assegnate, per un totale di 11 milioni di euro; 

- una prima erogazione intermedia di euro 7.562.031,09 per le spese sostenute nell’ambito del 

progetto di completamento della Strada Regionale 429 (codice locale FI 1.3). 

 

5) PSC- QUADRO D'INSIEME  

Il piano finanziario per area tematica e settore d’intervento al 31.12.2022 viene riportato di seguito. 

 
PSC CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE 

Piano finanziario alla data del 31/12/2022 Area territoriale CENTRO-NORD 
Prospetto 1 

Sezione ordinaria del PSC 
Dotazione finanziaria per area tematica rilevante e settore d’intervento 

 
Parte PSC 
attiva 

Parte PSC 
chiusa 

Totale PSC sezione 
ordinaria 

06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO 6. CULTURA 



FI 4.1.1-IL GRANDE MUSEO CIVICO DEL CONVENTO DI SANTA MARIA NOVELLA I LOTTO 
FUNZIONALE € 3.886.570,00 € 0,00 € 3.886.570,00 

FI 4.1.2-COMPLESSO MONUMENTALE DI S. MARIA NOVELLA*VIA DELLA SCALA - RESTAURO 
DELLA FACCIATA EX SCUOLA MARESCIALLI € 630.000,00 € 0,00 € 630.000,00 

FI 4.1.3-COMPLESSO MONUMENTALE DI S. MARIA NOVELLA*VIA DELLA 
SCALA*RIQUALIFICAZIONE LOCALI PER NUOVA SEDE DELL'UFFICIO CATALOGO STORICO E 
FOTOTECA DEL COMUNE. € 150.000,00 € 0,00 € 150.000,00 

FI 4.1.4-COMPLESSO MONUMENTALE DI S. MARIA NOVELLA*VIA DELLA 
SCALA*RIQUALIFICAZIONE LOCALI A USO PRESIDIO DI SICUREZZA - STAZIONE DEI 
CARABINIERI (PATTO PER LA CITTA') € 333.430,00 € 0,00 € 333.430,00 

FI 4.2.1-FORTEZZA DA BASSO*VIALE STROZZI*RESTAURO E VALORIZZAZIONE FUNZIONALE 
UMI 1A - RESTAURO BASTIONE RASTRIGLIA E CORTINE MURARIE LATO PORTA S.M. 
NOVELLA 

 
€ 1.752.750,00 € 0,00 € 1.752.750,00 

FI 4.2.1 B-FORTEZZA DA BASSO - NUOVO PADIGLIONE BELLAVISTA*VIALE FILIPPO 
STROZZI*INTERVENTO DI RESTAURO € 15.444.084,98 € 0,00 € 15.444.084,98 

FI 4.2.1 D-FORTEZZA DA BASSO PADIGLIONE CAVANIGLIA * RESTAURO MURA: 
INTERVENTO SULLE CORTINE MURARIE MASTIO € 903.165,02 € 0,00 € 903.165,02 

FI 4.2.2-FORTEZZA DA BASSO - RESTAURO CORTINE MURARIE  € 2.000.000,00 € 0,00 € 2.000.000,00 

Totale € 25.100.000,00 € 0,00 € 25.100.000,00 

07.05 MOBILITA’ URBANA 7. TRASPORTI E MOBILITA’ 

FI 1.1-SISTEMA TRAMVIARIO LINEA 4 - LEOPOLDA - PIAGGE € 27.550.000,00 € 0,00 € 27.550.000,00 

FI 1.2-LINEA 2 TRATTA 2 VARIANTE ALTERNATIVA AL CENTRO STORICO € 19.350.000,00 € 0,00 € 19.350.000,00 

FI 1.3-SR429 - COMPLETAMENTO PRIMO STRALCIO *OGGETTO DI RIPROGRAMMAZIONE IN 
SEDE DI II CDS 2022 PER 3,55 MLN) € 11.450.000,00 € 0,00 € 11.450.000,00 

FI 1.4-INFOMOBILITÀ E ITS - SISTEMI INFOTELEMATICI PER IL CONTROLLO E LA GESTIONE 
DEL TRAFFICO PUBBLICO E PRIVATO SULLA RETE URBANA € 2.000.000,00 € 0,00 € 2.000.000,00 

FI 1.5-MOBILITÀ LENTA : ESTENSIONE DELLA RETE CICLABILE DI FIRENZE € 1.000.000,00 € 0,00 € 1.000.000,00 

FI 1.6-SUPERSTRADA CICLABILE FIRENZE PRATO € 5.000.000,00 € 0,00 € 5.000.000,00 

Totale € 66.350.000,00 € 0,00 € 66.350.000,00 

08.1 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI 8. RIQUALIFICAZIONE URBANA 

FI 5.2.1-IMPLEMENTAZIONE SISTEMA INTEGRATO VIDEOSORVEGLIANZA CITTÀ - 
QUARTIERE 1  € 800.000,00 € 0,00 € 800.000,00 

FI 5.2.2-IMPLEMENTAZIONE SISTEMA INTEGRATO VIDEOSORVEGLIANZA CITTÀ - 
QUARTIERE 2  € 800.000,00 € 0,00 € 800.000,00 

FI 5.2.3-IMPLEMENTAZIONE SISTEMA INTEGRATO VIDEOSORVEGLIANZA CITTÀ - 
QUARTIERE 3  € 800.000,00 € 0,00 € 800.000,00 



FI 5.2.4-IMPLEMENTAZIONE SISTEMA INTEGRATO VIDEOSORVEGLIANZA CITTÀ - 
QUARTIERE 4 € 800.000,00 € 0,00 € 800.000,00 

FI 5.2.5-IMPLEMENTAZIONE SISTEMA INTEGRATO VIDEOSORVEGLIANZA CITTÀ - 
QUARTIERE 5 € 800.000,00 € 0,00 € 800.000,00 

Totale € 4.000.000,00 € 0,00 € 4.000.000,00 

10.1 STRUTTURE SOCIALI 10. SOCIALE E SALUTE 

FI 5.4-SMART LIVEABILITY - ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA STRUTTURA SITA 
NELL'AREA DEL MECCANOTESSILE PER REALIZZAZIONE ALLOGGI 1700000 € 0,00 € 1.700.000,00 

Totale € 1.700.000,00 € 0,00 € 1.700.000,00 

11.1 STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE 11. ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

FI 6.1-AMPLIAMENTO POLO SUPERIORE EMPOLI € 6.000.000,00 € 0,00 € 6.000.000,00 

FI 6.2-RIQUALIFICAZIONE E RIMOZIONE AMIANTO DEL NUOVO BIENNIO SCUOLA 
SUPERIORE - I.I.S. LEONARDO DA VINCI € 6.000.000,00 € 0,00 € 6.000.000,00 

Totale € 12.000.000,00 € 0,00 € 12.000.000,00 

12.2 CAPACITA’ AMMINISTRATIVA 12 ASSISTENZA TECNICA 

FI 7.1-ASSISTENZA TECNICA - ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO PER SOSTENERE LE 
ATTIVITA' DI GESTIONE, MONITORAGGIO E CONTROLLO DEL PSC € 850.000,00 € 0,00 € 850.000,00 

Totale € 850.000,00 € 0,00 € 850.000,00 

TOTALE AREE TEMATICHE 

Totale 
Parte PSC 
attiva 

Parte PSC 
chiusa 

Totale PSC sezione 
ordinaria 

€ 
110.000.000,00 € 0,00 € 110.000.000,00 

 

Gli obiettivi perseguiti ed i relativi indicatori aggiornati al 31.12.2022 sono riepilogati all’allegato A. 

Premesso che il piano dei costi relativo a ciascuno degli interventi di competenza viene aggiornato 

periodicamente dai RUP in sede di monitoraggio periodico, di seguito si riportano le spese realizzate al 

31/12/2022, finanziate da fondi PSC e la previsione di spesa per le annualità successive. 

INTERVENTI DI 
COMPETENZA 

Spesa 
complessiva 
cumulata 
realizzata alla 
fine dell’anno 
2020 (1) 

Spesa 
complessiva 
realizzata 
nell’anno 
2021 (2) 

Spesa 
complessiva 
realizzata 
nell’anno 2022 
(3) 

Spesa 
complessiva 
ulteriore 
prevista 
nell’anno 2023 
(4) 

Spesa 
complessiva 
ulteriore 
prevista 
nell’anno 
2024(5) 

Spesa 
complessiva 
ulteriore da 
realizzare negli 
anni successivi 
(6) 

Dotazione del 
PSC (7) = 
(1+2+3+4+5+6) 

Economie 

FI 1.1-Sistema 
tramviario linea 4 - 
Leopolda – Piagge 

€ 1.584.793,86 € 730.180,98 € 484.345,24 € 3.000.000,00 € 2.600.000,00 € 19.150.679,92 € 27.550.000,00 
 

FI 1.2-Sistema 
tramviario linea 2 – 
tratta Lavagnini, 
Libertà, San Marco 

  
€ 6.585.593,09 

€ 
10.000.000,00 

€ 2.764.406,91 € 0,00 € 19.350.000,00 
 

FI 1.3-SR429 - 
Completamento primo 
stralcio  

€ 9.268.034,37 
€ 

2.113.868,05 
€ 68.097,58 € 0,00 

 
€ 0,00 € 11.450.000,00 

 

FI 1.4-Infomobilità e 
ITS - Sistemi 
infotelematici per il 
controllo e la gestione 
del traffico pubblico e 
privato sulla rete urbana 

€ 81.901,04 € 53.035,84 € 0,00 € 1.500.000,00 € 365.063,12 
 

€ 2.000.000,00 
 



FI 1.5-Mobilità lenta : 
estensione della rete 
ciclabile di Firenze  

€ 6.856,64 € 269.815,94 € 723.327,42 
  

€ 1.000.000,00 
 

F.I. 1.6 – Superstrada 
Ciclabile Firenze Prato 

€ 348.525,78 € 167.125,94 € 0,00 € 1.000.852,31 € 1.268.305,38 € 2.215.190,59 € 5.000.000,00 
 

FI 4.1.1 – Il Grande 
Museo Civico di 
S.M.N. 

€ 154.833,94 € 33.143,41 € 1.475.871,02 € 1.031.736,06 € 700.000,00 € 490.985,57 € 3.886.570,00 
 

FI 4.1.2 – Complesso 
monunmentale di 
S.M.N. via della scale – 
Restauro della facciate 
ex scuola marescialli 

€ 626.307,16 
     

€ 626.307,16 € 3.692,84 

FI 4.1.3 – Complesso 
Monumentale di 
S.M.N. - via della Scala 
– Riqulificazione locali 
per nuova sede ufficio 
catalogo storico e 
fototeca del Comune 

€ 149.325,24 
     

€ 149.325,24 € 674,76 

FI 4.1.4 – Complesso 
Monumentale di 
S.M.N. via della scala – 
Riqualificazione locali 
a uso presidio di 
sicurezza – stazione dei 
carabinieri 

€ 286.723,93 € 44.795,54 
    

€ 331.519,47 € 1.910,53 

FI 4.2.1 – Fortezza da 
Basso – - Viale F. 
Strozzi – Restauro e 
valorizzazione 
funzionale UMI 1A – 
rstauro Bastione 
Rastriglia e Cortine 
murarie lato Porta S. M. 
Novella  

 
€ 158.293,40 € 510.329,50 € 500.000,00 € 584.127,10 

 
€ 1.752.750,00 

 

FI 4.2.1 B – Fortezza da 
Basso – Nuovo 
Padiglione Bellavista – 
Viale F. Strozzi – 
Intervento di Restauro 

 
€ 0,00 € 41.385,95 € 6.000.000,00 € 5.100.430,00 € 4.302.269,03 € 15.444.084,98 

 

FI 4.2.1 D – Fortezza 
da Basso – Padiglione 
Cavaniglia – Viale F. 
Strozzi – Restauro e 
ampliamento – 
Restauro Mura 

 
€ 11.144,30 € 492.020,72 € 400.000,00 

  
€ 903.165,02 

 

FI 4.2.2 – Fortezza da 
Basso – Restauro 
Cortine Murarie 

€ 715.355,51 € 541.907,21 € 279.720,73 € 463.016,55 
  

€ 2.000.000,00 
 

FI 5.2.1 – 
Implementazione 
sistema integrato 
videosorveglianza città 
– Quartiere 1 

€ 799.172,42 
     

€ 799.172,42 € 827,58 

FI 5.2.2 – 
Implementazione 
sistema integrato 
videosorveglianza città 
– Quartiere 2 

€ 799.009,06 
     

€ 799.009,06 € 990,94 

FI 5.2.3 – 
Implementazione 
sistema integrato 
videosorveglianza città 
– Quartiere 3 

€ 798.810,33 
     

€ 798.810,33 € 1.189,67 

FI 5.2.4 – 
Implementazione 
sistema integrato 
videosorveglianza città 
– Quartiere 4 

€ 799.574,71 
     

€ 799.574,71 € 425,29 

FI 5.2.5 – 
Implementazione 

€ 699.361,42 € 99.992,41 
    

€ 799.353,83 € 646,17 



sistema integrato 
videosorveglianza città 
– Quartiere 5 

FI 5.4 – Smart 
liveability – 
Adeguamento 
funzionale della 
struttura sita nell’area 
del Meccanotessile per 
realizzazione alloggi  

  
€ 0,00 € 1.000.000,00 € 700.000,00 

 
€ 1.700.000,00 

 

FI 6.1 – Ampliamento 
polo superiore Empoli 

€ 734.346,09 € 736,66 € 1.614.729,00 € 581.925,62 € 2.327.702,46 € 740.560,17 € 6.000.000,00 
 

FI 6.2 – 
Riqualificazione e 
rimozione amianto del 
nuovo biennio scuola 
superiore – I.I.S. 
Leonardo da Vinci 

€ 164.968,43 € 96.036,01 € 773.392,81 € 2.965.602,75 € 1.400.000,00 € 600.000,00 € 6.000.000,00 
 

7.1 Assistenza tecnica 
  

€ 49.187,08 € 283.000,00 € 283.000,00 € 234.812,92 € 850.000,00 
 

Totale € 18.011.043,29 
€ 

4.057.116,39 
€ 

12.644.488,66 
€ 

29.449.460,71 
€ 

18.093.034,97 
€ 27.734.498,20 

€ 
110.000.000,00 

€ 10.357,78 

       
TOTALE 

€ 
110.000.000,00 

 

 

6) STATO DI ATTUAZIONE DEL PSC 

6.1 PROCEDURE DI ATTIVAZIONE 

La struttura del PSC di competenza al 31.12.2022 è coerente con quella di cui alle tabelle precedenti. 

Durante il 2022, il Comitato di Sorveglianza ha autorizzato le seguenti modifiche del Piano: 

a) riprogrammazione di euro 850.000,00, tratti dall’intervento sulla linea tramviaria 2 (codice locale FI 

1.2.), per il finanziamento di un progetto di assistenza tecnica finalizzato ad incrementare la 

capacità amministrativa delle strutture designate alla gestione, controllo e valutazione del Piano 

anche al fine di rendere più efficaci ed efficienti i sistemi di gestione e controllo adottati; 

b) modifica della tratta d’intervento sulla linea 2 del sistema tramviario (inizialmente prevista sulla 

tratta aeroporto - Polo Scientifico Sesto Fiorentino, ora relativa al tratto al servizio del centro 

storico), con conseguente modifica del nome dell’intervento; 

c) riprogrammazione di € 3.550.000,00, tratti dall’intervento FI 1.3 Strada regionale 429-

completamento, finalizzati a sviluppare un’opera di messa in sicurezza idraulica connessa alla 

nuova viabilità e già prevista nel quadro economico originario anche se in diversa entità; 

d) ulteriore riprogrammazione delle somme di cui al punto precedente (€ 3.550.000,00) 

sull’intervento relativo alla linea tramviaria 1.1, Leopolda/Piagge, compreso nella stessa area 

tematica, a seguito della difficoltà di conseguimento dell’OGV per l’intervento di messa in sicurezza 

idraulica della SR 429. 

 

 

6.2 AVANZAMENTO PROCEDURALE AFFIDAMENTI PER CIASCUN INTERVENTO 

 

Si riporta di seguito una tabella degli interventi con esplicitato l’avanzamento procedurale di ciascuno di 

essi alla data dell’ultimo monitoraggio validato.  



Si segnala in merito che, con riguardo all’intervento sulla Fortezza da Basso, come già evidenziato nelle 

precedenti riunioni, esso, sebbene unico, in SGP è stato articolato in più sotto-interventi.  

 

PSC CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE 
Avanzamento procedurale 30/04/2023 

per area tematica rilevante e settore d’intervento, con specifica analitica 

Finanziamento 
PSC 

Avanzamento procedurale 
affidamenti 

06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO 6. CULTURA 

FI 4.1.1-IL GRANDE MUSEO CIVICO DEL CONVENTO DI SANTA MARIA NOVELLA I 
LOTTO FUNZIONALE € 3.886.570,00 

Aggiudicato in via definitiva - 
Lavori in corso  

FI 4.1.2-COMPLESSO MONUMENTALE DI S. MARIA NOVELLA*VIA DELLA SCALA - 
RESTAURO DELLA FACCIATA EX SCUOLA MARESCIALLI € 630.000,00 

Aggiudicato in via definitiva – 
Intervento concluso 

FI 4.1.3-COMPLESSO MONUMENTALE DI S. MARIA NOVELLA*VIA DELLA 
SCALA*RIQUALIFICAZIONE LOCALI PER NUOVA SEDE DELL'UFFICIO CATALOGO 
STORICO E FOTOTECA DEL COMUNE. € 150.000,00 

Aggiudicato in via definitiva – 
Intervento concluso 

FI 4.1.4-COMPLESSO MONUMENTALE DI S. MARIA NOVELLA*VIA DELLA 
SCALA*RIQUALIFICAZIONE LOCALI A USO PRESIDIO DI SICUREZZA - STAZIONE 
DEI CARABINIERI (PATTO PER LA CITTA') € 333.430,00 

Aggiudicato in via definitiva – 
Intervento concluso 

FI 4.2.1-FORTEZZA DA BASSO*VIALE STROZZI*RESTAURO E VALORIZZAZIONE 
FUNZIONALE UMI 1A - RESTAURO BASTIONE RASTRIGLIA E CORTINE MURARIE 
LATO PORTA S.M. NOVELLA € 1.752.750,00 

Aggiudicato in via definitiva – 
Lavori in corso  

FI 4.2.1 B-FORTEZZA DA BASSO - NUOVO PADIGLIONE BELLAVISTA*VIALE FILIPPO 
STROZZI*INTERVENTO DI RESTAURO € 15.444.084,98 

Aggiudicato in via definitiva – 
Lavori da avviare  

FI 4.2.1 D-FORTEZZA DA BASSO PADIGLIONE CAVANIGLIA*VIALE FILIPPO 
STROZZI*RESTAURO E AMPLIAMENTO - RESTAURO MURA  € 903.165,02 

Aggiudicato in via definitiva – 
Lavori in corso 

FI 4.2.2-FORTEZZA DA BASSO - RESTAURO CORTINE MURARIE € 2.000.000,00 
Aggiudicato in via definitiva - 
Lavori in corso  

Totale € 25.100.000,00 

07.05 MOBILITA’ URBANA 7. TRASPORTI E MOBILITA’ 

FI 1.1-SISTEMA TRAMVIARIO LINEA 4 - LEOPOLDA - PIAGGE € 27.550.000,00 

Appalto integrato da 
aggiudicare – progettazione 
definitiva conclusa  

FI 1.2-SISTEMA TRAMVIARIO LINEA 2 - Lavagnini, Libertà, San Marco  € 19.350.000,00 
Aggiudicato in via definitiva – 
Lavori in corso 

FI 1.3-SR429 - COMPLETAMENTO PRIMO STRALCIO € 11.450.000,00 
Aggiudicato in via definitiva – 
Intervento concluso 

FI 1.4-INFOMOBILITÀ E ITS - SISTEMI INFOTELEMATICI PER IL CONTROLLO E LA 
GESTIONE DEL TRAFFICO PUBBLICO E PRIVATO SULLA RETE URBANA € 2.000.000,00 

Aggiudicato in via definitiva – 
Lavori in corso 

FI 1.5-MOBILITÀ LENTA : ESTENSIONE DELLA RETE CICLABILE DI FIRENZE € 1.000.000,00 
Aggiudicato in via definitiva - 
Lavori in corso 

FI 1.6-SUPERSTRADA CICLABILE FIRENZE PRATO € 5.000.000,00 
Aggiudicato in via definitiva – 
Lavori in corso 

Totale € 66.350.000,00 

08.1 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI 8. RIQUALIFICAZIONE URBANA 

FI 5.2.1-IMPLEMENTAZIONE SISTEMA INTEGRATO VIDEOSORVEGLIANZA CITTÀ - 
QUARTIERE 1  € 800.000,00 

Aggiudicato in via definitiva – 
Intervento concluso 



FI 5.2.2-IMPLEMENTAZIONE SISTEMA INTEGRATO VIDEOSORVEGLIANZA CITTÀ - 
QUARTIERE 2  € 800.000,00 

Aggiudicato in via definitiva – 
Intervento concluso 

FI 5.2.3-IMPLEMENTAZIONE SISTEMA INTEGRATO VIDEOSORVEGLIANZA CITTÀ - 
QUARTIERE 3 € 800.000,00 

Aggiudicato in via definitiva – 
Intervento concluso 

FI 5.2.4-IMPLEMENTAZIONE SISTEMA INTEGRATO VIDEOSORVEGLIANZA CITTÀ - 
QUARTIERE 4 € 800.000,00 

Aggiudicato in via definitiva – 
Intervento concluso 

FI 5.2.5-IMPLEMENTAZIONE SISTEMA INTEGRATO VIDEOSORVEGLIANZA CITTÀ - 
QUARTIERE 5  € 800.000,00 

Aggiudicato in via definitiva – 
Intervento concluso 

Totale € 4.000.000,00 

10.1 STRUTTURE SOCIALI 10. SOCIALE E SALUTE 

FI 5.4-SMART LIVEABILITY - ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA STRUTTURA 
SITA NELL'AREA DEL MECCANOTESSILE PER REALIZZAZIONE ALLOGGI (PATTO 
PER FIRENZE-PON METRO) € 1.700.000,00 

Aggiudicato in via definitiva – 
Lavori da avviare 

Totale € 1.700.000,00 

11.1 STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE 11. ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

FI 6.1-AMPLIAMENTO POLO SUPERIORE EMPOLI € 6.000.000,00 
Aggiudicato in via definitiva – 
Lavori in corso 

FI 6.2-RIQUALIFICAZIONE E RIMOZIONE AMIANTO DEL NUOVO BIENNIO SCUOLA 
SUPERIORE - I.I.S. LEONARDO DA VINCI € 6.000.000,00 

Aggiudicato in via definitiva – 
Lavori in corso 

Totale € 12.000.000,00 

12.02 ASSISTENZA TECNICA 12. CAPACITA’ AMMINISTRATIVA 

FI 7.1 ASSISTENZA TECNICA FINALIZZATA A SOSTENERE LA GESTIONE, IL 
MONITORAGGIO, I CONTROLLI, LE VERIFICHE E LE VALUTAZIONI DEL PIANO € 850.000,00 

Assunzioni terminate-progetto 
in corso 

Totale € 850.000,00 

TOTALE AREE TEMATICHE 

Totale Parte PSC attiva  

€ 
110.000.000,00  

 

 

 

 

6.3 SEZIONE ORDINARIA  

Si riporta la  tabella degli interventi con esplicitato l’avanzamento finanziario (impegni e pagamenti) al 

31.12.2022 suddiviso per area tematica e settore d’intervento e comprensivo dello stato di attuazione per 

area tematica.  

Si segnala, come al punto precedente che, con riguardo all’intervento sulla Fortezza da Basso, come già 

evidenziato nelle precedenti riunioni, esso, sebbene unico, in SGP è stato articolato in più sotto-interventi.  

 

PSC CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE 
Avanzamento finanziario 31/12/2022 

per area tematica rilevante e settore d’intervento, con specifica analitica 

Finanziamento 
PSC Impegni assunti 

Pagamenti 
effettuati 

Impegni 
assunti/Finanzia

mento PSC 

Pagamenti 
effettuati/Importo 

impegnato 
  

06.01 PATRIMONIO E 
PAESAGGIO 

6. CULTURA 
 



FI 4.1.1-IL GRANDE 
MUSEO CIVICO DEL 
CONVENTO DI SANTA 
MARIA NOVELLA I 
LOTTO FUNZIONALE € 3.886.570,00 € 2.590.026,09 € 1.663.848,37 66,64% 64,24% 

  

FI 4.1.2-COMPLESSO 
MONUMENTALE DI S. 
MARIA NOVELLA*VIA 
DELLA SCALA - 
RESTAURO DELLA 
FACCIATA EX SCUOLA 
MARESCIALLI € 630.000,00 € 626.307,16 € 626.307,16 99,41% 100,00% 

  

FI 4.1.3-COMPLESSO 
MONUMENTALE DI S. 
MARIA NOVELLA*VIA 
DELLA 
SCALA*RIQUALIFICAZI
ONE LOCALI PER 
NUOVA SEDE 
DELL'UFFICIO 
CATALOGO STORICO E 
FOTOTECA DEL 
COMUNE. € 150.000,00 € 149.325,24 € 149.325,24 99,55% 100,00% 

  

FI 4.1.4-COMPLESSO 
MONUMENTALE DI S. 
MARIA NOVELLA*VIA 
DELLA 
SCALA*RIQUALIFICAZI
ONE LOCALI A USO 
PRESIDIO DI 
SICUREZZA - 
STAZIONE DEI 
CARABINIERI (PATTO 
PER LA CITTA') € 333.430,00 € 331.519,47 € 331.519,47 99,43% 100,00% 

  

FI 4.2.1-FORTEZZA DA 
BASSO*VIALE 
STROZZI*RESTAURO E 
VALORIZZAZIONE 
FUNZIONALE UMI 1A - 
RESTAURO BASTIONE 
RASTRIGLIA E 
CORTINE MURARIE 
LATO PORTA S.M. 
NOVELLA € 1.752.750,00 € 948.397,97 € 668.622,90 54,11% 70,50% 

  

FI 4.2.1 B-FORTEZZA 
DA BASSO - NUOVO 
PADIGLIONE 
BELLAVISTA*VIALE 
FILIPPO 
STROZZI*INTERVENTO 
DI RESTAURO  € 15.444.084,98 € 10.556.543,17 € 120.907,30 68,35% 1,15% 

  

FI 4.2.1 D-FORTEZZA 
DA BASSO 
PADIGLIONE 
CAVANIGLIA*VIALE 
FILIPPO € 903.165,02 € 903.165,02 € 11.144,30 100,00% 1,23% 

  



STROZZI*RESTAURO E 
AMPLIAMENTO - 
RESTAURO MURA  

FI 4.2.2-FORTEZZA DA 
BASSO - RESTAURO 
CORTINE MURARIE € 2.000.000,00 € 1.763.876,35 € 1.536.983,45 88,19% 87,14% 

  

Totale € 25.100.000,00 € 17.869.160,47 € 5.108.658,19 71,19% 28,59%   
07.05 MOBILITA’ 
URBANA 

7. TRASPORTI E MOBILITA’ 
   

FI 1.1-SISTEMA 
TRAMVIARIO LINEA 4 - 
LEOPOLDA - PIAGGE € 27.550.000,00 € 3.788.065,53 € 2.799.327,08 13,75% 73,90% 

  

FI 1.2-LINEA 2 TRATTA 
2 VARIANTE 
ALTERNATIVA AL 
CENTRO STORICO € 19.350.000,00 € 18.943.052,40 € 0,00 97,90% 0,00% 

  

FI 1.3-SR429 - 
COMPLETAMENTO 
PRIMO STRALCIO  € 11.450.000,00 € 11.450.000,00 

€ 
11.450.000,00 100,00% 100,00% 

  

FI 1.4-INFOMOBILITÀ E 
ITS - SISTEMI 
INFOTELEMATICI PER 
IL CONTROLLO E LA 
GESTIONE DEL 
TRAFFICO PUBBLICO E 
PRIVATO SULLA RETE 
URBANA € 2.000.000,00 € 1.335.361,64 € 134.936,88 66,77% 10,10% 

  

FI 1.5-MOBILITÀ LENTA 
: ESTENSIONE DELLA 
RETE CICLABILE DI 
FIRENZE € 1.000.000,00 € 800.393,32 € 276.672,58 80,04% 34,57% 

  

FI 1.6-SUPERSTRADA 
CICLABILE FIRENZE 
PRATO € 5.000.000,00 € 5.000.000,00 € 528.461,72 100,00% 10,57% 

  

Totale € 66.350.000,00 € 41.316.872,89 
€ 

15.189.398,26 62,27% 36,76%   

08.1 EDILIZIA E SPAZI 
PUBBLICI 

8. RIQUALIFICAZIONE URBANA 
   

FI 5.2.1-
IMPLEMENTAZIONE 
SISTEMA INTEGRATO 
VIDEOSORVEGLIANZA 
CITTÀ - QUARTIERE 1  € 800.000,00 € 799.172,42 € 799.172,42 99,90% 100,00% 

  

FI 5.2.2-
IMPLEMENTAZIONE 
SISTEMA INTEGRATO 
VIDEOSORVEGLIANZA 
CITTÀ - QUARTIERE 2  € 800.000,00 € 799.009,06 € 799.009,06 99,88% 100,00% 

  

FI 5.2.3-
IMPLEMENTAZIONE 
SISTEMA INTEGRATO € 800.000,00 € 798.810,33 € 798.810,33 99,85% 100,00% 

  



VIDEOSORVEGLIANZA 
CITTÀ - QUARTIERE 3 

FI 5.2.4-
IMPLEMENTAZIONE 
SISTEMA INTEGRATO 
VIDEOSORVEGLIANZA 
CITTÀ - QUARTIERE 4 € 800.000,00 € 799.574,71 € 799.574,71 99,95% 100,00% 

  

FI 5.2.5-
IMPLEMENTAZIONE 
SISTEMA INTEGRATO 
VIDEOSORVEGLIANZA 
CITTÀ - QUARTIERE 5  € 800.000,00 € 799.353,83 € 720.998,98 99,92% 90,20% 

  

Totale € 4.000.000,00 € 3.995.920,35 € 3.917.565,50 99,90% 98,04%   
10.1 STRUTTURE 
SOCIALI 

10. SOCIALE E SALUTE 
   

FI 5.4-SMART 
LIVEABILITY - 
ADEGUAMENTO 
FUNZIONALE DELLA 
STRUTTURA SITA 
NELL'AREA DEL 
MECCANOTESSILE PER 
REALIZZAZIONE 
ALLOGGI (PATTO PER 
FIRENZE-PON METRO) € 1.700.000,00 € 1.366.559,54 € 0,00 80,39% 0,00% 

  

Totale € 1.700.000,00 € 1.366.559,54 € 0,00 80,39% 0,00%   
11.1 STRUTTURE 
EDUCATIVE E 
FORMATIVE 

11. ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
   

FI 6.1-AMPLIAMENTO 
POLO SUPERIORE 
EMPOLI € 6.000.000,00 € 6.000.000,00 € 2.349.811,75 100,00% 39,16% 

  

FI 6.2-
RIQUALIFICAZIONE E 
RIMOZIONE AMIANTO 
DEL NUOVO BIENNIO 
SCUOLA SUPERIORE - 
I.I.S. LEONARDO DA 
VINCI € 6.000.000,00 € 5.138.652,84 € 1.034.396,55 85,64% 20,13% 

  

Totale € 12.000.000,00 € 11.138.652,84 € 3.384.208,30 92,82% 30,38%   
12.02 ASSISTENZA 
TECNICA 

12. CAPACITA’ AMMINISTRATIVA 
   

FI 7.1 ASSISTENZA 
TECNICA FINALIZZATA 
A SOSTENERE LA 
GESTIONE, IL 
MONITORAGGIO, I 
CONTROLLI, LE 
VERIFICHE E LE 
VALUTAZIONI DEL 
PIANO € 850.000,00 € 622.862,56 € 49.172,08 73,28% 7,89% 

  

Totale € 850.000,00 € 622.862,56 € 49.172,08 73,28% 7,89%   



TOTALE AREE TEMATICHE 
   

Totale Parte PSC attiva Totale impegnato Totale pagato 

Impegni 
assunti/Fin
anziamento 
PSC 

Pagamenti 
effettuati/Importo 
impegnato 

  

€ 110.000.000,00 € 76.310.028,65 € 27.649.002,33 69,37% 36,23%   
 

 

7) MOTIVAZIONI IN MERITO ALL'EVENTUALE SCOSTAMENTO DELLA SPESA REALIZZATA 

RISPETTO ALLE PREVISIONI  

Si riporta di seguito la tabella relativa agli scostamenti fra il piano finanziario al 31/12/2021 e 

l’avanzamento procedurale reale riscontrato, con contestuale aggiornamento delle previsioni triennali. 

PSC CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE 
Confronto piano finanziario alla data del 31/12/2022 – Piano finanziario aggiornato al 30/04/2023 con previsioni triennali di spesa 

 Spesa complessiva 
cumulata realizzata 
alla fine dell’anno 
2020 (1) 

Spesa complessiva 
ulteriore prevista 
nell’anno 2021 (2) 

Spesa complessiva 
realizzata nell’anno 
2022 (3) 

Spesa complessiva 
ulteriore prevista 
nell’anno 2023 (4) 

Spesa complessiva 
ulteriore prevista 
nell’anno 2024 (5) 

Spesa comples- 
siva ulteriore da 
realizzare negli 
anni successivi 
(6) 

Dotazione del PSC 
= (1+2+3+4+5+6) 

Sezione ordinaria Sezione ordinaria Sezione ordinaria Sezione ordinaria Sezione ordinaria Sezione ordinaria Sezione ordinaria 

Totale al 
31/12/2021 € 17.752.801,95 € 5.047.218,60 € 46.029.197,91 € 37.774.355,79 

€ 3.396.425,75 
€ 110.000.000,00 

Totale al 
31/12/2022 € 18.012.199,95 € 4.057.159,73 € 12.644.488,66 € 36.000.019,31 € 14.497.027,13 € 24.778.747,44 € 109.989.642,22 

Scostamento 
€ 259.398,00 -€ 990.058,87 -€ 33.384.709,25 -€ 10.357,78* 

*Economie di gestione 

Si riportano le motivazioni degli scostamenti riscontrati fra il valore previsto di spesa a valere su fondi PSC  

e quello realizzato. 

Alcuni scostamenti sono stati dovuti a particolari e specifiche circostanze impreviste nelle condizioni di 

attuazione degli interventi o particolari contingenze. Di seguito si riportano le specifiche. 

- Lo scostamento afferente all’intervento FI 1.1-Sistema tramviario linea 4 - Leopolda – Piagge pari  a 

€ 2.955.483,29 si deve ad uno slittamento nella realizzazione dell’opera generatosi a seguito del 

protrarsi dei tempi necessari all’approvazione del progetto definitivo da parte del CIPESS. 

- Lo scostamento afferente all’intervento FI 1.2-Sistema tramviario linea 2 – tratta Lavagnini, Libertà, 

San Marco pari ad € 6.832.279,58, premesso che l’avanzamento dell’intervento è stato coerente 

con il cronoprogramma previsto, è dovuto al fatto che le relative spese sono state finanziate da 

altra fonte a copertura del progetto, in attesa dell’ultimazione dei controlli previsti dal Si.Ge.Co di 

riferimento. Le ulteriori tranche di spesa che verranno sostenute, saranno imputate al PSC. 

- Lo scostamento afferente all’intervento FI 1.4-Infomobilità e ITS - Sistemi infotelematici per il 

controllo e la gestione del traffico pubblico e privato sulla rete urbana pari  a € 865.063,12 è 

connesso ai tempi di conclusione dei lavori della Commissione aggiudicatrice per via della necessità 

di approfondimento su alcuni aspetti tecnici della commessa. 

- Lo scostamento afferente all’intervento FI 1.5-Mobilità lenta : estensione della rete ciclabile di 

Firenze pari  a € 723.327,42, è dovuto all’avvio di un contenzioso collegato all’esproprio che ha 



comportato la necessità di una modifica progettuale nei termini di una riduzione del tratto 

interessato dai lavori, inoltre le liquidazioni non hanno proceduto come previsto per via del decesso 

del direttore lavori che ha comportato un rallentamento delle attività.  

- Lo scostamento afferente all’intervento F.I. 1.6 – Superstrada Ciclabile Firenze Prato, pari  a € 

4.000.000,00, è dovuto ad un leggero scostamento nella consegna dei lavori connesso ai tempi di 

conclusione dei lavori della Commissione aggiudicatrice per via della necessità di approfondimento 

su alcuni aspetti tecnici della commessa, tale scostamento temporale ha generato uno slittamento 

nell’emissione del I SAL, inoltre, lo scostamento riscontrato sul 2022 è motivato, altresì, dall’iniziale 

previsione che la Società appaltatrice dei lavori richiedesse (come di consueto) un anticipo prima 

dell’avvio degli stessi, mentre ciò non si è verificato. 

- Lo scostamento afferente all’intervento FI 6.1 – Ampliamento polo superiore Empoli pari  a € 

1.497.449,54 è motivato dalle difficoltà dell’Impresa capogruppo dell’ATI appaltatrice che risulta in 

concordato preventivo. Al momento attuale è stata delineata l’ipotesi di una cessione del ramo 

d’azienda ad altra Impresa che potrebbe continuare l’appalto in corso. 

- Il leggero scostamento afferente l’intervento 7.1 Assistenza tecnica è dovuto alla necessità di 

ultimare le assunzioni a tempo indeterminato prima di poter attingere alla graduatoria dell’Ente 

per le assunzioni a termine. Inoltre, due delle otto risorse acquisite inizialmente hanno lasciato 

l’incarico dopo pochi giorni, come alcune risorse assunte a tempo indeterminato, perché vincitrici  

di altri concorsi pubblici. Quindi, è stato necessario attendere nuovamente la finalizzazione delle 

assunzioni a tempo indeterminato per poter poi riacquisire le ulteriori due unità di personale da 

destinare ad assistenza tecnica. 

Parte dello scostamento è inoltre da ricollegarsi alle riprogrammazioni intercorse nel 2022 che hanno 

comportato il venir meno degli esborsi finanziari inizialmente previsti sugli interventi a cui sono stati 

sottratti i finanziamenti. D’altro canto, le risorse, come riprogrammate, non erano state oggetto di 

previsione di spesa nell’ambito della relazione di attuazione 2022 (per l’anno 2021). Di seguito le specifiche. 

- La prima riprogrammazione di interesse e quella di € 3.550.000,00 destinati nel 2022 alla messa in 

sicurezza idraulica della SR429 (a seguito di riprogrammazione) e successivamente, verificata 

l’impossibilità di acquisire entro i termini prescritti l’obbligazione giuridicamente vincolante, 

riprogrammati sull’intervento FI 1.1-Sistema tramviario linea 4 - Leopolda – Piagge. 

- Un ulteriore scostamento è stato prodotto dalla riallocazione di un importo pari a € 4.000.000,00, 

destinato alla riqualificazione della Fortezza da Basso su CUP diversi da quelli originariamente 

previsti al fine di rispettare le prescrizioni inerenti l’acquisizione delle obbligazioni giuridicamente 

vincolanti entro il 31/12/2022 (vd. codici locali FI 4.2.1 C  e FI 4.2.1E non più finanziati dal PSC).  

 

 

In via residuale, si segnala che il restante scostamento fa riferimento ad alcuni errori materiali di calcolo 

afferenti gli interventi previsti sulla Fortezza da Basso, al progetto Smart liveability ed alla riqualificazione e 

rimozione amianto del nuovo biennio scuola superiore Leonardo da Vinci. Infatti, a seguito 

dell’effettuazione di un controllo successivo sui dati comunicati nell’ambito della relazione annuale 2021 

sono emersi alcuni errori materiali sia con riguardo ai valori a consuntivo sia, come diretta conseguenza, sui 

valori in previsione, oltre ad alcune imprecisioni connesse al lasso di tempo intercorso fra il momento di 



trasmissione dei dati al RU del PSC e la presentazione della Relazione 2021. Si conferma per gli interventi in 

discorso la coerenza fra quanto programmato e quanto realizzato e si coglie l’occasione della presente 

rendicontazione per trasmettere i dati corretti di consuntivazione e previsione triennale. 

 

8) QUADRO DELLE ECONOMIE 

Con riferimento alle economie di gestione realizzate, si veda ultima colonna della tabella di cui a pagg. 10-

11. Ci si riserva di procedere in un’eventuale successiva seduta, alla richiesta di riprogrammazione delle 

economie conseguite rispetto agli interventi conclusi, pari ad € 10.357,78. 

 

9) MODALITÀ DI GESTIONE DEI MECCANISMI SANZIONATORI 

Non sono stati attivati meccanismi sanzionatori. 

 

10) PROBLEMI SIGNIFICATIVI INCONTRATI E MISURE ADOTTATE PER RISOLVERLI 

Una prima problematica riscontrata è afferente l’intervento FI 1.1-Sistema tramviario linea 4 - Leopolda – 

Piagge ed è collegata al ritardo nell’approvazione da parte del CIPESS del progetto definitivo, tra l’altro 

ancora non acquisita. Il RUP di riferimento ha trasmesso nel 2021 tutta la documentazione inerente al MIT 

per la redazione della relazione che il Ministero dei Trasporti deve sottoporre al CIPESS ai fini 

dell’approvazione del progetto ed ha prontamente risposto alle integrazioni richieste.  Nelle more 

dell’approvazione del progetto da parte del Comitato Interministeriale, si è proceduto più volte con 

richieste di sollecito, anche per inscritto.  

Un’ulteriore problematica riscontrata e già accennata in sede di precedente relazione annuale è connessa 

ai maggiori oneri delle lavorazioni per rincaro dei materiali che ha comportato maggiori spese per le 

lavorazioni eseguite nel 2022, ed ha impattato con particolare vigore sugli interventi tramviari. Con 

riguardo agli interventi sulle linee tramviarie finanziate dal PSC si segnala quanto segue. 

Con riferimento all’intervento FI 1.2-Sistema tramviario linea 2 – tratta Lavagnini, Libertà, San Marco, 

attualmente sussiste un contenzioso con il concessionario il quale, in ragione dei maggiori oneri sostenuti 

nel 2022, ha richiesto al Comune di Firenze la relativa compensazione ai sensi dell’art. 26 del DL 50/2022 e 

ss.mm.ii. che, tuttavia, ad avviso della stazione appaltante non sarebbe applicabile alle concessioni, se non 

a  quelle autostradali per espressa previsione normativa. 

Con riferimento, invece, all’intervento FI 1.1-Sistema tramviario linea 4 - Leopolda – Piagge, esso non ha 

prodotto lavorazioni nel 2021/2022, tuttavia, la problematica si presenta ugualmente con riguardo alla 

differenza fra i prezzi contrattuali, fissati ai listini 2021 e quelli attuali. Per tali incrementi occorrerà trovare 

successivamente apposita copertura. 

Per gli altri interventi inclusi nel PSC di competenza e influenzati dal rincaro dei materiali si è provveduto 

nell’ambito delle disponibilità da quadro economico e tramite richieste di accesso al Fondo istituito presso 



il MIMS di cui all’art. 1-septies,  comma  8,  del  D.L. 73/2021 e ss.mm.ii.. In proposito si segnala 

incidentalmente che ad oggi abbiamo ricevuto sono le somme richieste per il I semestre 2021 ed un 

acconto per il II semestre 2021, mentre non ci risultano ad oggi riscontri per le richieste di compensazioni 

afferenti le lavorazioni 2022. 

Infine, cogliendo l’occasione della necessità di revisione del Si.Ge.Co a norma di quanto disposto dalla 

Delibera CIPESS 2/2021, abbiamo raccolto tramite riunioni e segnalazioni via e-mail, le considerazioni dei 

componenti degli organi di controllo e di attuazione su alcuni aspetti controversi o da perfezionare nel 

SiGeCo, nel MOP e nelle check list in vigore al fine di velocizzare le procedure di controllo, ridurre le 

duplicazioni nelle trasmissioni (c.d. principio dell’ “only once”) e allineare le previsioni delle checklist nei 

vari livelli di controllo. 

Abbiamo, quindi, colto l’occasione per ridisegnare il sistema dei flussi documentali, anche a fini archivistici, 

riorganizzando la struttura cartelle condivise e allineare Sigeco e PTPCT alle previsioni inerenti i conflitti di 

interessi di cui alle Linee guida. Non è stata invece modificato il generale assetto di governance in ragione 

della valutazione positiva sul funzionamento del Sigeco nella versione 2020 da parte dell’Agenzia della 

Coesione. 

11) MODIFICHE NELL’AMBITO DELL’ATTUAZIONE 

Si riportano di seguito tutte le riprogrammazioni intervenute dall’avvio del PSC ad oggi. 

La prima riprogrammazione richiesta per il PSC di competenza è stata autorizzata a gennaio 2022 ed ha 

previsto la ricollocazione dell’importo di euro 850.000,00, sottratti dall’intervento sulla linea 2 della 

tramvia, per l’assistenza tecnica, finalizzata a sostenere la gestione, il monitoraggio, i controlli, le verifiche 

e le valutazioni del Piano ai sensi di quanto previsto dal p.to 3 della Delibera CIPESS 2/2021 all’interno 

dell’area tematica 12-CAPACITA’ AMMINISTRATIVA. 

Una seconda riprogrammazione ha interessato  l’intervento di completamento della strada regionale 429 

(intervento di sviluppo della rete di trasporto stradale di collegamento tra Empoli e Poggibonsi). Per 

l’intervento, attualmente concluso e collaudato, in origine si prevedeva di realizzare una sola cassa di 

espansione sul  Rio Petroso da affidare alla ditta esecutrice del contratto principale ai sensi dell’art. 106 

comma 2 del D.Lgs. 50/2016, al fine di garantire la sicurezza idraulica dell’area.  

Nel corso del 2019 si è verificato un evento meteorologico eccezionale, a seguito del quale le  autorità 

idrauliche competenti hanno ritenuto la previsione originaria non più sufficiente a garantire la sicurezza 

idraulica della strada regionale. Pertanto, il soggetto attuatore ha redatto un nuovo progetto di fattibilità 

delle opere occorrenti alla messa in sicurezza idraulica più ampio e articolato, rispetto alla previsione 

originaria. Il nuovo progetto, include due casse di espansione sul Rio Petroso, due casse di espansione sul 

Rio Arnese (affluente del Rio Petroso), il rifacimento del ponte della Strada Provinciale 26 sul Rio Petroso  e 

una cassa di espansione sul Rio Grignana, già sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA. 

In virtù delle criticità emerse è stata proposta e approvata la proposta di completamento dell’opera in 

discorso, nei termini di un’implementazione delle opere di messa in sicurezza idraulica a valere sulle 

economie da ribasso d’asta per € 2.480.798,39  e per la restante parte con somme già originariamente 

destinate all’intervento nel quadro economico dell’intervento principale, per un totale di € 3.550.000,00. 



Nel corso del 2022, tuttavia, è emersa la difficoltà di conseguire per tale intervento di messa in sicurezza 

idraulica l’obbligazione giuridicamente vincolante entro i termini prescritti e, pertanto, si è proceduto a 

riprogrammare ulteriormente la somma di € 3.550.000,00, sulla linea tramviaria Leopolda-Piagge (cod. loc. 

FI 1.1) che, in quanto intervento infrastrutturale di importo complessivo superiore a 25 milioni dovrà 

conseguire l’OGV (intesa come stipula del contratto) entro il 30 giugno 2023. 

Ulteriore modifica dell’ambito di attuazione si è verificata con riferimento all’intervento sulla tratta 

aeroporto- Polo scientifico di Sesto Fiorentino della linea 2 della tramvia. L’intervento, sebbene iniziato 

prima degli altri interventi tramviari che interessano il sistema di mobilità nel territorio fiorentino, ha subito 

una battuta d’arresto. Ciò in quanto i lavori sulla linea, si inscrivevano nel più ampio contesto di 

ampliamento dell’aeroporto di Peretola  e, pertanto, il tracciato della linea necessitava di svilupparsi in 

modo coerente rispetto al sistema aeroportuale. Nel 2019, il progetto di ampliamento ha subito un arresto 

da parte del tribunale amministrativo che ha annullato il decreto di Via per il masterplan di potenziamento 

dello scalo. A febbraio 2020, il Consiglio di Stato ha respinto l'appello principale proposto da Toscana 

Aeroporti e gli appelli incidentali proposti da Comune di Firenze, Regione Toscana, Enac, ministero 

dell'Ambiente e ministero dei Beni culturali e condiviso le conclusioni del Tar della Toscana, annullando gli 

effetti degli atti autorizzativi acquisiti e impedendo, pertanto l’avvio dell’intervento.  

In virtù delle criticità emerse e precedentemente evidenziate, il CdS in seconda seduta 2022 ha autorizzato 

la proposta di sostituzione dell’intervento oggetto di finanziamento, nei termini di una modifica della tratta 

della linea tramviaria n. 2 oggetto di intervento: Lavagnini - Libertà - San Marco (di seguito VACS), invece, 

che Aeroporto - Polo Scientifico Sesto Fiorentino. 

Infine, nel corso del 2022, è stata sottoposta al CdS (solo a fini informativi in quanto non trattasi di vera e 

propria riprogrammazione) la necessità di riallocazione di un importo pari a € 4.000.000,00, inizialmente 

destinato alla riqualificazione del padiglione Spadolini (cod. loc. FI 4.2.1 E) e Macchiavelli (cod. loc. FI 4.2.1 

C) della Fortezza da Basso sui CUP afferenti gli altri interventi relativi alla riqualificazione della Fortezza da 

Basso e finanziati dal PSC (i.e. FI 4.2.1 Bastione Rastriglia e Cortine Murarie, FI 4.2.1 B Nuovo Padiglione 

Bellavista  e FI 4.2.1 D Padiglione Cavaniglia), al fine di rispettare le prescrizioni inerenti l’acquisizione delle 

obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31/12/2022 (vd. codici locali FI 4.2.1 C  e FI 4.2.1E non più 

finanziati dal PSC). 

Non sono intercorsi definanziamenti per i progetti di competenza. 

 

12) OBBLIGAZIONI GIURIDICAMENTE VINCOLANTI- OGV (Punto 4, delibera CIPESS 

n.2/2021) –FOCUS 

Le obbligazioni giuridicamente vincolanti, per gli interventi di competenza risultano già conseguite o in 

procinto di esser conseguite salvo per l’intervento FI 1.1-SISTEMA TRAMVIARIO LINEA 4 - LEOPOLDA – 

PIAGGE per il quale si è in procinto di finalizzare l’aggiudicazione definitiva. 

 



13) INTERVENTI OGGETTO DI RENDICONTAZIONE IN ITINERE O CONCLUSA SUI 

PROGRAMMI COMUNITARI (PUNTO 4, DELIBERA CIPESS N.2/2021) 

Non ricorre la fattispecie. 

 

14) VALUTAZIONE 

La Delibera CIPESS n. 2/2021 specifica che “L’Autorità responsabile del PSC, in confronto con il CdS, 

provvede a organizzare valutazioni (in itinere o ex post) su aspetti rilevanti del Piano, considerando gli 

orientamenti forniti dal Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP) nell’ambito del 

Sistema nazionale di valutazione delle politiche di coesione”. Con riferimento al 2022 non sono state 

condotte valutazioni in itinere. 

 

15) SORVEGLIANZA 

La sorveglianza del piano è affidata al Comito di Sorveglianza che, ai sensi della Delibera CIPESS n. 2 del 29 

aprile 2021, si compone di rappresentanti del Dipartimento per le politiche di coesione, dell’Agenzia per la 

coesione territoriale, del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, 

del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - IGRUE, 

del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, nonché, dei Ministeri competenti per area tematica 

che hanno comunicato, a seguito della richiesta del responsabile unico del PSC, i nominativi dei propri 

rappresentanti. 

Il CdS per il PSC della Città Metropolitana di Firenze è stato istituito con Determina Dirigenziale n. 8655 del 

24/12/2021 e svolge i compiti previsti dalla suddetta Delibera CIPESS 2/2021. I lavori sono iniziati a gennaio 

2022 e ad oggi il CdS si è riunito quattro volte, deliberando in merito alle tematiche incluse nei verbali 

redatti, trasmessi e pubblicati sul sito web comunale. 

 

16) ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO 

Tutti gli interventi inseriti nel PSC sono monitorati, ai sensi dell’art. 1, comma 703, della Legge n. 190/2014, 

secondo le regole definite con il documento tecnico “Protocollo Unico di Colloquio” (PUC) di cui alla 

circolare n. 18 del 30 Aprile 2015 e successiva n. 10 del 28 febbraio 2017 del Ministero dell’Economia e 

delle Finanze – Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato – IGRUE . 

I dati sono trasmessi con cadenza bimestrale al Sistema Unitario Nazionale di Monitoraggio entro le 

seguenti scadenze: 

• stato di attuazione al I bimestre: la validazione deve avvenire entro il 23 marzo di ciascun anno; 

• stato di attuazione al II bimestre: la validazione deve avvenire entro il 23 maggio di ciascun anno; 



• stato di attuazione al III bimestre: la validazione deve avvenire entro il 23 luglio di ciascun anno; 

• stato di attuazione al IV bimestre: la validazione deve avvenire entro il 23 settembre di ciascun 

anno, così come stabilito dalla circolare n. 10 del 28 Febbraio 2017 già citata o in conformità ad eventuali 

successive direttive che saranno con immediatezza recepite e diramate al Responsabile; 

• stato di attuazione al V bimestre: la validazione deve avvenire entro il 23 novembre di ciascun 

anno; 

• stato di attuazione al VI bimestre: la validazione deve avvenire entro il 23 gennaio dell’anno 

successivo a quello oggetto di monitoraggio. 

La responsabilità di alimentare il Sistema di Monitoraggio, con cadenza bimestrale, è attribuita ai RUP/RIO, 

che entro le scadenze suddette devono porre le versioni progetto in verifica locale.    

Successivamente all’inserimento sul sistema di monitoraggio, il RUA – responsabile dell’attuazione – 

verifica i dati inseriti su SGP e, in caso di esito positivo, pone la versione progetto in verifica centrale. In 

caso contrario pone la versione progetto in stato “correzione” invitando i Rup/Rio a rettificare gli errori od 

incompletezze riscontrate 

A seguito della prevalidazione del RUA, il Responsabile Unico dell’attuazione del Patto, in qualità di 

Manager Strumento (MS), trasmette, previa verifica della correttezza dei dati, i dati a BDU e provvede ad 

effettuare su sistema IGRUE la richiesta di validazione dei dati. 

Successivamente alla Validazione dei dati su IGRUE, il RU Patto provvede a porre su SGP le versioni 

progetto in stato “verificato”. 

17) ATTIVITÀ DI CONTROLLO 

Le procedure di controllo interno sulle operazioni del PSC  si sostanziano in verifiche amministrative di 

ammissibilità dell’intervento, documentali/contabili rispetto a ciascuna spesa sostenuta e da richiedere a 

rimborso, finanziarie di coerenza fra i dati contabili e finanziari e le risultanze della documentazione 

giustificativa (fatture, mandati, ecc.) ai fini della certificazione della spesa da parte dell’OdC. 

Le procedure e piste di controllo sono stabilite dal Si.Ge.Co in vigore, e specificate dal Manuale Operativo 

pubblicato su apposita sezione del sito web comunale. 

 

18) ASSISTENZA TECNICA 

Il progetto relativo all’assistenza tecnica è stato autorizzato dal CdS a gennaio 2022 ed è stato avviato. Il 

progetto mira a  rafforzare la capacità tecnico-amministrativa  dell’Autorità di Gestione del PSC, nonché le 

ulteriori strutture organizzative coinvolte nella governance del PSC,  incaricate delle attività di gestione, 

monitoraggio, controllo, verifica e valutazione del Piano di Sviluppo e Coesione. 



A tal fine, l’intervento è volto a dotare le strutture organizzative coinvolte nelle diverse fasi di sviluppo e 

implementazione del PSC di maggiori risorse e competenze tecniche ed amministrative  con l’obiettivo di 

incrementarne l’efficienza e l’efficacia operativa. 

L’intervento in discorso si inserisce,  nell’ambito dell’area tematica n. 12 – Capacità amministrativa, come 

definita dalla Delibera CIPESS 2/2021 e prevede l’inserimento di unità di personale aggiuntive a tempo 

determinato all’interno degli organi di gestione, monitoraggio, controllo, verifica e valutazione del PSC. 

L’orizzonte temporale di operatività delle nuove risorse coinciderà con quello di implementazione e 

realizzazione del PSC. 

Il personale aggiuntivo è stato inserito all’interno delle strutture organizzative di cui sopra ed è stato 

coinvolto in attività di assistenza tecnica e supporto amministrativo ai referenti individuati, anche in ordine 

alle attività previste dal Si.Ge.Co approvato.  

Come già precedentemente chiarito, il leggero scostamento afferente l’intervento 7.1 Assistenza tecnica è 

dovuto alla necessità di ultimare le assunzioni a tempo indeterminato prima di poter attingere alla 

graduatoria dell’Ente per le assunzioni a termine. Inoltre, due delle otto risorse acquisite inizialmente 

hanno lasciato l’incarico dopo pochi giorni, come alcune risorse assunte a tempo indeterminato, perché 

vincitrici  di altri concorsi pubblici. Quindi, è stato necessario attendere nuovamente la finalizzazione delle 

assunzioni a tempo indeterminato per poter poi riacquisire le ulteriori due unità di personale da destinare 

ad assistenza tecnica. 

Si segnala che, in considerazione dello scorrimento delle graduatorie, nei prossimi mesi le risorse assunte 

per assistenza tecnica verranno inserite a tempo indeterminato ed in considerazione di tale occorrenza si 

presenta nella seduta corrente la proposta di modifica di cui al p.to 4 dell’ordine del giorno (vd. allegati 4 e 

4.1)  

 

19) INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ 

Secondo quanto previsto dalla delibera CIPESS 2/2021 “le versioni aggiornate del PSC, le relazioni di 

attuazione e finali, la sintesi delle decisioni delle riunioni del CdS, i rapporti di valutazione, unitamente ad 

altra documentazione rilevante per ciascun PSC, sono rese disponibili sul sito web dell’amministrazione 

titolare del Piano in apposita sezione o sito satellite”. 

 

20) PROGETTI ESEMPLARI 

In termini di coerenza con riferimento ai dati di cronoprogramma, si segnala come progetto esemplare 

l’implementazione della rete di videocamere di sorveglianza sui cinque quartieri della città di Firenze (codici 

locali da 5.2.1 a 5.2.5).  

Inoltre, il suddetto intervento, articolato in cinque lotti è attualmente anche in fase di controllo secondo le 

piste delineate dal Si.Ge.Co in vigore. 



Si segnala, comunque che, salvo le criticità, summenzionate l’attuazione dei progetti è proceduta secondo 

le attese. Ai fini, quindi, di una maggiore specificazione dello stato di avanzamento dei lavori e dei risultati 

conseguiti si segnala che la documentazione fotografica afferente gli interventi di competenza è disponibile 

sulla sezione dedicata della pagina web del Comune di Firenze, sezione “FOTO E RENDERING” (link: 

https://www.comune.fi.it/patto-per-firenze). 

 

21) INFORMATIVA SUI CONTRATTI ISTITUZIONALI DI SVILUPPO 

Non attivati nel PSC di competenza. 


