
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

2017_ZV03 Complesso immobiliare Santa Maria Novella: Valorizzazione architettonica e funzionale per la promozione della cultura
scientifica e dei processi di innovazione con ampliamento del museo civico

Direzione SERVIZI TECNICI Direttore MAZZONI MICHELE Classificazione
PROPOSTA

PROGETTO Art.15 c.5
CCNL 01/04/1999

Servizio BELLE ARTI E FABBRICA DI
PALAZZO VECCHIO Dirigente CASELLI GIORGIO Tipologia SVILUPPO

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

Analisi e studio del complesso architettonico di piazza Stazione, rientrato nelle disponibilità dell’Amministrazione a seguito del trasferimento
della scuola Marescialli dei Carabinieri, ai fini di definire le strategie generali di valorizzazione architettonica e funzionale per l'insediamento
nelle architetture storiche del nuovo polo cittadino dedicato alla promozione della cultura scientifica e dei processi di innovazione tecnologica,
oltre alla ricostituzione filologica del nucleo originario del Convento di SM Novella mediante l’annessione al Museo Civico degli ambienti
monumentali distribuitoi intorno al chiostro grande (Cappella dei Papi, dormitorio).
L'obiettivo costituisce uno delle proposte strategiche inserite nel "Patto per la città" in ordine alla restituzione alla fruizione pubblica della città
di una porzione importante del centro storico fiorentino con l'implementazione delle funzioni culturali e museali suddette. La Direzione Servizi
Tecnici assume un ruolo fondamentale di coordinamento delle attività tecniche progettuali finalizzate al recupero funzionale del complesso ed
alla costituzione di un orizzonte gestionale sostenibile ed efficace.
L'obiettivo si propone, da parte della Direzione Cultura, anche l'analisi e lo studio del patrimonio storico artistico mobile finalizzati alla
formulazione di una proposta museologica nei suddetti spazi.
La Direzione Ufficio del Sindaco, Servizio Eventi e Relazioni Internazionali, gestirà la fase temporanea e preliminare alla definitiva
destinazione funzionale del complesso, valorizzando le sue immediate potenzialità in termini di attrazione presso lo stesso di eventi di rilievo
nazionale ed internzazionale e quindi incentivando e curando in tal senso la concessione temporanea a terzi dei locali a ciò idonei.
Successivamente, identificato il progetto culturale di definitiva destinazione, la stessa Direzione avrà un ruolo nella tenuta delle relazioni coi
soggetti terzi che collaboreranno allo sviluppo del progetto stesso.
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BUDGET

Tit. Cat. Descrizione Importo

Totale Entrate 167.883,52

2016 CP 04 05 Trasferim. capitale
altri sog. 17.883,52

2017 CP 05 03 Assunzione di mutui
e prestiti 150.000,00

Tit. Int. Descrizione Importo

Totale Spesa 1.160.000,00

2013 CP 02 01 Acq. beni immob. 946.112,36

2013 CP 02 06 Incarichi prof.li
esterni 46.004,12

2017 CP 02 01 Acq. beni immob. 150.000,00

2016 CP 02 01 Acq. beni immob. 17.883,52

GANTT
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FASI

FASE Procedure per la predisposizione degli atti necessari alla materiale ripresa in carico degli ambienti individuati.

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/01/2017 31/03/2017 5,00 CERCHIARINI STEFANO SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO

Note

FASE Ricognizione complessiva delle strutture architettoniche a seguito del trasferimento della funzione militare, con individuazione delle strategie
generali di recupero funzionale e valorizzazione del complesso

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/01/2017 31/03/2017 5,00 FERRARA PAOLO-A.P. FABB.PAL.VECCHIO
CHIESE E CONV.

SERV.BELLE ARTI FABB.PAL.VECCH

Note

FASE Supporto tecnico-esecut. ai programmi di fruizione pubblica delle porzioni monum.li e di insediamento delle nuove funzioni, con realizz. dei
primi interv. finalizzati alla 1a valorizz.ne dei contesti monum.li e al miglioramento delle condiz.di fruib.pub.

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/01/2017 30/04/2017 5,00 FERRARA PAOLO-A.P. FABB.PAL.VECCHIO
CHIESE E CONV.

SERV.BELLE ARTI FABB.PAL.VECCH

Note

FASE Ricognizione del patrimonio artistico mobile proveniente dal complesso di Santa Maria Novella conservato nei depositi e in altre sedi urbane,
finalizzata alla formulazione di una proposta di incremento e riordino delle collezioni del Museo

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/01/2017 31/12/2017 10,00 FRANCINI CARLO - A.P. UFFICIO UNESCO SERVIZIO MUSEI COM.E ATT.CULT.

Note

FASE Elaborazione di master plan di conservazione integrata dell’edificio con definizione e distribuzione delle nuove funzioni all’interno delle
superfici storiche e analisi delle interrelazioni con l’adiacente Museo Civico di SM Novella

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/03/2017 30/06/2017 10,00 FERRARA PAOLO-A.P. FABB.PAL.VECCHIO
CHIESE E CONV.

SERV.BELLE ARTI FABB.PAL.VECCH

Note

FASE Elaborazione Studio di fattibilità per l’ampliamento al Museo Civico di SM Novella all’interno porzioni monumentali appartenenti al nucleo
originario del Convento con estensione del percorso di visita.

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà
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FASI

30/06/2017 31/12/2017 20,00 FERRARA PAOLO-A.P. FABB.PAL.VECCHIO
CHIESE E CONV.

SERV.BELLE ARTI FABB.PAL.VECCH

Note

FASE Elaborazione di una proposta museologica per l’ampliamento e il riallestimento del percorso museale all’interno di alcune porzioni
monumentali del complesso

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/01/2017 31/12/2017 15,00 PENNA SILVIA SERVIZIO MUSEI COM.E ATT.CULT.

Note

FASE Predisposizione atti per concessione di valorizzazione del complesso Santa Maria Novella non interessato dall'ampliamento del museo.

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/04/2017 31/12/2017 10,00 CERCHIARINI STEFANO SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO

Note

FASE Concessione temporanea di ambienti del complesso immobiliare per lo svolgimento di eventi, quale attività di valorizzazione dello stesso
complesso nella fase preliminare all’individuazione della definitiva destinazione.

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

02/01/2017 30/12/2017 10,00 VALDEVIES CARMELA EVENTI E RELAZ.INTERNAZIONALI

Note

FASE Tenuta delle relazioni coi soggetti terzi che collaboreranno allo sviluppo di un polo di cultura scientifica e di innovazione presso il Complesso
Immobiliare

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

02/01/2017 30/12/2017 10,00 SANTORO FRANCESCA UFFICIO DEL SINDACO

Note

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Redazione elaborato tecnico di ricognizione RISULTATO entro il 31/3/2017

Esecuzione delle prime opere per l’agibilità dei percorsi di visita RISULTATO entro il 30/4/2017

Elaborazione Master Plan architettonico - funzionale RISULTATO entro il 30/6/2017

Consegna progetto di fattibilità tecnico economica RISULTATO entro il 31/12/2017
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INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Servzio Musei e attività culturali - Redazione elaborato di sintesi del patrimonio artistico mobile RISULTATO 31/12/2017

Servzio Musei e attività culturali - Predisposizione proposta museologica RISULTATO 31/12/2017

(Servizio Eventi e Relazioni Internazionali) N. di concessioni temporanee di ambienti del complesso per la realizzazione di eventi RISULTATO 5,00

Predisposizione atti per concessione di valorizzazione del complesso immobiliare Santa Maria Novella non interessato dall'ampliamento
del museo. Rispetto dei tempi. PERFORMANCE 31/12/2017


