


2017_ZI05**ASSICURARE L'APERTURA DI TUTTI I NIDI DISPONIBILI A LUGLIO**

Direzione	ISTRUZIONE	Direttore	PANTULIANO PAOLO	Classificazione	PROPOSTA PROGETTO Art.15 c.5 CCNL 01/04/1999
Servizio	SERVIZI ALL'INFANZIA	Dirigente	PILOTTI ROSANNA ONILDE	Tipologia	MIGLIORAMENTO
Descrizione dettagliata dell'obiettivo	<p>Fino all'anno educativo 2015/2016 l'offerta di posti nido comunali nel mese di luglio risultava ridotta rispetto agli altri mesi dell'anno. Infatti si procedeva al cosiddetto accorpamento, prevedendo una diminuzione della domanda e smistando i bambini e le bambine nei nidi aperti. Ciò comportava un certo disagio per le famiglie che dovevano allontanarsi maggiormente da casa o dal luogo di lavoro non trovando più il proprio abituale nido aperto, ed obbligando bambine e bambini ad ambientarsi in una struttura diversa.</p> <p>Per il corrente anno educativo l'obiettivo è di assicurare fino al 21 luglio 2017 l'apertura di tutti i nidi dell'infanzia che non siano interessati da lavori di manutenzione non rinviabili oltre il 30 giugno che ne richiedano la chiusura. In questo modo non costringeremo più le famiglie a spostare i propri figli e le proprie figlie in nidi diversi da quelli abitualmente frequentati, cercando così di intercettare quell'utenza che nelle settimane di luglio dei precedenti anni non trovava il "proprio nido" aperto e rinunciava a far frequentare i propri figli e le proprie figlie. Oltre a migliorare notevolmente l'offerta del servizio nel mese di luglio, l'esperienza del 2017 sarà utilissima per comprendere meglio le esigenze dell'utenza e il fabbisogno del personale in vista dei successivi anni educativi.</p> <p>Il miglioramento del servizio sarà tangibile rendendolo più capillare e diffuso sul territorio, ed evitando ai bambini ed alle bambine il disagio dovuto al cambio di strutture e, in parte, all'ambientamento con nuove educatrici e nuovo personale esecutivo.</p>				

2017_ZI05

ASSICURARE L'APERTURA DI TUTTI I NIDI DISPONIBILI A LUGLIO

GANTT



2017_ZI05
ASSICURARE L'APERTURA DI TUTTI I NIDI DISPONIBILI A LUGLIO

FASI						
FASE	Verifica dei nidi disponibili e comunicazione alle famiglie					
	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità	
	14/02/2017	01/05/2017	25,00	CUPIDO LUIGI - P.O. ATTIVITA AMM.VA ASILI NIDO	SERVIZI ALL'INFANZIA	
Note						
FASE	Avvio del servizio					
	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità	
	01/06/2017	31/07/2017	25,00	CORTECCI ALBA - P.O. COORD.PEDAGOGICO ASILI NIDO	SERVIZI ALL'INFANZIA	
Note						
FASE	Verifica per ciascuna settimana dell'eventuale incremento di frequentanti rispetto al luglio 2016					
	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità	
	01/07/2017	31/08/2017	25,00	CUPIDO LUIGI - P.O. ATTIVITA AMM.VA ASILI NIDO	SERVIZI ALL'INFANZIA	
Note						
FASE	Relazione conclusiva sui risultati del nuovo modello					
	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità	
	01/08/2017	31/10/2017	25,00	PILOTTI ROSANNA ONILDE	SERVIZI ALL'INFANZIA	
Note						
FASE	Valutazione esiti relazione conclusiva e riprogettazione del servizio					
	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità	
	01/01/2018	31/12/2018		PILOTTI ROSANNA ONILDE	SERVIZI ALL'INFANZIA	
Note						
INDICATORI						
Descrizione				Tipo	Valore Atteso	
Comunicazione alle famiglie				RISULTATO	15/03/2017	
Apertura di 25 strutture su 31, rispetto agli anni precedenti in cui erano aperte mediamente 17 strutture su 31 n° strutture aperte/n° strutture				RISULTATO	25/31	
Presentazione della relazione conclusiva				RISULTATO	30/10/2017	