

2017_ZC03
Coordinamento e gestione dei progetti di innovazione tecnologica dell'Ente

Direzione **SISTEMI INFORMATIVI** Direttore **PASCUZZI FRANCESCA** Classificazione **DIREZIONALE**


Servizio **SVILUPPO INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE** Dirigente **VANNUCCINI GIANLUCA** Tipologia **SVILUPPO**

**Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo**


Il presente obiettivo raccoglie tutte le iniziative di innovazione a cui il Comune di Firenze è chiamato a partecipare a livello europeo, nazionale, e locale, in virtù dei progetti finanziati, e delle azioni di Agenda Digitale adottate dall'Ente. In particolare, sono presenti in questo obiettivo numerose azioni di coinvolgimento dei cittadini per promuovere la conoscenza e l'utilizzo di Open Data, i servizi digitali, del Comune e delle proprie partecipate. Fanno parte di questo obiettivo anche le azioni tecniche che il Comune, come ente pilota dei progetti Horizon20202 REPLICATE e RESOLUTE, è tenuto ad implementare.

BUDGET
Budget Entrata

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2017	CP	2	01		10.875,00
Totale Entrate					10.875,00


Budget Spesa

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2017	CP	1	04		15.000,00
Totale Spesa					15.000,00



2017_ZC03

Coordinamento e gestione dei progetti di innovazione tecnologica dell'Ente

GANTT



2017_ZC03
Coordinamento e gestione dei progetti di innovazione tecnologica dell'Ente

FASI					
FASE	Azioni di disseminazione Open Data nell'ambito Open Government Partnership				
	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità
	02/01/2017	28/07/2017		VANNUCCINI GIANLUCA	SERVIZIO SVIL.INFR.TECNOLOGICH
Note					
FASE	Attività di disseminazione sul progetto Resolute				
	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità
	02/01/2017	29/12/2017		VANNUCCINI GIANLUCA	SERVIZIO SVIL.INFR.TECNOLOGICH
Note					
FASE	Coordinamento e svolgimento attività tecniche sul progetto Resolute				
	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità
	02/01/2017	29/12/2017		VANNUCCINI GIANLUCA	SERVIZIO SVIL.INFR.TECNOLOGICH
Note					
FASE	Coordinamento e gestione attività di collaborazione con il Team per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio sui progetti digitali nazionali				
	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità
	02/01/2017	29/12/2017		VANNUCCINI GIANLUCA	SERVIZIO SVIL.INFR.TECNOLOGICH
Note					
FASE	Coordinamento e svolgimento attività del progetto What Work Cities di Bloomberg/GovEX				
	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità
	02/01/2017	31/08/2017		VANNUCCINI GIANLUCA	SERVIZIO SVIL.INFR.TECNOLOGICH
Note					
FASE	Coordinamento e svolgimento attività per il progetto Firenze Digitale				
	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità
	02/01/2017	29/12/2017		VANNUCCINI GIANLUCA	SERVIZIO SVIL.INFR.TECNOLOGICH
Note					
FASE	Coordinamento e svolgimento attività ICT del progetto Replicate				
	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità
	02/01/2017	29/12/2017		VANNUCCINI GIANLUCA	SERVIZIO SVIL.INFR.TECNOLOGICH

2017_ZC03
Coordinamento e gestione dei progetti di innovazione tecnologica dell'Ente

FASI					
	Note				
FASE	Coordinamento e gestione azioni previste nel DigiFlorence Plan				
	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità
	02/01/2017	29/12/2017		VANNUCCINI GIANLUCA	SERVIZIO SVIL.INFR.TECNOLOGICH
	Note				
INDICATORI					
Descrizione				Tipo	Valore Atteso
Produzione report conclusivo delle azioni previste per il progetto "Firenze Open Data" dell'Open Government Partnership del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione				RISULTATO	1/1
Organizzazione di almeno 4 eventi/seminari di disseminazione del progetto RESOLUTE, verso cittadini e/o città europee				RISULTATO	4/4
Contributo documentato alla descrizione e all'esecuzione del pilot di Urban Transport System di RESOLUTE a Firenze				RISULTATO	1/1
Redazione piano 2017 Firenze Digitale e coordinamento azioni relative con report di fine anno descrittivo delle attività svolte				RISULTATO	2/2
Descrizione del pilot di Firenze del progetto REPLICATE per le esigenze ICT del WP6 (Smart City Architecture), definizione del piano di azione 2017 ICT su Firenze, e descrizione attività svolte a fine anno in un report di progetto				RISULTATO	3/3
DigiFlorencePlan: Project management e coordinamento attività di mobile analytics (con report conclusivo attività) e aggiornamento piano razionalizzazione delle app anche in relazione al PON Metro				RISULTATO	2/2