

2017_ZG08

Gestione della viabilità alternativa per consentire lo svolgimento dei cantieri per la costruzione delle due nuove linee tramviarie 2 e 3.1.

Direzione **NUOVE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'** Direttore **TARTAGLIA VINCENZO** Classificazione **DIREZIONALE**

Servizio **MOBILITA'** Dirigente **CEOLONI ALESSANDRO** Tipologia **MIGLIORAMENTO**

Descrizione dettagliata dell'obiettivo

L'obiettivo pone in evidenza la complessa attività svolta per lo studio e adozione dei provvedimenti necessari ai fini di garantire la viabilità alternativa cittadina e di consentire lo svolgimento dei cantieri per la costruzione delle linee tramviarie 2 e 3.1.

GANTT



2017_ZG08
Gestione della viabilità alternativa per consentire lo svolgimento dei cantieri per la costruzione delle due nuove linee tramviarie 2 e 3.1.

FASI						
FASE	Riunione di coordinamento mobilità settimanale specifica per cantieri tramvia					
	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità	
	01/01/2017	31/12/2017		CEOLONI ALESSANDRO	SERVIZIO MOBILITA'	
Note						
FASE	Studio e adozione dei provvedimenti di traffico necessari					
	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità	
	01/01/2017	31/12/2017		CEOLONI ALESSANDRO	SERVIZIO MOBILITA'	
Note						
FASE	Analisi e verifica dei piani semaforici degli impianti realizzati ex novo o modificati					
	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità	
	01/01/2017	31/12/2017		CEOLONI ALESSANDRO	SERVIZIO MOBILITA'	
Note						
FASE	Trasmissione informazioni e verifica comunicati stampa					
	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità	
	01/01/2017	31/12/2017		P.O. TRAFFICO E PROVVEDIMENTI VIABILITA'	SERVIZIO MOBILITA'	
Note						
FASE	Verifiche e sopralluoghi degli effetti indotti e monitoraggio					
	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità	
	01/01/2017	31/12/2017		P.O. TRAFFICO E PROVVEDIMENTI VIABILITA'	SERVIZIO MOBILITA'	
Note						
INDICATORI						
Descrizione				Tipo	Valore Atteso	
Numero provvedimenti adottati/Numero provvedimenti richiesti				RISULTATO	50/50	
Numero delle riunioni di coordinamento				RISULTATO	50,00	