

2017_ZH08

INFORMATIZZAZIONE DEL PROCESSO DI ELABORAZIONE, NOTIFICA, ARCHIVIAZIONE RELATIVO ALLA RICEVUTA DELLA TESSERA ELETTORALE.

Direzione **SERVIZI DEMOGRAFICI** Direttore **BARTOLINI ALESSANDRO** Classificazione **DIREZIONALE**

Servizio **DIREZIONE SERVIZI DEMOGRAFICI** Dirigente **BARTOLINI ALESSANDRO** Tipologia **MIGLIORAMENTO**

Descrizione dettagliata dell'obiettivo

Con il progetto il tradizionale procedimento di gestione della consegna al cittadino, e/o allo sportello, della tessera elettorale viene completamente digitalizzato, superando così la produzione di oltre diecimila ricevute cartacee che le disposizioni impongono siano acquisite al fascicolo personale dell'elettore. Per questo, nella fase della consegna della tessera presso l'abitazione delle elettrici ed elettori si intende dotare gli incaricati di un apparato tablet (o hardware con analoghe prestazioni) in grado di elaborare la ricevuta di consegna personalizzata, digitale, sulla quale sarà apposta una firma, anch'essa con soluzione digitale; analoga tecnologia sarà utilizzata, presso gli sportelli, nella fase di ritiro delle tessere in giacenza o rilascio di duplicati e/o rinnovi.

Elemento caratterizzante il progetto è il completamento della digitalizzazione di tutta la documentazione presente nel fascicolo dell'elettore, oggetto di positiva e passata realizzazione, che si completerà con la ricevuta sottoscritta con la firma digitalizzata del cittadino che ritira la tessera, ricevuta che sarà quindi acquisita direttamente al fascicolo elettorale di ciascuno.

GANTT



2017_ZH08
INFORMATIZZAZIONE DEL PROCESSO DI ELABORAZIONE, NOTIFICA, ARCHIVIAZIONE RELATIVO ALLA RICEVUTA DELLA TESSERA ELETTORALE.

FASI					
FASE	ANALISI DEL PROGETTO, INDIVIDUAZIONE DELLA SOLUZIONE PER LA GESTIONE DIGITALE DELLA RICEVUTA E DELLA FIRMA E DELL'ACQUISIZIONE AL FASCICOLO ELETTRONICO DELL'ELETTORE.				
	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità
	01/01/2017	30/09/2017	60,00	DI MEO ANTONIO - P.O. UFF. ELETTORALE LEVA E AIRE	DIREZIONE SERVIZI DEMOGRAFICI
Note					
FASE	SPERIMENTAZIONE PRATICA DELLA PRODUZIONE DELLA RICEVUTA DIGITALE ALL'ELETTORE PRESSO DUE SPORTELLI DELL'UFFICIO ELETTORALE PER CONSEGNA GIACENZA E RILASCIO DUPLICATI/RINNOVI				
	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità
	01/10/2017	31/12/2017	20,00	DI MEO ANTONIO - P.O. UFF. ELETTORALE LEVA E AIRE	DIREZIONE SERVIZI DEMOGRAFICI
Note					
FASE	SPERIMENTAZIONE PRATICA DELLA PRODUZIONE DELLA RICEVUTA DIGITALE ALL'ELETTORE IN OCCASIONE DELLA CONSEGNA PRESSO L'ABITAZIONE				
	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità
	01/10/2017	31/12/2017	20,00	DI MEO ANTONIO - P.O. UFF. ELETTORALE LEVA E AIRE	DIREZIONE SERVIZI DEMOGRAFICI
Note					

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
ATTIVAZIONE IN FASE SPERIMENTALE DI N. 2 POSTAZIONI FISSE PRESSO GLI SPORTELLI DELL'UFFICIO ELETTORALE E DI N. 5 TABLET O HARDWARE ANALOGO PER CONSEGNA TESSERA AL DOMICILIO DELL'ELETTORE, PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI N. 7 POSTAZIONI ATTIVATE/PREVISTE	RISULTATO	7/7
NUMERO DELLE RICEVUTE PRODOTTE IN FASE SPERIMENTALE CON MODALITA' DIGITALE RISPETTO AL CARTACEO PER CONSEGNA GIACENZE E DUPLICATI/RINNOVI PRESSO L'UFFICIO ELETTORALE	RISULTATO	>=50%
NUMERO DELLE RICEVUTE PRODOTTE IN FASE SPERIMENTALE CON MODALITA' DIGITALE RISPETTO AL CARTACEO IN OCCASIONE DELLA CONSEGNA DELLA TESSERA ELETTORALE AL DOMICILIO DELL'ELETTORE.	RISULTATO	>=10%