

2017\_ZV03

**Complesso immobiliare Santa Maria Novella: Valorizzazione architettonica e funzionale per la promozione della cultura scientifica e dei processi di innovazione con ampliamento del museo civico**

Direzione	<b>SERVIZI TECNICI</b>	Direttore	<b>MAZZONI MICHELE</b>	Classificazione	<b>PROPOSTA PROGETTO Art.15 c.5 CCNL 01/04/1999</b>
Servizio	<b>BELLE ARTI E FABBRICA DI PALAZZO VECCHIO</b>	Dirigente	<b>CASELLI GIORGIO</b>	Tipologia	<b>SVILUPPO</b>

**Descrizione  
dettagliata  
dell'obiettivo**

Analisi e studio del complesso architettonico di piazza Stazione, rientrato nelle disponibilità dell'Amministrazione a seguito del trasferimento della scuola Marescialli dei Carabinieri, ai fini di definire le strategie generali di valorizzazione architettonica e funzionale per l'insediamento nelle architetture storiche del nuovo polo cittadino dedicato alla promozione della cultura scientifica e dei processi di innovazione tecnologica, oltre alla ricostituzione filologica del nucleo originario del Convento di SM Novella mediante l'annessione al Museo Civico degli ambienti monumentali distribuiti intorno al chiostro grande (Cappella dei Papi, dormitorio).

L'obiettivo costituisce uno delle proposte strategiche inserite nel "Patto per la città" in ordine alla restituzione alla fruizione pubblica della città di una porzione importante del centro storico fiorentino con l'implementazione delle funzioni culturali e museali suddette. La Direzione Servizi Tecnici assume un ruolo fondamentale di coordinamento delle attività tecniche progettuali finalizzate al recupero funzionale del complesso ed alla costituzione di un orizzonte gestionale sostenibile ed efficace.


L'obiettivo si propone, da parte della Direzione Cultura, anche l'analisi e lo studio del patrimonio storico artistico mobile finalizzati alla formulazione di una proposta museologica nei suddetti spazi.

La Direzione Ufficio del Sindaco, Servizio Eventi e Relazioni Internazionali, gestirà la fase temporanea e preliminare alla definitiva destinazione funzionale del complesso, valorizzando le sue immediate potenzialità in termini di attrazione presso lo stesso di eventi di rilievo nazionale ed internazionale e quindi incentivando e curando in tal senso la concessione temporanea a terzi dei locali a ciò idonei. Successivamente, identificato il progetto culturale di definitiva destinazione, la stessa Direzione avrà un ruolo nella tenuta delle relazioni coi soggetti terzi che collaboreranno allo sviluppo del progetto stesso.


2017\_ZV03

Complesso immobiliare Santa Maria Novella: Valorizzazione architettonica e funzionale per la promozione della cultura scientifica e dei processi di innovazione con ampliamento del museo civico

BUDGET



GANTT



---

2017\_ZV03

**Complesso immobiliare Santa Maria Novella: Valorizzazione architettonica e funzionale per la promozione della cultura scientifica e dei processi di innovazione con ampliamento del museo civico**

**2017\_ZV03**
**Complesso immobiliare Santa Maria Novella: Valorizzazione architettonica e funzionale per la promozione della cultura scientifica e dei processi di innovazione con ampliamento del museo civico**

<b>FASI</b>					
<b>FASE</b>	Procedure per la predisposizione degli atti necessari alla materiale ripresa in carico degli ambienti individuati.				
	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Peso</b>	<b>Responsabile</b>	<b>Centro di Responsabilità</b>
	01/01/2017	31/03/2017	5,00	CERCHIARINI STEFANO	SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO
<b>Note</b>					
<b>FASE</b>	Ricognizione complessiva delle strutture architettoniche a seguito del trasferimento della funzione militare, con individuazione delle strategie generali di recupero funzionale e valorizzazione del complesso				
	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Peso</b>	<b>Responsabile</b>	<b>Centro di Responsabilità</b>
	01/01/2017	31/03/2017	5,00	FERRARA PAOLO-A.P. FABB.PAL.VECCHIO CHIESE E CONV.	SERV.BELLE ARTI FABB.PAL.VECCH
<b>Note</b>					
<b>FASE</b>	Supporto tecnico-esecut. ai programmi di fruizione pubblica delle porzioni monum.li e di insediamento delle nuove funzioni, con realizz. dei primi interv. finalizzati alla 1a valorizz.ne dei contesti monum.li e al miglioramento delle condiz.di fruib.pub.				
	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Peso</b>	<b>Responsabile</b>	<b>Centro di Responsabilità</b>
	01/01/2017	30/04/2017	5,00	FERRARA PAOLO-A.P. FABB.PAL.VECCHIO CHIESE E CONV.	SERV.BELLE ARTI FABB.PAL.VECCH
<b>Note</b>					
<b>FASE</b>	Ricognizione del patrimonio artistico mobile proveniente dal complesso di Santa Maria Novella conservato nei depositi e in altre sedi urbane, finalizzata alla formulazione di una proposta di incremento e riordino delle collezioni del Museo				
	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Peso</b>	<b>Responsabile</b>	<b>Centro di Responsabilità</b>
	01/01/2017	31/12/2017	10,00	FRANCINI CARLO - A.P. UFFICIO UNESCO	SERVIZIO MUSEI COM.E ATT.CULT.
<b>Note</b>					
<b>FASE</b>	Elaborazione di master plan di conservazione integrata dell'edificio con definizione e distribuzione delle nuove funzioni all'interno delle superfici storiche e analisi delle interrelazioni con l'adiacente Museo Civico di SM Novella				
	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Peso</b>	<b>Responsabile</b>	<b>Centro di Responsabilità</b>
	01/03/2017	30/06/2017	10,00	FERRARA PAOLO-A.P. FABB.PAL.VECCHIO CHIESE E CONV.	SERV.BELLE ARTI FABB.PAL.VECCH
<b>Note</b>					
<b>FASE</b>	Elaborazione Studio di fattibilità per l'ampliamento al Museo Civico di SM Novella all'interno porzioni monumentali appartenenti al nucleo originario del Convento con estensione del percorso di visita.				
	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Peso</b>	<b>Responsabile</b>	<b>Centro di Responsabilità</b>

**2017\_ZV03**
**Complesso immobiliare Santa Maria Novella: Valorizzazione architettonica e funzionale per la promozione della cultura scientifica e dei processi di innovazione con ampliamento del museo civico**

<b>FASI</b>					
	30/06/2017	31/12/2017	20,00	FERRARA PAOLO-A.P. FABB.PAL.VECCHIO CHIESE E CONV.	SERV.BELLE ARTI FABB.PAL.VECCH
<b>Note</b>					
<b>FASE</b>	Elaborazione di una proposta museologica per l'ampliamento e il riallestimento del percorso museale all'interno di alcune porzioni monumentali del complesso				
	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Peso</b>	<b>Responsabile</b>	<b>Centro di Responsabilità</b>
	01/01/2017	31/12/2017	15,00	PENNA SILVIA	SERVIZIO MUSEI COM.E ATT.CULT.
<b>Note</b>					
<b>FASE</b>	Predisposizione atti per concessione di valorizzazione del complesso Santa Maria Novella non interessato dall'ampliamento del museo.				
	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Peso</b>	<b>Responsabile</b>	<b>Centro di Responsabilità</b>
	01/04/2017	31/12/2017	10,00	CERCHIARINI STEFANO	SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO
<b>Note</b>					
<b>FASE</b>	Concessione temporanea di ambienti del complesso immobiliare per lo svolgimento di eventi, quale attività di valorizzazione dello stesso complesso nella fase preliminare all'individuazione della definitiva destinazione.				
	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Peso</b>	<b>Responsabile</b>	<b>Centro di Responsabilità</b>
	02/01/2017	30/12/2017	10,00	VALDEVIES CARMELA	EVENTI E RELAZ.INTERNAZIONALI
<b>Note</b>					
<b>FASE</b>	Tenuta delle relazioni coi soggetti terzi che collaboreranno allo sviluppo di un polo di cultura scientifica e di innovazione presso il Complesso Immobiliare				
	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Peso</b>	<b>Responsabile</b>	<b>Centro di Responsabilità</b>
	02/01/2017	30/12/2017	10,00	SANTORO FRANCESCA	UFFICIO DEL SINDACO
<b>Note</b>					

**INDICATORI**

<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Valore Atteso</b>
Redazione elaborato tecnico di ricognizione	RISULTATO	entro il 31/3/2017
Esecuzione delle prime opere per l'agibilità dei percorsi di visita	RISULTATO	entro il 30/4/2017
Elaborazione Master Plan architettonico - funzionale	RISULTATO	entro il 30/6/2017
Consegna progetto di fattibilità tecnico economica	RISULTATO	entro il 31/12/2017

2017\_ZV03

**Complesso immobiliare Santa Maria Novella: Valorizzazione architettonica e funzionale per la promozione della cultura scientifica e dei processi di innovazione con ampliamento del museo civico**

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Servizio Musei e attività culturali - Redazione elaborato di sintesi del patrimonio artistico mobile	RISULTATO	31/12/2017
Servizio Musei e attività culturali - Predisposizione proposta museologica	RISULTATO	31/12/2017
(Servizio Eventi e Relazioni Internazionali) N. di concessioni temporanee di ambienti del complesso per la realizzazione di eventi	RISULTATO	5,00
Predisposizione atti per concessione di valorizzazione del complesso immobiliare Santa Maria Novella non interessato dall'ampliamento del museo. Rispetto dei tempi.	PERFORMANCE	31/12/2017