

2017\_ZV18

**Nuova impiantistica sportiva: palestra per la boxe; palestra per la pallacanestro e pallavolo; nuovi impianti nell'area sportiva di San Bartolo a Cintoia; manti in sintetico di n. 3 campi di calcio; palestra polivalente delle Piagge**

Direzione

**SERVIZI TECNICI**

Direttore

**MAZZONI MICHELE**

Classificazione

**DIREZIONALE**

Servizio

**SUPPORTO TECNICO QUARTIERI E  
IMPIANTI SPORTIVI**

Dirigente

**DREONI ALESSANDRO**

Tipologia

**SVILUPPO**

**Descrizione  
dettagliata  
dell'obiettivo**

Proseguono dall'esercizio precedente le attività finalizzate al potenziamento dell'offerta sportiva nei quartieri periferici della città tramite:

- la realizzazione di una nuova palestra per la boxe in Via Rocca Tedalda nella zona popolare di Rovezzano, nel Q.2;
- la realizzazione di una nuova palestra polivalente per basket e pallavolo in Via Geminiani nella zona popolare di Novoli, nel Q. 5.

In questo esercizio, si inserisce un'ulteriore attività che ha ad oggetto il Parco Sportivo di San Bartolo a Cintoia, nel Q.4, sul quale sono state presentate due proposte di project financing.

In sintesi, le fasi di realizzazione dell'obb. si concretizzano: per la palestra di boxe, nell'avvio delle lavorazioni a seguito dell'espletamento delle procedure di gara; per il complesso di Via Geminiani, nella redazione del progetto esecutivo; per il Parco Sportivo San Bartolo, nella redazione della proposta per la dichiarazione di pubblico interesse.

Nel presente obb. sono altresì contemplate le attività inserite in variazione nell'esercizio precedente che attengono ai manti in sintetico di tre campi da calcio: Affrico, Anconella e Mantignano. La realizzazione di tali investimenti ha carattere di priorità in quanto, per i c.c. Affrico e Anconella, sono scadute le omologazioni e la deroga è stata concessa fino a giugno 2017; per Mantignano, l'esecuzione dei lavori è dettata dalla vetustà dell'impianto che lo rende quasi impraticabile. Per questi ultimi tre impianti sportivi, la fase pianificata è finalizzata all'esecuzione dei lavori.

All'obb. si aggiunge un ulteriore investimento ritenuto prioritario dall'A.C.: la riqualificazione funzionale della palestra polivalente delle Piagge.


2017\_ZV18

Nuova impiantistica sportiva: palestra per la boxe; palestra per la pallacanestro e pallavolo; nuovi impianti nell'area sportiva di San Bartolo a Cintoia; manti in sintetico di n. 3 campi di calcio; palestra polivalente delle Piagge

**BUDGET**


	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo	
2016	CP	05	03	Assunzione di mutui e prestiti	1.240.000,00
2016	CP	04	03	Trasferimenti capitale Regione	900.000,00
2009	CP	05	03	Assunzione di mutui e prestiti	328.000,00
2017	CP	05	03	Assunzione di mutui e prestiti	1.245.000,00
2017	CP	6	03		190.000,00
<b>Totale Entrate</b>				<b>3.903.000,00</b>	

**Budget Entrata**



	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2017	CP	2	05		190.000,00
2017	CP	02	01	Acq. beni immob.	5.400.502,66
2016	CP	02	01	Acq. beni immob.	501.734,74
2017	CP	2	02		110.000,00
2016	CP	02	06	Incarichi prof.li esterni	10.000,00
<b>Totale Spesa</b>				<b>6.212.237,40</b>	

**Budget Spesa**



**GANTT**



**2017\_ZV18**
**Nuova impiantistica sportiva: palestra per la boxe; palestra per la pallacanestro e pallavolo; nuovi impianti nell'area sportiva di San Bartolo a Cintoia; manti in sintetico di n. 3 campi di calcio; palestra polivalente delle Piagge**

<b>FASI</b>					
<b>FASE</b>	Palestra boxe: cantierizzazione ed esecuzione di parte dei lavori				
	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Peso</b>	<b>Responsabile</b>	<b>Centro di Responsabilità</b>
	01/01/2017	31/12/2017	25,00	AZZURRINI NICOLA - P.O. IMPIANTI SPORTIVI	SERV.SUP.TECN.QUAR. IMP. SPORT
<b>Note</b>					
<b>FASE</b>	Campi calcio Anconella, Affrico, e Mantignano - Esecuzione lavori di riqualificazione e adeguamento dei manti in sintetico				
	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Peso</b>	<b>Responsabile</b>	<b>Centro di Responsabilità</b>
	01/01/2017	31/12/2017	25,00	AZZURRINI NICOLA - P.O. IMPIANTI SPORTIVI	SERV.SUP.TECN.QUAR. IMP. SPORT
<b>Note</b>					
<b>FASE</b>	Riqualificazione funzionale palestra polivalente delle Piagge - progettazione				
	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Peso</b>	<b>Responsabile</b>	<b>Centro di Responsabilità</b>
	01/01/2017	31/12/2017	10,00	AZZURRINI NICOLA - P.O. IMPIANTI SPORTIVI	SERV.SUP.TECN.QUAR. IMP. SPORT
<b>Note</b>					
<b>FASE</b>	Palestra polivalente per basket e pallavolo in Via Geminiani - Progettazione esecutiva				
	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Peso</b>	<b>Responsabile</b>	<b>Centro di Responsabilità</b>
	01/01/2017	31/12/2017	20,00	AZZURRINI NICOLA - P.O. IMPIANTI SPORTIVI	SERV.SUP.TECN.QUAR. IMP. SPORT
<b>Note</b>					
<b>FASE</b>	Palestra ginnastica San Bartolo a Cintoia - coordinamento incontri gruppo di lavoro interdirezionale; tavolo tecnico; azioni finalizzate alla realizzazione dell'opera mediante project financing				
	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Peso</b>	<b>Responsabile</b>	<b>Centro di Responsabilità</b>
	01/01/2017	31/12/2017	10,00	DREONI ALESSANDRO	SERV.SUP.TECN.QUAR. IMP. SPORT
<b>Note</b>					
<b>FASE</b>	Palazzetto pallavolo San Bartolo a Cintoia - coordinamento incontri gruppo di lavoro interdirezionale; tavolo tecnico; azioni finalizzate alla realizzazione dell'opera mediante project financing				
	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Peso</b>	<b>Responsabile</b>	<b>Centro di Responsabilità</b>
	01/01/2017	31/12/2017	10,00	MAZZONI MICHELE	SERV.SUP.TECN.QUAR. IMP. SPORT
<b>Note</b>					

**2017\_ZV18****Nuova impiantistica sportiva: palestra per la boxe; palestra per la pallacanestro e pallavolo; nuovi impianti nell'area sportiva di San Bartolo a Cintoia; manti in sintetico di n. 3 campi di calcio; palestra polivalente delle Piagge**

<b>INDICATORI</b>		
<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Valore Atteso</b>
Palestra boxe: inizio lavori	RISULTATO	entro il 31/7/2017
Campi calcio Anconella, Affrico, e Mantignano - Inizio lavori	RISULTATO	entro il 31/7/2017
Redazione progetto della nuova palestra polivalente delle Piagge	RISULTATO	entro il 31/12/2017
Palestra polivalente per basket e pallavolo in Via Geminiani - redazione progetto	RISULTATO	entro il 31/12/2017
Palestra ginnastica San Bartolo a Cintoia -conclusione attività gruppo di lavoro per redazione proposta di pubblico interesse	RISULTATO	entro 30/04/2017
Palazzetto pallavolo San Bartolo a Cintoia -conclusione attività gruppo di lavoro per redazione proposta di pubblico interesse	RISULTATO	entro 30/04/2017