

2016\_ZE17

**Individuazione di una nuova forma di gestione - mediante l'attivazione di procedure ad evidenza pubblica - per quanto concerne i Canoni Comunali COSAP e CIMP, Diritto sulle Pubbliche Affissioni e TARI Giornaliera.**


Direzione **RISORSE FINANZIARIE** Direttore **CASSANDRINI FRANCESCA** Classificazione **DIREZIONALE**

Servizio **ENTRATE** Dirigente **SPASARI SUSANNA** Tipologia **SVILUPPO**

**Descrizione dettagliata dell'obiettivo**

Attraverso il raggiungimento di questo obiettivo si intende addivenire all'individuazione di adeguate professionalità presenti sul mercato - ricorrendo con procedure ad evidenza pubblica - per rivedere le modalità di organizzazione e di governance delle attività di gestione delle entrate tributarie che dei canoni patrimoniali dell' Ente ed in particolare del CIMP e del COSAP. Ciò al fine di perseguire un sempre maggiore efficientamento dell' attività di recupero dell'evasione e del contrasto all'abusivismo sempre più diffuso.

**GANTT**



**2016\_ZE17**
**Individuazione di una nuova forma di gestione - mediante l'attivazione di procedure ad evidenza pubblica - per quanto concerne i Canoni Comunali COSAP e CIMP, Diritto sulle Pubbliche Affissioni e TARI Giornaliera.**

<b>FASI</b>					
<b>FASE</b>	Attività di studio ed analisi della normativa in materia di pubblici contratti per individuare la corretta modalità per procedere all'assegnazione ad un soggetto privato della gestione delle entrate COSAP e CIMP.				
	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Peso</b>	<b>Responsabile</b>	<b>Centro di Responsabilità</b>
	01/03/2016	01/07/2016	50,00	DELLI PAOLI SALVATORE - P.O. GESTIONE CANONI	SERVIZIO ENTRATE
<b>Note</b>					
<b>FASE</b>	Predisposizione di bozza di bando di gara, capitolato con relativi allegati attraverso il quale procedere ad assegnazione delle attività di gestione dei Canoni ad un soggetto esterno.				
	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Peso</b>	<b>Responsabile</b>	<b>Centro di Responsabilità</b>
	02/07/2016	30/09/2016	25,00	DELLI PAOLI SALVATORE - P.O. GESTIONE CANONI	SERVIZIO ENTRATE
<b>Note</b>					
<b>FASE</b>	Avvio della procedura di gara con la pubblicazione del relativo bando e suoi allegati.				
	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Peso</b>	<b>Responsabile</b>	<b>Centro di Responsabilità</b>
	01/10/2016	31/12/2016	25,00	DELLI PAOLI SALVATORE - P.O. GESTIONE CANONI	SERVIZIO ENTRATE
<b>Note</b>					
<b>FASE</b>	Revisione della Bozza ed adozione della determinazione a contrattare				
	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Peso</b>	<b>Responsabile</b>	<b>Centro di Responsabilità</b>
	01/01/2017	01/03/2017		DELLI PAOLI SALVATORE - P.O. GESTIONE CANONI	SERVIZIO ENTRATE
<b>Note</b>	In collaborazione con il Servizio contratti ed appalti				
<b>FASE</b>	Svolgimento procedura di gara fino alla aggiudicazione				
	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Peso</b>	<b>Responsabile</b>	<b>Centro di Responsabilità</b>
	01/04/2017	30/07/2017		DE PONTI CARLA	SERVIZIO ENTRATE
<b>Note</b>	In collaborazione con il Servizio Entrate				
<b>FASE</b>	Aggiudicazione ed impostazione passaggio di consegna al concessionario				
	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Peso</b>	<b>Responsabile</b>	<b>Centro di Responsabilità</b>
	01/08/2017	31/12/2017		DELLI PAOLI SALVATORE - P.O. GESTIONE CANONI	SERVIZIO ENTRATE

2016\_ZE17

**Individuazione di una nuova forma di gestione - mediante l'attivazione di procedure ad evidenza pubblica - per quanto concerne i Canoni Comunali COSAP e CIMP, Diritto sulle Pubbliche Affissioni e TARI Giornaliera.**

**FASI**

**Note** In collaborazione con il Servizio contratti ed appalti

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Numero di riunioni necessarie alla predisposizione del bando/Numero di riunioni effettuate	RISULTATO	7/7
Predisposizione di un report - entro il 31/10/2016 - atto ad individuare la corretta modalità di affidamento	RISULTATO	31/10/2016
Redazione definitiva dei documenti di gara	RISULTATO	01/12/2016
Pubblicazione del Bando di Gara	RISULTATO	31/12/2016
Atto di nomina commissione tecnica per la valutazione delle offerte	RISULTATO	15/04/2017
N. di giorni tra completamento istruttoria e stipula del contratto	RISULTATO	<184