

2017\_ZG27

Intervento di consolidamento del paramento murario del sottopasso Foggini della linea tramviaria T1


Direzione **NUOVE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'** Direttore **TARTAGLIA VINCENZO** Classificazione **DIREZIONALE**

Servizio **UFFICIO TRAMVIA INTERVENTI TAV E AUTOSTRADE** Dirigente **PRIORE MICHELE** Tipologia **SVILUPPO**

**Descrizione dettagliata dell'obiettivo**

A seguito del progressivo ammaloramento del paramento murario del sottopasso Foggini della linea tramviaria T1 si è reso necessario effettuare un intervento di consolidamento.  
 Ai sensi del verbale di consegna della linea del 12/02/2010 il muro risulta in carico al soggetto Gestore, l'intervento pertanto è da effettuarsi da parte del Concessionario Tram di Firenze, lo stesso verrà remunerato dal Comune di Firenze ai sensi del verbale del 16/01/2013  
 Nel corso del 2015 è stata proposta una soluzione progettuale in corso di perfezionamento.  
 Nei mesi giugno-settembre 2016 sono stati svolti i lavori di consolidamento del muro Foggini

**GANTT**



2017\_ZG27

Intervento di consolidamento del paramento murario del sottopasso Foggini della linea tramviaria T1

FASI					
FASE	Proposta di approvazione del collaudo dei lavori dell'intervento di consolidamento				
	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità
	01/01/2017	30/06/2017	100,00	MARTINELLI FILIPPO P.O. GEST.TRAMVIA E FUT.ESTENS.	SERV.TRAMVIA TAV E AUTOSTRADE
Note					

INDICATORI		
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Proposta di approvazione del collaudo del progetto di consolidamento del muro	RISULTATO	30/06/2017