

**2016\_ZG15**
**IMPLEMENTAZIONE SISTEMI DI GESTIONE DEL SUOLO PUBBLICO**


Direzione **NUOVE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'** Direttore **TARTAGLIA VINCENZO** Classificazione **DIREZIONALE**

Servizio **VIABILITA'** Dirigente **NASTI ILARIA** Tipologia **MIGLIORAMENTO**

**Descrizione dettagliata dell'obiettivo**

Negli anni precedenti si è provveduto alla modifica dei disciplinari tecnici per le alterazioni ed a migliorare il sistema di gestione e di controllo dei cantieri di alterazione con l'introduzione del sistema CITYWORKS, quale sportello on-line per le richieste di concessione di alterazione. Il progetto di ricerca Firenze City Works è in esercizio presso il Comune di Firenze già da Novembre 2011 e ha permesso di gestire in modo efficiente le attività di coordinamento delle alterazioni per tutte le società di gestione dei sottoservizi. Oltre a migliorare le attività gestionali sul territorio, il progetto è anche il punto di riferimento per il controllo e per il monitoraggio dei cantieri stradali.

Nel corso del 2016, a seguito dell'avvio di tutte le procedure di gestione dei nuovi moduli del sistema necessari alla gestione ottimizzata dei cantieri stradali, si procederà all'attivazione dei suddetti moduli, sia per i cittadini sia per la società SAS che si occupa del controllo dei cantieri.

**GANTT**


**2016\_ZG15**
**IMPLEMENTAZIONE SISTEMI DI GESTIONE DEL SUOLO PUBBLICO**

<b>FASI</b>					
<b>FASE</b>	Avvio del modulo relativo al rilascio di atti di concessione occupazione suolo pubblico su Cityworks per tutti gli utenti				
	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Peso</b>	<b>Responsabile</b>	<b>Centro di Responsabilità</b>
	01/01/2016	30/04/2017	40,00	MORETTI LUCA - P.O.OCCUP.E ALTER.SUOLO E SOTT.PUBB	SERVIZIO VIABILITA'
<b>Note</b>					
<b>FASE</b>	Avvio dell'utilizzo del modulo CityAgent da parte del personale addetto al controllo cantieri di alterazione stradale				
	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Peso</b>	<b>Responsabile</b>	<b>Centro di Responsabilità</b>
	01/01/2016	31/12/2016	30,00	MORETTI LUCA - P.O.OCCUP.E ALTER.SUOLO E SOTT.PUBB	SERVIZIO VIABILITA'
<b>Note</b>					
<b>FASE</b>	Avvio della procedura di richiesta di polizze fideiussorie a copertura degli interventi di alterazione per i vari gestori di sottoservizi				
	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Peso</b>	<b>Responsabile</b>	<b>Centro di Responsabilità</b>
	01/01/2016	31/12/2016	30,00	MORETTI LUCA - P.O.OCCUP.E ALTER.SUOLO E SOTT.PUBB	SERVIZIO VIABILITA'
<b>Note</b>					
<b>FASE</b>	Approvazione nuovo Disciplinare tecnico con la Società SAS SpA per la gestione del servizio di controllo cantieri e attività di terzi				
	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Peso</b>	<b>Responsabile</b>	<b>Centro di Responsabilità</b>
	01/01/2017	31/12/2017		MORETTI LUCA - P.O.OCCUP.E ALTER.SUOLO E SOTT.PUBB	SERVIZIO VIABILITA'
<b>Note</b>					
<b>FASE</b>	Revisione del modulo Cityworks relativo alle alterazioni stradali in vista dell'estensione di utilizzo anche per i privati				
	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Peso</b>	<b>Responsabile</b>	<b>Centro di Responsabilità</b>
	01/01/2017	31/12/2017		MORETTI LUCA - P.O.OCCUP.E ALTER.SUOLO E SOTT.PUBB	SERVIZIO VIABILITA'
<b>Note</b>					
<b>INDICATORI</b>					
<b>Descrizione</b>				<b>Tipo</b>	<b>Valore Atteso</b>
Attivazione con gruppo di utenti selezionati del modulo di gestione delle concessioni di occupazione suolo pubblico (ponteggi e cantieri)				RISULTATO	31/12/2016
Utilizzo del modulo CityAgent da parte del personale addetto per il controllo delle alterazioni del suolo pubblico				RISULTATO	31/12/2016

2016\_ZG15

## IMPLEMENTAZIONE SISTEMI DI GESTIONE DEL SUOLO PUBBLICO

INDICATORI		
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Approvazione con determina dirigenziale degli importi relativi alle polizze fideiussorie a copertura degli interventi di alterazione per i vari enti gestori	RISULTATO	30/11/2016
Invio proposta di variazione Regolamento COSAP per aggiornamento procedure per attivazione modulo Cityworks per le occupazioni suolo pubblico	RISULTATO	31/07/2016
Approvazione con determina dirigenziale delle nuove norme tecniche per l'esecuzione degli interventi di alterazione su suolo pubblico	RISULTATO	30/11/2016
Aggiornamento completo modulistica per richiesta occupazioni e alterazioni suolo pubblico	RISULTATO	30/06/2016
Redazione relazione finale di corretto funzionamento del modulo Cityspace per le occupazioni stradali prima dell'avvio per tutti gli utenti	RISULTATO	15/04/2017
Invio della relazione per la gestione del servizio di controllo cantieri e attività di terzi al Direttore	RISULTATO	15/09/2017