


**2017\_Z510**
**Coordinamento degli interventi del "Patto per Firenze"**

Direzione	<b>GENERALE</b>	Direttore	<b>PARENTI GIACOMO</b>	Classificazione	<b>DIREZIONALE</b>
Servizio	<b>DIREZIONE GENERALE</b>	Dirigente	<b>PARENTI GIACOMO</b>	Tipologia	<b>SVILUPPO</b>
<b>Descrizione dettagliata dell'obiettivo</b>	Coordinare e promuovere la realizzazione degli interventi ricompresi nel Patto per la Città metropolitana di Firenze riguardanti i settori della Mobilità, Ambiente e Smart City, Turismo e Cultura, Sviluppo Economico e produttivo, Sicurezza e politiche sociali ed Edilizia Scolastica.				

**GANTT**


**2017\_Z510**
**Coordinamento degli interventi del "Patto per Firenze"**

<b>FASI</b>						
<b>FASE</b>	Predisposizione schede interventi					
	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Peso</b>	<b>Responsabile</b>	<b>Centro di Responsabilità</b>	
	02/01/2017	15/03/2017	30,00	PARENTI GIACOMO	DIREZIONE GENERALE	
<b>Note</b>						
<b>FASE</b>	Predisposizione convenzioni da sottoscrivere con i Ministeri competenti					
	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Peso</b>	<b>Responsabile</b>	<b>Centro di Responsabilità</b>	
	01/03/2017	31/05/2017	30,00		DIREZIONE GENERALE	
<b>Note</b>						
<b>FASE</b>	Definizione dei cronoprogrammi degli interventi					
	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Peso</b>	<b>Responsabile</b>	<b>Centro di Responsabilità</b>	
	01/05/2017	31/10/2017	40,00		DIREZIONE GENERALE	
<b>Note</b>						
<b>INDICATORI</b>						
<b>Descrizione</b>				<b>Tipo</b>	<b>Valore Atteso</b>	
Schede interventi predisposte				RISULTATO	8	
Cronoprogrammi predisposti				RISULTATO	8	