

2017_ZG09

RIORGANIZZAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE NELL'AREA DELLA STAZIONE DI SMN PER AVVIO CANTIERI TRAMVIA


Direzione **NUOVE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'** Direttore **TARTAGLIA VINCENZO** Classificazione **DIREZIONALE**

Servizio **MOBILITA'** Dirigente **CEOLONI ALESSANDRO** Tipologia **SVILUPPO**

Descrizione dettagliata dell'obiettivo

Nei primi mesi del 2017 saranno avviati i cantieri della tramvia nell'area della stazione di Santa Maria Novella. I cantieri riguarderanno Via Valfonda, Piazza della Stazione e Piazza dell'Unità. Si rende quindi necessario adottare provvedimenti di circolazione che consentano di mantenere la fluidità del traffico sul nodo viario della stazione, avendo come priorità l'efficienza del trasporto pubblico e la raggiungibilità dei parcheggi di struttura in Piazza della Stazione e in Piazza del Mercato Centrale.

GANTT



2017_ZG09
RIORGANIZZAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE NELL'AREA DELLA STAZIONE DI SMN PER AVVIO CANTIERI TRAMVIA

FASI					
FASE	Studio delle modifiche alla circolazione				
	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità
	01/01/2017	15/02/2017	50,00	P.O. PIANIFICAZIONE E TRASPORTO PUBBLICO	SERVIZIO MOBILITA'
Note					
FASE	Adozione dei provvedimenti di circolazione				
	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità
	16/02/2017	15/04/2017	30,00	P.O. Z.T.L. AREE PEDONALI ED AUTORIZZAZIONI	SERVIZIO MOBILITA'
Note					
FASE	Verifica a posteriori e monitoraggio				
	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità
	16/04/2017	31/12/2017	20,00	CASATI PAOLO - P.O. Z.T.L. AREE PEDON. ED AUTORIZ.	SERVIZIO MOBILITA'
Note					
INDICATORI					
Descrizione				Tipo	Valore Atteso
N. sopralluoghi effettuati				RISULTATO	10,00
N. provvedimenti adottati				RISULTATO	2,00