

**2017\_ZS2\_1**
**Miglioramento qualità informazioni banca dati a disposizione dell'utenza**


|           |  |           |                            |                 |                    |
|-----------|--|-----------|----------------------------|-----------------|--------------------|
| Direzione | <b>URBANISTICA</b>                             | Direttore | <b>FANFANI STEFANIA</b>    | Classificazione | <b>DIREZIONALE</b> |
| Servizio  | <b>SERVIZIO AMMINISTRATIVO<br/>URBANISTICA</b> | Dirigente | <b>CISTERNINO ELEONORA</b> | Tipologia       | <b>SVILUPPO</b>    |

**Descrizione  
dettagliata  
dell'obiettivo**

In preparazione della fase esecutiva del progetto PON Metro si procederà alla ricognizione dei fascicoli giacenti in archivio condono con preparazione degli elenchi per facilitare le operazioni di carico / scarico al momento dell'attività di digitalizzazione.

Per migliorare la qualità dei metadati e per garantire al cittadino la consultazione on line di un sempre maggior numero di pratiche edilizie e di condono verranno implementati su GesPra le registrazioni (bonifica e aggiornamento dati) relative alle pratiche sospese (condoni carenti di documentazione assegnati alla ex PO Amministrativa Condono - abitabilità non definite).

Al fine di consentire l'aggiornamento di GesPra con gli esiti dei contenziosi definiti nell'anno 2016 si procederà ad una ricognizione complessiva delle sentenze e ordinanze intervenute nel suddetto anno con l'obiettivo di procedere contestualmente alla segnalazione agli uffici competenti per le valutazioni degli atti consequenziali.

**GANTT**


**2017\_ZS2\_1**
**Miglioramento qualità informazioni banca dati a disposizione dell'utenza**

| <b>FASI</b>   |  |                      |             |   |                                 |  |
|---|--|----------------------|-------------|---|---------------------------------|--|
| <b>FASE</b>   | Analisi procedura selezione documenti, inserimento dati e digitalizzazione pratiche edilizie |                      |             |   |                                 |  |
|   | <b>Inizio Previsto</b>   | <b>Fine Prevista</b> | <b>Peso</b> | <b>Responsabile</b>                               | <b>Centro di Responsabilità</b> |  |
|   | 01/01/2017   | 31/12/2017           | 90,00       | CISTERNINO ELEONORA                               | SERV.AMMINISTRATIVO URBANISTIC  |  |
| <b>Note</b>   |  |                      |             |   |                                 |  |
| <b>FASE</b>   | Analisi procedura geo-referenziazione pratiche edilizie                                      |                      |             |   |                                 |  |
|   | <b>Inizio Previsto</b>   | <b>Fine Prevista</b> | <b>Peso</b> | <b>Responsabile</b>                               | <b>Centro di Responsabilità</b> |  |
|   | 01/01/2017   | 31/12/2017           | 10,00       | PANETTA MARCELLA - P.O. PIANIF. E DATI GEOGRAFICI | SERVIZIO PIANIFAZ.URBANISTICA   |  |
| <b>Note</b>   |  |                      |             |   |                                 |  |
| <b>INDICATORI</b>   |  |                      |             |   |                                 |  |
| <b>Descrizione</b>  |  |                      |             | <b>Tipo</b>                                       | <b>Valore Atteso</b>            |  |
| Verifica e convalida su GesPra pratiche edilizie importate da banca dati provvedimenti edilizi Dunet. numero pratiche lavorate /numero pratiche |  |                      |             | PERFORMANCE                                       | 100/2.000                       |  |
| Bonifica e aggiornamento dati su GesPra condoni carenti di documentazione. Numero inserimenti / Numero operatori                                |  |                      |             | PERFORMANCE                                       | 130/5                           |  |
| Numero filze lavorate / Numero totale filze condoni 1985  |  |                      |             | PERFORMANCE                                       | 400/3.450                       |  |
| Sentenze, ordinanze e decreti 2016 inseriti in GesPra al fine della riattivazione dei connessi procedimenti                                     |  |                      |             | RISULTATO   | 20                              |  |