


**2017\_ZT15**
**Riqualificazione e implementazione di aree verdi, aree ludiche e aree cani della Città per il triennio 2017-2019**
**Direzione**      **AMBIENTE**      Direttore      **PALLADINO DOMENICO**      Classificazione      **DIREZIONALE**
**Servizio**      **SERVIZIO PARCHI GIARDINI E AREE VERDI**      Dirigente      **LEONARDI MIRKO**      Tipologia      **MIGLIORAMENTO**
**Descrizione  
dettagliata  
dell'obiettivo**

L'obiettivo consiste nel miglioramento qualitativo e nell'incremento delle aree gioco cittadine, e verrà raggiunto attraverso la sostituzione e la straordinaria manutenzione delle attrezzature ludiche e degli arredi nelle aree verdi. Le priorità di intervento saranno stabilite sulla base dell'analisi e dei criteri contenuti nel rapporto aggiornato sullo stato di consistenza e di conservazione delle aree gioco cittadine, elaborato nel 2016. Saranno perciò svolte tutte le attività di analisi, progettazione e affidamento dei relativi contratti.

**GANTT**


**2017\_ZT15**
**Riqualificazione e implementazione di aree verdi, aree ludiche e aree cani della Città per il triennio 2017-2019**

<b>FASI</b>					
<b>FASE</b>	Aggiornamento del piano di sostituzione e straordinaria manutenzione delle attrezzature ludiche e degli arredi nelle aree verdi – individuazione delle priorità di intervento				
	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Peso</b>	<b>Responsabile</b>	<b>Centro di Responsabilità</b>
	01/01/2017	30/04/2017	10,00	LEONARDI MIRKO	SERV. PARCHI GIARD. AREE VERDI
<b>Note</b>					
<b>FASE</b>	Accordo quadro 2017 per la fornitura e posa in opera di attrezzature ludiche e arredi in aree verdi – Acquisizione di autorizzazioni e nulla osta, sviluppo e approvazione progetto appaltabile, determina a contrarre				
	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Peso</b>	<b>Responsabile</b>	<b>Centro di Responsabilità</b>
	01/05/2017	30/09/2017	15,00	LEONARDI MIRKO	SERV. PARCHI GIARD. AREE VERDI
<b>Note</b>					
<b>FASE</b>	Accordo quadro 2017 per la fornitura e posa in opera di attrezzature ludiche e arredi in aree verdi – Espletamento gara e aggiudicazione appalto				
	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Peso</b>	<b>Responsabile</b>	<b>Centro di Responsabilità</b>
	01/10/2017	31/12/2017	15,00	LEONARDI MIRKO	SERV. PARCHI GIARD. AREE VERDI
<b>Note</b>					
<b>FASE</b>	Accordo quadro 2016 per la fornitura e posa in opera di attrezzature ludiche e arredi in aree verdi – elaborazione, affidamento e consegna degli appalti attuativi				
	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Peso</b>	<b>Responsabile</b>	<b>Centro di Responsabilità</b>
	01/05/2017	31/08/2017	20,00	LEONARDI MIRKO	SERV. PARCHI GIARD. AREE VERDI
<b>Note</b>					
<b>FASE</b>	Accordo quadro 2016 per la fornitura e posa in opera di attrezzature ludiche e arredi in aree verdi – esecuzione degli interventi.				
	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Peso</b>	<b>Responsabile</b>	<b>Centro di Responsabilità</b>
	01/09/2017	31/12/2017	20,00	LEONARDI MIRKO	SERV. PARCHI GIARD. AREE VERDI
<b>Note</b>					
<b>FASE</b>	Aree cani – aggiornamento del fabbisogno, individuazione delle priorità ed elaborazione di proposte tecniche di intervento				
	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Peso</b>	<b>Responsabile</b>	<b>Centro di Responsabilità</b>
	01/03/2017	31/07/2017	10,00	LEONARDI MIRKO	SERV. PARCHI GIARD. AREE VERDI
<b>Note</b>					
<b>FASE</b>	Aree cani – sviluppo di progetto su cui acquisire autorizzazioni e nulla osta				

2017\_ZT15

Riqualificazione e implementazione di aree verdi, aree ludiche e aree cani della Città per il triennio 2017-2019

FASI					
	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità
	01/08/2017	31/12/2017	10,00	LEONARDI MIRKO	SERV. PARCHI GIARD. AREE VERDI
Note					

INDICATORI		
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
aggiornamento del piano di sostituzione e straordinaria manutenzione delle attrezzature ludiche	PERFORMANCE	30/04/2017
elaborazione di proposte di interventi per aree ludiche e aree cani.	RISULTATO	10/10
numero atti predisposti per l' approvazione dei progetti/ numero dei progetti appaltati	RISULTATO	2/2
numero atti predisposti per l'espletamento delle gare / numero di atti previsti	RISULTATO	5/5
inizio esecuzione degli interventi	PERFORMANCE	01/09/2017
numero di attrezzature e arredi/numero di attrezzature e arredi da sostituire	RISULTATO	120/120