

2017_ZG05P**Interventi per la fluidificazione del traffico urbano, l'intermodalità, il miglioramento del piano della sosta e della sicurezza stradale**

Direzione	NUOVE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	Direttore	TARTAGLIA VINCENZO	Classificazione	DIREZIONALE
Servizio	DIREZIONE NUOVE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	Dirigente	TARTAGLIA VINCENZO	Tipologia	SVILUPPO

Collegato a

INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2018_IND_STRATEG_06 UNA NUOVA MOBILITA'**OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.:** 2018_06IS_OB_STR_01 TRAFFICO URBANO E SICUR.UTENTIPerformance **ORGANIZZATIVA**

2017_ZG05P**Interventi per la fluidificazione del traffico urbano, l'intermodalità, il miglioramento del piano della sosta e della sicurezza stradale****Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo**

L'obiettivo si pone la finalità, nell'ambito di una serie di interventi diretti ad ottimizzare la gestione del traffico cittadino e della mobilità, di migliorare la viabilità comunale, sia sotto il profilo della riduzione della congestione che del miglioramento dei parametri funzionali della rete, attraverso la realizzazione di nuove infrastrutture stradali nonché di migliorare il sistema delle soste cittadino mediante interventi volti alla realizzazione di parcheggi pubblici e di parcheggi pertinenziali e di promuovere l'intermodalità e l'utilizzo dei mezzi pubblici con la realizzazione di nodi di scambio intermodale e di parcheggi scambiatori.

Gli interventi infrastr. relativi al miglior. circolazione stradale consistono anzitutto nella realizzazione di nuovi tratti stradali (quali i by-pass di Ugnano-Mantignano e di Cascine del Riccio, il nuovo collegamento Nenni – Torregalli) o nell'adeguamento geometrico o funzionale di viabilità esistenti, quali l'intersezione fra Via delle Bagnese e via Poccianti, l'intersezione fra Via Minervini e Via Baccio da Montelupo. In fase di progettazione sono invece gli interventi di potenziamento di nodi rilevanti della viabilità, quali lo Svincolo di Peretola, il collegamento Via delle Bagnese-Viadotto Indiano con l'adeguamento di Via Baccio da Montelupo e dello svincolo di Ponte a Greve.

Rientra fra gli interventi infrastrutturali anche la progettazione di nuove opere d'arte stradali, quali la nuova passerella ciclopedonale Argingrosso – Cascine (ricompresa fra gli interventi ammessi al finanziamento di cui al bando della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie), la ristrutturazione del Ponte Vespucci, le analisi di fattibilità per un nuovo ponte sulla Greve fra Via Volterrana e Via Senese e per un nuovo ponte sul Mugnone fra via Leone X e Via Crispi.

Nell'ambito del miglioramento del piano delle soste cittadino, si provvederà alla realizz. e/o progett. nuovi parcheggi pubblici di superficie, quali quelli di Sorgane, Meccanotessile e Viale Corsica; alla definizione dei parcheggi scambiatori lungo le linee tramviarie (Viale XI Agosto, Viale Nenni) ed all'avvio delle procedure per la realizzazione dei parcheggi pertinenziali.

L'obiettivo comprende inoltre la realiz. di interventi infrastrut. puntuali per il miglior. della sicurez. stradale in alcuni punti sensibili della viabilità.

L'obiettivo comprende inoltre lo svolgimento delle attività correlate all'Accordo di Programma sottoscritto con la Regione Toscana ed i Comuni di Campi Bisenzio, Sesto Fiorentino e Bagno a Ripoli per il completamento del sistema tramviario dell'area fiorentina e l'estensione nell'area metropolitana ed in particolare l'avvio delle progett. di fattibilità tecnico-economica delle estensioni nei Comuni di Campi Bisenzio e Sesto Fiorentino, oltre che il proseguimento della progett. Linea 4 Leopolda-Piag


2017_ZG05P

Interventi per la fluidificazione del traffico urbano, l'intermodalità, il miglioramento del piano della sosta e della sicurezza stradale

BUDGET


		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2018	CP	04	05	Trasferim. capitale altri sog.	1.720.000,00
2008	CP	04	02	Trasferimenti capitale Stato	560.000,00
2017	CP	4	02		430.000,00
2008	CP	04	03	Trasferimenti capitale Regione	240.000,00
Totale Entrate					2.950.000,00

Budget Entrata



		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2018	CP	02	01	Acq. beni immob.	2.655,73
2008	CP	02	01	Acq. beni immob.	763.415,60
2017	CP	02	01	Acq. beni immob.	102.652,17
2018	CP	2	02		2.081.276,50
Totale Spesa					2.950.000,00

Budget Spesa



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Avanzamento dei lavori di realizzazione del by-pass di Mantignano-Ugnano	4,00	01/01/2017	31/12/2017	MIGLIORI ALBERTO - P.O. INFRASTR. FERR. E AUTOSTR.	DIREZ.NUOVE INFRAS.E MOBILITA'	richiesta variazione, approvata
Avanzamento dei lavori di realizzazione del by-pass di Cascine del Riccio	4,00	01/01/2017	31/12/2017	MIGLIORI ALBERTO - P.O. INFRASTR. FERR. E AUTOSTR.	DIREZ.NUOVE INFRAS.E MOBILITA'	richiesta variazione, approvata
Progettazione definitiva nuovo collegamento Nenni – Torregalli	4,00	01/01/2017	31/12/2017	CARONE GIUSEPPE	DIREZ.NUOVE INFRAS.E MOBILITA'	Progetto definitivo approvato con DG 551 del 28/11/2017
Redazione elaborati tecnici del progetto definitivo dell'intersezione fra via delle Bagnese e Via Poccianti	4,00	01/01/2017	31/12/2017	CARONE GIUSEPPE	DIREZ.NUOVE INFRAS.E MOBILITA'	richiesta variazione, approvata - ELABORATI TRASMESSI CON NOTA PROT.398058/2017

2017_ZG05P
Interventi per la fluidificazione del traffico urbano, l'intermodalità, il miglioramento del piano della sosta e della sicurezza stradale

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Affidamento incarico per la progettazione della fattibilità tecnico-economica del nodo di svincolo di Ponte a Greve e dell'adeguamento di Via Baccio da Montelupo	4,00	01/01/2017	31/12/2017	CARONE GIUSEPPE	DIREZ.NUOVE INFRAS.E MOBILITA'	Procedura in gran parte svolta, attualmente in fase di valutazione di congruità delle offerte. Affidamento previsto entro gennaio 2018
Svolgimento delle istruttorie di competenza della Direzione NIM finalizzate alla approvazione della progettazione definitiva del nuovo Svincolo di Peretola	4,00	01/01/2017	31/12/2017	MIGLIORI ALBERTO - P.O. INFRASTR. FERR. E AUTOSTR.	DIREZ.NUOVE INFRAS.E MOBILITA'	Approvazione pareri Deliberazione n. 2017/G/00425 del 13/09/2017
Avvio dei lavori di realizzazione della intersezione a rotatoria fra Via Minervini e Via Baccio da Montelupo	3,00	01/01/2016	30/06/2017	TARTAGLIA VINCENZO	DIREZ.NUOVE INFRAS.E MOBILITA'	
Affidamento incarico per la progettazione definitiva della nuova passerella ciclopedonale Argingrosso - Cascine	3,00	01/01/2017	31/03/2017	MIGLIORI ALBERTO - P.O. INFRASTR. FERR. E AUTOSTR.	DIREZ.NUOVE INFRAS.E MOBILITA'	determinazione n.91493/2017
Progettazione definitiva della nuova passerella ciclopedonale Argingrosso - Cascine	4,00	01/04/2017	31/05/2017	MIGLIORI ALBERTO - P.O. INFRASTR. FERR. E AUTOSTR.	DIREZ.NUOVE INFRAS.E MOBILITA'	Delibera 303 del 30/06/2017
Progettazione definitiva per realizzazione parcheggio scambiatore Linea 3 Via Alderotti - Meccanotessile	4,00	01/01/2017	31/12/2017	CARONE GIUSEPPE	DIREZ.NUOVE INFRAS.E MOBILITA'	Non accolta variazione - Progetto definitivo approvato con DG 558 del 28/11/2017
Progettazione definitiva per realizzazione parcheggio scambiatore Linea 3 Viale Corsica	4,00	01/01/2017	31/12/2017	CARONE GIUSEPPE	DIREZ.NUOVE INFRAS.E MOBILITA'	Definitivo approvato con DG 579/2017
Definizione assetto del sistema della sosta per la realizzazione del parcheggio scambiatore della Linea 2 a Peretola (Viale XI Agosto)	4,00	01/01/2017	30/09/2017	CEOLONI ALESSANDRO	DIREZ.NUOVE INFRAS.E MOBILITA'	DG 106/2017
Partecipazione alle attività del comitato tecnico di garanzia (CTG della terza corsia anche per la definizione accordi necessari per parcheggio della Certosa)	3,00	01/01/2017	31/12/2017	MIGLIORI ALBERTO - P.O. INFRASTR. FERR. E AUTOSTR.	DIREZ.NUOVE INFRAS.E MOBILITA'	richiesta variazione, approvata

2017_ZG05P

Interventi per la fluidificazione del traffico urbano, l'intermodalità, il miglioramento del piano della sosta e della sicurezza stradale

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Progettazione esecutiva nuovo parcheggio di Sorgane	4,00	01/01/2017	31/12/2017	MIGLIORI ALBERTO - P.O. INFRASTR. FERR. E AUTOSTR.	DIREZ.NUOVE INFRAS.E MOBILITA'	Il progetto esecutivo è stato redatto ma non approvato in attesa dell'avvio del procedimento agli espropriandi da parte della Direzione Patrimonio
Realizzazione nuovo parcheggio di Castello	5,00	01/01/2017	31/12/2017	CARONE GIUSEPPE	DIREZ.NUOVE INFRAS.E MOBILITA'	
Approvazione del Regolamento comunale per la concessione del diritto di superficie per la realizzazione di parcheggi pertinenziali	4,00	01/01/2017	30/04/2017	TARTAGLIA VINCENZO	DIREZ.NUOVE INFRAS.E MOBILITA'	Delibera di consiglio 43/2016 esecutiva dal 2/4/2017
Affidamento lavori di realizzazione rotatoria Via Bugiardini - via del Ponte a Greve	4,00	01/01/2017	01/05/2017	TARTAGLIA VINCENZO	DIREZ.NUOVE INFRAS.E MOBILITA'	
Progettazione esecutiva rotatoria via Panciatichi – Piazza Mattei	4,00	01/01/2017	31/12/2017	TARTAGLIA VINCENZO	DIREZ.NUOVE INFRAS.E MOBILITA'	progetto esecutivo approvato con DG 604 del 14/12/2017
Esecuzione lavori Piazza Edison	4,00	01/03/2017	31/12/2017	TARTAGLIA VINCENZO	DIREZ.NUOVE INFRAS.E MOBILITA'	Approvazione CRE DD 8904 del 13/12/2017
Avvio lavori di messa in sicurezza di Via Pistoiese	3,00	01/01/2017	30/06/2017	TARTAGLIA VINCENZO	DIREZ.NUOVE INFRAS.E MOBILITA'	
Esecuzione lavori attraversamento pedonale Viale XI Agosto Scuola Marescialli	3,00	01/03/2017	31/08/2017	TARTAGLIA VINCENZO	DIREZ.NUOVE INFRAS.E MOBILITA'	richiesta variazione, approvata
Conclusione procedura di assoggettabilità a VIA della Linea 4 Leopolda-Piagge	3,00	01/01/2016	31/12/2017	TARTAGLIA VINCENZO	DIREZ.NUOVE INFRAS.E MOBILITA'	richiesta variazione, approvata
Bando di gara per affidamento progetto fattibilità prosecuzione linea 2 in direzione Sesto Fiorentino e Linea 4 tratto Piagge-S. Donnino	3,00	01/01/2017	31/12/2017	TARTAGLIA VINCENZO	DIREZ.NUOVE INFRAS.E MOBILITA'	Pubblicazione Bando di gara 03/05/2017
2018: Avanzamento dei lavori di realizzazione del by-pass di Mantignano-Ugnano		01/01/2018	31/12/2018		DIREZ.NUOVE INFRAS.E MOBILITA'	
2018: Avanzamento dei lavori di realizzazione del by-pass di Cascine del Riccio		01/01/2018	31/12/2018		DIREZ.NUOVE INFRAS.E MOBILITA'	
Avanzamento progettazione esecutiva nuovo collegamento Nenni – Torregalli		01/01/2018	31/12/2018	CARONE GIUSEPPE	DIREZ.NUOVE INFRAS.E MOBILITA'	

2017_ZG05P
Interventi per la fluidificazione del traffico urbano, l'intermodalità, il miglioramento del piano della sosta e della sicurezza stradale

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Avanzamento progettazione definitiva intersezione nodo Bagnese - Via di Scandicci		01/01/2018	31/12/2018	CARONE GIUSEPPE	DIREZ.NUOVE INFRAS.E MOBILITA'	
Redazione studio di fattibilità e analisi alternative del nodo di svincolo di Ponte a Greve e dell'adeguamento di Via Baccio da Montelupo		01/01/2018	31/12/2018	CARONE GIUSEPPE	DIREZ.NUOVE INFRAS.E MOBILITA'	
Avvio procedura di affidamento della nuova passerella ciclopedonale Argingrosso - Cascine		01/01/2018	31/12/2018	CARONE GIUSEPPE	DIREZ.NUOVE INFRAS.E MOBILITA'	
Avanzamento progettazione esecutiva per realizzazione parcheggio scambiatore Linea 3 Via Alderotti - Meccanotessile		01/01/2018	31/12/2018	CARONE GIUSEPPE	DIREZ.NUOVE INFRAS.E MOBILITA'	
Avanzamento progettazione esecutiva per realizzazione parcheggio scambiatore Linea 3 Viale Corsica		01/01/2018	31/12/2018	CARONE GIUSEPPE	DIREZ.NUOVE INFRAS.E MOBILITA'	
Pubblicazione del bando per la concessione del diritto di superficie per la realizzazione del primo lotto di parcheggi pertinenziali	3,00	01/01/2018	31/12/2018	CEOLONI ALESSANDRO	DIREZ.NUOVE INFRAS.E MOBILITA'	
Affidamento dei lavori per la realizzazione della rotatoria via Panciatichi – Piazza Mattei		01/01/2018	30/06/2018	CARONE GIUSEPPE	DIREZ.NUOVE INFRAS.E MOBILITA'	
Avanzamento lavori di messa in sicurezza di Via Pistoiese		01/01/2018	31/12/2018	CARONE GIUSEPPE	DIREZ.NUOVE INFRAS.E MOBILITA'	
Affidamento progetto fattibilità tecnico-economica prosecuzione linea 2 in direzione Sesto Fiorentino e Linea 4 tratto Piagge-Campi Bisenzio		01/01/2018	31/12/2018		DIREZ.NUOVE INFRAS.E MOBILITA'	
Avanzamento attività preliminari alla progettazione opere infrastrutturali inserite nel RUC (vedi nota)		01/01/2018	31/12/2018		DIREZ.NUOVE INFRAS.E MOBILITA'	fra le seguenti: collegamento del Sodo, adeguamento Via delle Bagnese, bretella Fortezza Panciatichi, ponte sul fiume Greve per il collegamento fra via Volterrana e via Senese, ponte di Via Leone X.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
2017: Importo lavori di realizzazione nuove infrastrutture stradali contabilizzati al 31/12	RISULTATO	€ 1.000.000,00
2017: Importo lavori di adeguamento e/o messa in sicurezza direttrici o intersezioni stradali contabilizzati al 31/12	RISULTATO	€ 1.000.000,00

2017_ZG05P

Interventi per la fluidificazione del traffico urbano, l'intermodalità, il miglioramento del piano della sosta e della sicurezza stradale

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
2017: Importo corrispettivo per incarichi di progettazione affidati o in corso di affidamento al 31/12	RISULTATO	€ 1.000.000,00
2017: Numero di posti auto progettati al 31/12 (qualunque livello di progettazione)	RISULTATO	300,00
2017: Importo interventi di realizzazione nuove infrastrutture e/o opere d'arte stradali progettati al 31/12 (qualunque livello di progettazione)	RISULTATO	€ 3.000.000,00
2018: Realizzazione di lavori relativi ad interventi infrastrutturali di miglioramento della viabilità, della sosta e della sicurezza stradale. Importo lordo eseguito al 31/12 /2018	RISULTATO	€ 1.500.000,00
2018: Importo corrispettivo per incarichi di progettazione affidati o in corso di affidamento al 31/12 (al lordo del ribasso)	RISULTATO	€ 2.200.000,00
2018: Numero di posti auto progettati al 31/12 (qualunque livello di progettazione)	RISULTATO	200,00
2018: Importo interventi di realizzazione nuove infrastrutture e/o opere d'arte stradali progettati al 31/12 (qualunque livello di progettazione)	RISULTATO	€ 1.500.000,00
2018: Pubblicazione del bando per l'affidamento dei lavori della nuova passerella delle Cascine	RISULTATO	30/09/2018
2018: Pubblicazione del bando per la concessione del diritto di superficie per la realizzazione del primo lotto di parcheggi pertinenziali	RISULTATO	31/12/2018

OBIETTIVI COLLEGATI

Codice	Titolo	Entrata	Spesa
080450	PROGETTO MODERAZIONE TRAFFICO INTERSCAMBIO MODALE INCENT. TPL P.ZA S.JACOPINO (080451) CONTR. PAC DECR.1099/07 ARIA RUP: TARTAGLIA VINCENZO	240.000,00	240.000,00
080451	PROGETTO MODERAZIONE TRAFFICO INTERSCAMBIO MODALE INCENT. TPL P.ZA S.JACOPINO (080450) CONTRIBUTO MINISTERIALE RUP: TARTAGLIA VINCENZO	560.000,00	560.000,00
110044	Realizzazione passerella ciclo-pedonale Argingrosso-Cascine (quart. 1 e 4) (bando periferie - progetto unico integrato della città metropolitana di Firenze) RUP: MIGLIORI ALBERTO - P.O. INFRASTR. FERR. E AUTOSTR.	2.150.000,00	2.150.000,00