

2017_ZG15P**Interventi di manutenzione e riqualificazione della rete viaria cittadina e delle sue pertinenze**

Direzione	NUOVE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	Direttore	TARTAGLIA VINCENZO	Classificazione	DIREZIONALE
Servizio	VIABILITA'	Dirigente	NASTI ILARIA	Tipologia	MIGLIORAMENTO

Collegato a


INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2018_IND_STRATEG_06 UNA NUOVA MOBILITA'**OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.:** 2018_06IS_OB_STR_02 SVILUPPARE MOBILITA' ALTERNAT.Performance **ORGANIZZATIVA**

Descrizione dettagliata dell'obiettivo	Nell'ambito degli interventi di riqualificazione della viabilità, dei marciapiedi, delle strutture e della Pubblica Illuminazione inserito nel Documento Programmatico dell'Ente, sono previsti interventi di manutenzione straordinaria e/o di riqualificazione del patrimonio stradale del Comune di Firenze. In particolare l'obiettivo si prefigge di avviare i lavori o di completarli entro l'anno in corso.
---	--

2017_ZG15P

Interventi di manutenzione e riqualificazione della rete viaria cittadina e delle sue pertinenze

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Esecuzione dei lavori di pulizia delle pile dei ponti se necessario		01/01/2017	31/12/2017	SANI DILETTA - P.O. MANUF.E IMP.STRADALI	SERVIZIO VIABILITA'	
Avvio della procedura di gara per i lavori di manutenzione straordinaria di Via del Proconsolo		01/01/2015	15/09/2017	GARDENTI MARCO - P.O. MANUTENZIONE STRADALE Q. 1	SERVIZIO VIABILITA'	

2017_ZG15P
Interventi di manutenzione e riqualificazione della rete viaria cittadina e delle sue pertinenze

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Aggiudicazione lavori di riqualificazione Via Dei Serragli (Quartiere 1)		01/01/2015	01/11/2017	GARDENTI MARCO - P.O. MANUTENZIONE STRADALE Q. 1	SERVIZIO VIABILITA'	
Avvio dei lavori di riqualificazione strutturale della passerella pedonale Isolotto Cascine		01/01/2017	31/07/2017	SANI DILETTA - P.O. MANUF.E IMP.STRADALI	SERVIZIO VIABILITA'	
Progettazione e controllo dell'esecuzione del servizio di: servizio di noleggio, installazione e montaggio delle luminarie per le festività natalizie 2016		01/09/2016	31/01/2017	SANI DILETTA - P.O. MANUF.E IMP.STRADALI	SERVIZIO VIABILITA'	
Avvio degli interventi di annualità antecedenti al 2016 per la manutenzione di strade nei quartieri periferici (cc.o.. 110081, 110090, 100049)		01/01/2017	31/12/2017	MERCALDO ALESSANDRO - P.O. MAN.STRAD.QUART.2-3-4-5	SERVIZIO VIABILITA'	
Avvio degli interventi di annualità antecedenti al 2016 per la manutenzione delle strutture (cc.o.. 140801, 150378, 110092)		01/01/2017	31/12/2017	SANI DILETTA - P.O. MANUF.E IMP.STRADALI	SERVIZIO VIABILITA'	
Avvio dei lavori degli interventi principali nel quartiere 1 (Via Venezia e Micheli, Lungarno Acciaiuoli)		01/01/2017	31/12/2017	GARDENTI MARCO - P.O. MANUTENZIONE STRADALE Q. 1	SERVIZIO VIABILITA'	
Redazione progetto esecutivo Via Pandolfini (accordo quadro Publiacqua)		01/01/2016	31/12/2017	GARDENTI MARCO - P.O. MANUTENZIONE STRADALE Q. 1	SERVIZIO VIABILITA'	
Completamento interventi di manutenzione straordinaria quartieri 2 e 3 (c.o. 120122) e quartieri 4 e 5 (c.o. 120123)		01/01/2017	15/09/2017	MERCALDO ALESSANDRO - P.O. MAN.STRAD.QUART.2-3-4-5	SERVIZIO VIABILITA'	
Avvio della procedura di gara per l'intervento di riqualificazione di Piazza della Repubblica e strade limitrofe		01/01/2017	31/12/2017	GARDENTI MARCO - P.O. MANUTENZIONE STRADALE Q. 1	SERVIZIO VIABILITA'	
Avvio dei lavori in via della Colonna		01/01/2015	01/04/2018	GARDENTI MARCO - P.O. MANUTENZIONE STRADALE Q. 1	SERVIZIO VIABILITA'	

2017_ZG15P
Interventi di manutenzione e riqualificazione della rete viaria cittadina e delle sue pertinenze

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Progettazione e controllo dell'esecuzione del servizio di: servizio di noleggio, installazione e montaggio delle luminarie per le festività natalizie 2017		01/09/2017	15/02/2018	SANI DILETTA - P.O. MANUF.E IMP.STRADALI	SERVIZIO VIABILITA'	
Avvio dei principali appalti di lavori con gara avviata nel 2017 nei Quartieri periferici		01/01/2018	31/12/2018	MERCALDO ALESSANDRO - P.O. MAN.STRAD.QUART.2-3-4-5	SERVIZIO VIABILITA'	
Avvio dei principali appalti di lavori con gara avviata nel 2017 nel Quartiere 1		01/01/2018	31/12/2018	GARDENTI MARCO - P.O. MANUTENZIONE STRADALE Q. 1	SERVIZIO VIABILITA'	
Avvio dei principali appalti di lavori con gara avviata nel 2017 relativamente a: strutture, pubblica illuminazione e ABA sui marciapiedi		01/01/2018	31/12/2018	SANI DILETTA - P.O. MANUF.E IMP.STRADALI	SERVIZIO VIABILITA'	
Conclusione dei principali lavori avviati nel 2017 nei Quartieri periferici		01/01/2018	31/12/2108	MERCALDO ALESSANDRO - P.O. MAN.STRAD.QUART.2-3-4-5	SERVIZIO VIABILITA'	
Conclusione dei principali lavori avviati nel 2017 nel Quartiere 1		01/01/2018	31/12/2018	GARDENTI MARCO - P.O. MANUTENZIONE STRADALE Q. 1	SERVIZIO VIABILITA'	
Conclusione dei principali lavori avviati nel 2017 relativamente a: strutture, pubblica illuminazione e ABA sui marciapiedi		01/01/2018	31/12/2018	SANI DILETTA - P.O. MANUF.E IMP.STRADALI	SERVIZIO VIABILITA'	
Avanzamento della progettazione ed esecuzione degli interventi previsti nell'Accordo Quadro con Publiacqua S.p.A.		01/01/2018	31/12/2018	NASTI ILARIA	SERVIZIO VIABILITA'	

INDICATORI		
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
2017 - Completamento intervento di manutenzione straordinaria Via Faentina	RISULTATO	15/05/2017
2017 - Avvio lavori manutenzione straordinaria Via del Mezzetta e strade limitrofe	RISULTATO	01/08/2017
2017 - Avvio lavori manutenzione straordinaria via di San Piero a Quaracchi e strade limitrofe	RISULTATO	01/08/2017
2017 - Avvio lavori manutenzione straordinaria via Pisana e strade limitrofe	RISULTATO	01/09/2017
2017 - Avvio dei lavori relativi al sottopasso di Viale Talenti	RISULTATO	01/06/2017
2017 - Completamento intervento di consolidamento strutturale del ponte in muratura di via San Martino a Mensola	RISULTATO	01/10/2017

2017_ZG15P

Interventi di manutenzione e riqualificazione della rete viaria cittadina e delle sue pertinenze

INDICATORI		
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
2017 - Determina a contrarre interventi di riqualificazione Piazza della Repubblica	RISULTATO	15/09/2017
2017 - Avvio dei lavori in Via Venezia e Micheli	RISULTATO	01/09/2017
2017 - Avvio dei lavori di riqualificazione Lungarno Acciaiuoli	RISULTATO	01/11/2017
2018 - Numero di verbali di consegna sottoscritti nel 2018 per gli appalti di lavori relativi ai Quartieri periferici	RISULTATO	4
2018 - Numero di verbali di consegna sottoscritti nel 2018 per gli appalti di lavori relativi al Quartiere 1	RISULTATO	4
2018 - Numero di verbali di consegna sottoscritti nel 2018 per gli appalti di lavori relativi a strutture, pubblica illuminazione e ABA sui marciapiedi	RISULTATO	4
2018 - Numero di certificati di ultimazione lavori sottoscritti nel 2018 per gli appalti di lavori relativi al Quartiere 1	RISULTATO	4
2018 - Numero di certificati di ultimazione lavori sottoscritti nel 2018 per gli appalti di lavori relativi ai quartieri periferici	RISULTATO	2
2018 - Numero di certificati di ultimazione lavori sottoscritti nel 2018 per gli appalti di lavori relativi a strutture, pubblica illuminazione e ABA sui marciapiedi	RISULTATO	4
2018 - Avvio dei lavori relativi ad interventi previsti nell'Accordo Quadro con Publiacqua spa	RISULTATO	2
2018 - Redazione del progetto esecutivo relativo ad interventi previsti nell'Accordo Quadro con Publiacqua spa	RISULTATO	2
Sottoscrizione accordo esecutivo per la riqualificazione di Via Pandolfini	RISULTATO	01/03/2018