

2017_ZG28P

Progettazione di alcuni degli interventi finanziati con i fondi RFI di cui all'accordo del 3/8/2011 o connessi con le opere di cui agli accordi TAV e AUTOSTRADE

Direzione	NUOVE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	Direttore	TARTAGLIA VINCENZO	Classificazione	DIREZIONALE
Servizio	UFFICIO TRAMVIA INTERVENTI TAV E AUTOSTRADE	Dirigente	PRIORE MICHELE	Tipologia	SVILUPPO

Collegato a

INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2018_IND_STRATEG_06 UNA NUOVA MOBILITA'

OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2018_06IS_OB_STR_01 TRAFFICO URBANO E SICUR.UTENTI

Performance **ORGANIZZATIVA**

2017_ZG28P

Progettazione di alcuni degli interventi finanziati con i fondi RFI di cui all'accordo del 3/8/2011 o connessi con le opere di cui agli accordi TAV e AUTOSTRADE

**Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo**

L'obiettivo è riferito alla verifica degli accordi sottoscritti dall'Amministrazione Comunale con Autostrade per l'Italia (ASPI) e con RFI per la realizzazione del nuovo passante Alta Velocità del nodo di Firenze nonché nuova stazione.

Le attività di seguito descritte sono da ricollegare all'OBIETTIVO STRATEGICO 06.01 "Favorire la diminuzione del traffico urbano e migliorarne la gestione - Garantire comfort e sicurezza degli utenti" presente nella SEZIONE OPERATIVA - PARTE PRIMA del DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2018-2020.

ACCORDI CON AUTOSTRADE PER L'ITALIA.

L'A.C. nell'ambito della realizzazione dell'intervento di adeguamento a 3 corsie dell'Autostrada A1 nel tratto Firenze Nord-Firenze Sud ha sottoscritto con ASPI specifici accordi in cui è previsto l'impegno di questa a realizzare infrastrutture funzionali al miglioramento dei collegamenti in ambito cittadino.

Nei suddetti accordi ASPI si è impegnata a progettare, realizzare e/o finanziare i seguenti interventi: By-Pass del Galluzzo, Parcheggio Certosa, Svincolo di Peretola, Nuovo ramo di accesso all'Aeroporto di Peretola, Viadotto di Varlungo.

Per gli interventi: By-Pass Cascine del Riccio, Viabilità Mantignano Ugnano e Nuovo ramo di accesso all'aeroporto di Peretola, come previsto negli accordi sottoscritti, l'A.C. realizzerà direttamente tali opere.


Le attività sopra descritte sono da ricondurre all'obiettivo direzionale 2014_PG12 NUOVO BY-PASS CASCINE DEL RICCIO, NUOVO BY-PASS UGNANO, MANTIGNANO NUOVO BY-PASS DEL GALLUZZO

ACCORDI CON R.F.I.

L'A.C. nell'ambito della realizzazione dell'intervento di attraversamento della linea ferroviaria AV/AC ha sottoscritto con RFI specifici accordi in cui è previsto l'impegno di RFI a realizzare e/o finanziare opere di viabilità funzionali al miglioramento dei collegamenti in ambito cittadino.

Nei suddetti accordi RFI si è impegnata a progettare, finanziare e realizzare i seguenti interventi: Raddoppio Sottopasso Viale Belfiore, Sottopassi pedonali Via V. Emanuele e V. Faentina e allargamento sottopasso Via Lanzi, Cavancaferrovia Cattani-Cantone, Adeguamento idraulico del torrente Mugnone

Completamento rampe Giuliani Panciatichi; inoltre nell'ultimo accordo di agosto 2011 si è impegnata a finanziare opere viarie per complessivi 84,371 ML.

2017_ZG28P
Progettazione di alcuni degli interventi finanziati con i fondi RFI di cui all'accordo del 3/8/2011 o connessi con le opere di cui agli accordi TAV e AUTOSTRADE
GANTT

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Sottopasso pedonale tra via V.Emanuele e via del Romitino e adeguamento di via del Romitino. Predisposizione della documentazione tecnica per avvio procedura di gara per l'affidamento della progettazione esecutiva		01/01/2017	31/12/2017	MIGLIORI ALBERTO - P.O. INFRASTR. FERR. E AUTOSTR.	SERV.TRAMVIA TAV E AUTOSTRADE	Incarico affidato con Provvedimento Dirigenziale 2017/DD/ del //
Autostrada A11 - Tratta Firenze - Pistoia - Svincolo terminale di Peretola - Predisposizione atti per conferenza servizi statale per approvazione progetto definitivo		01/01/2017	31/12/2017	MIGLIORI ALBERTO - P.O. INFRASTR. FERR. E AUTOSTR.	SERV.TRAMVIA TAV E AUTOSTRADE	Conferenza dei Servizi convocata per il 20/09/2017. Predisposti atti per parere unico dell'AC per partecipare alla conferenza di servizi. Effettuate n.2 sedute.
Realizzazione dello Svincolo terminale di Pertola - Nuovo ramo di accesso all'aeroporto. Predisposizione atti per approvazione Convenzione con ASPi progetto esecutivo.		01/01/2017	31/12/2017	MIGLIORI ALBERTO - P.O. INFRASTR. FERR. E AUTOSTR.	SERV.TRAMVIA TAV E AUTOSTRADE	Approvata Convenzione con Determinazione 2017/DD/01713 del 17/05/2017

2017_ZG28P
Progettazione di alcuni degli interventi finanziati con i fondi RFI di cui all'accordo del 3/8/2011 o connessi con le opere di cui agli accordi TAV e AUTOSTRADE

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Autostrada A1 - Tratta Fi Sud - Fi Nord - Opere connesse - Nuova viabilità di Cascine del Riccio. Attività di competenza del RUP e dell'Ufficio Direzione Lavori e Commissione di Collaudo		01/01/2018	30/04/2019	PRIORE MICHELE	SERV.TRAMVIA TAV E AUTOSTRADE	Prima tratta lavori messa in esercizio il 25/02/2016.Esecuzione lavori in corso
Autostrada A1 - Tratta Fi Sud - Fi Nord - Opere connesse -Nuova viabilità Ugnano Mantignano. Attività di competenza del RUP e dell'Ufficio Direzione Lavori e Commissione di Collaudo		01/01/2018	30/04/2019	PRIORE MICHELE	SERV.TRAMVIA TAV E AUTOSTRADE	Prima tratta lavori messa in esercizio il 28/05/2017. Esecuzione lavori in corso
Autostrada A11 - Tratta Firenze - Pistoia - Svincolo terminale di Peretola - Predisposizione atti per conferenza servizi statale per approvazione progetto definitivo		01/01/2018	31/12/2018	MIGLIORI ALBERTO - P.O. INFRASTR. FERR. E AUTOSTR.	SERV.TRAMVIA TAV E AUTOSTRADE	Conferenza dei Servizi convocata per LA prima seduta il 20/09/2017.
Autostrada A11 - Tratta Firenze - Pistoia - Svincolo terminale di Peretola - Nuovo ramo di accesso all'aeroporto. Predisposizione atti per verifica e validazione progetto esecutivo e avvio procedure di gara.		01/01/2018	31/12/2018	MIGLIORI ALBERTO - P.O. INFRASTR. FERR. E AUTOSTR.	SERV.TRAMVIA TAV E AUTOSTRADE	Approvata Convenzione con Determinazione 2017/DD/01713 del 17/05/2017
Assi viari di collegamento con il By pass del Galluzzo - Adeguamento e messa in sicurezza stradale di via delle Bagnese. Avvio progettazione definitiva.		01/01/2018	31/12/2018		SERV.TRAMVIA TAV E AUTOSTRADE	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
2017 - Sottopasso pedonale tra via V.Emanuele e via del Romitino e adeguamento di via del Romitino. Predisposizione della documentazione tecnica per avvio procedura di gara per l'affidamento della progettazione esecutiva	RISULTATO	100%
2017 - Nuova viabilità di Cascine del Riccio. Attività di competenza del RUP e dell'Ufficio Direzione Lavori. Verifiche e documenti predisposti inerenti l'attività effettuati nei tempi contrattuali o di legge/verifiche e documenti da predisporre	RISULTATO	0,00
2017 - Nuova viabilità Ugnano Mantignano. Attività di competenza del RUP e dell'Ufficio Direzione Lavori. Verifiche e documenti predisposti inerenti l'attività effettuati nei tempi contrattuali o di legge/verifiche e documenti da predisporre.	RISULTATO	100%
2017 - Autostrada A11 - Tratta Firenze - Pistoia - Svincolo terminale di Peretola - Predisposizione atti per conferenza servizi statale per approvazione progetto definitivo	RISULTATO	100%
2017 - Realizzazione dello Svincolo terminale di Pertola - Nuovo ramo di accesso all'aeroporto. Predisposizione atti per approvazione Convenzione con ASPI progetto esecutivo.	RISULTATO	100%

2017_ZG28P

Progettazione di alcuni degli interventi finanziati con i fondi RFI di cui all'accordo del 3/8/2011 o connessi con le opere di cui agli accordi TAV e AUTOSTRADE

INDICATORI		
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
2018 - Nuova viabilità di Cascine del Riccio. Attività di competenza del RUP e dell'Ufficio Direzione Lavori. Verifiche e documenti predisposti inerenti l'attività effettuati nei tempi contrattuali o di legge/verifiche e documenti da predisporre	RISULTATO	40/40
2018 - Nuova viabilità Ugnano Mantignano. Attività di competenza del RUP e dell'Ufficio Direzione Lavori. Verifiche e documenti predisposti inerenti l'attività effettuati nei tempi contrattuali o di legge/verifiche e documenti da predisporre.	RISULTATO	40/40
2018 - Autostrada A11 - Tratta Firenze - Pistoia - Svincolo terminale di Peretola - Predisposizione atti per conferenza servizi statale per approvazione progetto definitivo	RISULTATO	10/10
2018 - Autostrada A11 - Tratta Firenze - Pistoia - Svincolo terminale di Peretola - Nuovo ramo di accesso all'aeroporto. Predisposizione atti per verifica e validazione progetto esecutivo e avvio procedure di gara.	RISULTATO	5/5
2018 - Assi viari di collegamento con il By pass del Galluzzo - Adeguamento e messa in sicurezza stradale di via delle Bagnese. Avvio progettazione definitiva.	RISULTATO	10/10