

2018\_Z515

Studio, analisi e valorizzazione di forme di erogazione finanziaria (crowdfoundig, art bonus, sponsorizzazioni ecc.) per il sostegno di progetti di utilità locale.

Direzione	<b>GENERALE</b>	Direttore		Classificazione	<b>DIREZIONALE</b>
Servizio	<b>SERVIZIO EUROPROGETTAZIONE E RICERCA FINANZIAMENTI</b>	Dirigente	<b>BARBIERI ALESSANDRA</b>	Tipologia	<b>SVILUPPO</b>

Collegato a

**INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.:** 2018\_IND\_STRATEG\_05 UN NUOVO VOLTO DELLA CITTA'

**OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.:** 2018\_05IS\_OB\_STR\_04 SPONSORIZ. ART BONUS, EROG.LIB

Performance **ORGANIZZATIVA**

**Descrizione  
dettagliata  
dell'obiettivo**

A seguito della comparazione attuativa delle potenziali forme di fundraising attive, dalle più tradizionali forme di donazioni al crowdfunding civico, al sistema di sponsorizzazioni e all'art bonus, l'obiettivo mira allo studio, analisi e valorizzazione di forme di erogazione finanziaria per il sostegno di progetti di utilità locale.

#### GANTT



**2018\_Z515**
**Studio, analisi e valorizzazione di forme di erogazione finanziaria (crowdfundig, art bonus, sponsorizzazioni ecc.) per il sostegno di progetti di utilità locale.**

<b>FASI</b>						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Aggiornamento della ricognizione di progetti sui quali effettuare raccolta fondi e esame della migliore forma di finanziamento privato per sostenerne la realizzazione	30,00	02/01/2018	30/06/2018	VITTORIO LUIGIA-A.P.P SP ATTR INT SVIL FUNDRAISING	SERV.EUROPROGET.E RICER.FINANZ	
Selezione dei progetti da finanziare e ricerca dello strumento di finanziamento più idoneo a sostenerli	40,00	01/07/2018	31/12/2018	VITTORIO LUIGIA-A.P.P SP ATTR INT SVIL FUNDRAISING	SERV.EUROPROGET.E RICER.FINANZ	
Percorso di Disseminazione	30,00	01/09/2018	31/12/2018	TONETTO BARBARA P.O. CANALI DI COMUNICAZIONE	UFFICIO DEL SINDACO	

<b>INDICATORI</b>		
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Aggiornamento della ricognizione interna dei progetti di utilità locale da selezionare: incontri di coordinamento	RISULTATO	3
Selezione dei progetti da finanziare e ricerca dello strumento di finanziamento più idoneo a sostenerli: progetti esaminati/progetti selezionati	RISULTATO	5/5
Analisi degli stakeholder di riferimento	PERFORMANCE	30/10/2018
Piano di disseminazione: documento di pianificazione	RISULTATO	1