

2018_ZG04

Interventi di riqualificazione delle strade e delle piazze cittadine e miglioramento viabilità sui lungarni

Direzione	NUOVE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	Direttore	TARTAGLIA VINCENZO	Classificazione	PROPOSTA PROGETTO Art.15 c.5 CCNL 01/04/1999
Servizio	DIREZIONE NUOVE INFRASTRUTTURE E MOBILIT'	Dirigente	TARTAGLIA VINCENZO	Tipologia	SVILUPPO

Collegato a

INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2018_IND_STRATEG_06 UNA NUOVA MOBILITA'

OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2018_06IS_OB_STR_01 TRAFFICO URBANO E SICUR.UTENTI

Performance **ORGANIZZATIVA**

2018_ZG04

Interventi di riqualificazione delle strade e delle piazze cittadine e miglioramento viabilità sui lungarni

**Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo**

L'obiettivo ha ad oggetto gli interventi di riqualificazione di strade e piazze storiche e dei quartieri della città, nell'ambito dell'azione complessiva dell'Amministrazione per la lotta al degrado e la cura del patrimonio pubblico.

Nel corso del 2018 è previsto l'affidamento e l'avvio di un volume di interventi di riqualificazione urbana pressochè concomitanti, assolutamente eccezionale per la Città di Firenze, con un importo stimato di interventi da affidare nel centro storico di circa € 1.500.000 e di circa 5 milioni nei quartieri 2-3-4-5

In particolare: Riqualificazione Piazza San Marco, Piazza della Repubblica, Piazza dei Nerli, Piazza Santo Spirito, Piazza Nazario Sauro, Piazza Goldoni, Piazza delle Cure, Piazza Dalmazia, Piazza Vittorio Veneto, Piazzale Michelangelo, Via della Colonna, (Piazza D'Azeglio), Piazza SS. Annunziata, Piazza Nannotti, Via Cerretani, Via Panzani, Via Venezia, Via Micheli, Via Modena, Via Cherubini, Via Palazzuolo, Via Taddea, Via Gioberti.

Alcuni interventi significativi di riqualificazione del Centro Storico saranno realizzati tramite l'Accordo Quadro con Publiacqua, che prevede la progettazione integrata degli interventi di competenza della Società e degli altri Enti gestori dei sottoservizi con i lavori di riqualificazione di competenza dell'A.C., che svolgerà il ruolo di stazione appaltante unica. In particolare rientrano negli interventi di riqualificazione di cui all'A.Q.: Via de' Bardi, Via de' Serragli, Lungarno Acciaiuoli, Piazza Santa Maria Soprano, Via Pandolfini, Via Romana, Borgo S. Jacopo, Via Por Santa Maria. Di particolare interesse saranno gli interventi nella zona Oltrarno dove le risorse dell'A.Q. con Publiacqua unite agli stanziamenti comunali, permetteranno di intervenire sia sugli impianti idrici che sulla carreggiata stradale, completando la riqualificazione avviata con il rifacimento del Lungarno Torigiani a seguito dell'evento del 25/5/2016.

Fanno parte dell'obiettivo anche gli interventi di manutenzione stradale di cui al bando della PCdM per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie e la riqualificazione architettonica e funzionale di piazza dell'Unità in funzione del capolinea tranviario. La realizzazione degli interventi di manutenzione e riqualificazione potrà avvenire anche tramite conclusione di convenzioni con privati per esecuzione di opere o lavori di importo inferiore a € 100.000 con oneri a loro carico.

L'assoluta eccezionalità del volume di interventi pressochè concomitanti in avvio ed in esecuzione durante l'anno determinerà, per la buona riuscita e la corretta esecuzione dei lavori, la necessità di un impegno del personale coinvolto ben oltre le normali prestazioni lavorative, garantito anche attraverso un significativo ricorso al lavoro straordinario, anche notturno, in risposta alle correlate eccezionali esigenze di coordinamento e monitoraggio dei lavori in corso e sicurezza.

Si tratta di sviluppo di attivi


2018_ZG04

Interventi di riqualificazione delle strade e delle piazze cittadine e miglioramento viabilità sui lungarni

BUDGET


	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo	
2016	CP	05	03	Assunzione di mutui e prestiti	900.000,00
2016	CP	04	05	Trasferim. capitale altri sog.	234.710,00
2013	CP	04	05	Trasferim. capitale altri sog.	1.100.000,00
Totale Entrate				2.234.710,00	


Budget Entrata



	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2018	CP	02	01	Acq. beni immob.	1.076.000,00
2017	CP	02	01	Acq. beni immob.	715.690,79
2018	CP	02	06	Incarichi prof.li esterni	24.000,00
2016	CP	02	01	Acq. beni immob.	187.386,01
2017	CP	2	02		246.965,70
2018	CP	2	02		124.729,52
Totale Spesa				2.374.772,02	

Budget Spesa



2018_ZG04
Interventi di riqualificazione delle strade e delle piazze cittadine e miglioramento viabilità sui lungarni
GANTT

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Progetto di fattibilità tecnico-economica della sistemazione del Piazzale Vittorio Veneto lato Cascine		01/01/2018	31/12/2018	CARONE GIUSEPPE	DIREZ.NUOVE INFRAS.E MOBILITA'	
Realizzazione della stazione di pompaggio acque reflue nel Piazzale Vittorio Veneto lato Centro Storico		01/01/2018	31/08/2018		DIREZ.NUOVE INFRAS.E MOBILITA'	
Avvio degli interventi di riqualificazione di Piazza delle Cure I Lotto		01/01/2018	30/06/2018	CARONE GIUSEPPE	DIREZ.NUOVE INFRAS.E MOBILITA'	
Avvio degli interventi di riqualificazione di Piazza delle Cure II Lotto		01/01/2018	30/09/2018	CARONE GIUSEPPE	DIREZ.NUOVE INFRAS.E MOBILITA'	
Avvio dei lavori di riqualificazione di Via Gioberti		01/01/2018	30/06/2018	CARONE GIUSEPPE	DIREZ.NUOVE INFRAS.E MOBILITA'	

2018_ZG04
Interventi di riqualificazione delle strade e delle piazze cittadine e miglioramento viabilità sui lungarni

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Aggiudicazione dei lavori di riqualificazione di Via Palazzuolo		01/01/2018	31/08/2018	CARONE GIUSEPPE	DIREZ.NUOVE INFRAS.E MOBILITA'	
Progetto fattibilità tecnico-economica riqualificazione di Piazza Nannotti		01/01/2018	31/12/2018	CARONE GIUSEPPE	DIREZ.NUOVE INFRAS.E MOBILITA'	
Progettazione definitiva interventi riqualificazione Piazza Goldoni		01/01/2018	31/12/2018	CARONE GIUSEPPE	DIREZ.NUOVE INFRAS.E MOBILITA'	
Progetto di riqualificazione architettonica e funzionale di piazza dell'Unità in funzione del capolinea tranviario		01/01/2018	31/12/2018		DIREZ.NUOVE INFRAS.E MOBILITA'	
Conclusione dei lavori di riqualificazione di Via Micheli, Via Venezia, Via Modena e Via Cherubini		01/01/2018	31/08/2018	NASTI ILARIA	DIREZ.NUOVE INFRAS.E MOBILITA'	
Completamento dei lavori di riqualificazione di Via della Colonna (piazza d'Azeglio)		01/01/2018	31/12/2018	NASTI ILARIA	DIREZ.NUOVE INFRAS.E MOBILITA'	
Avvio dei lavori di riqualificazione di Via dei Serragli con stazione appaltante unica		01/01/2018	30/06/2018	NASTI ILARIA	DIREZ.NUOVE INFRAS.E MOBILITA'	
Aggiudicazione dei lavori di riqualificazione di Lungarno Acciaiuoli con stazione appaltante unica		01/01/2018	30/09/2018	NASTI ILARIA	DIREZ.NUOVE INFRAS.E MOBILITA'	
Completamento dei lavori di riqualificazione di Piazza della Repubblica		01/01/2018	31/12/2018	NASTI ILARIA	DIREZ.NUOVE INFRAS.E MOBILITA'	
Completamento degli interventi di riqualificazione di Via Taddea, Piazza Santo Spirito, Piazza Nazario Sauro		01/01/2018	31/08/2018	NASTI ILARIA	DIREZ.NUOVE INFRAS.E MOBILITA'	
Completamento degli interventi di riqualificazione di Via de' Bardi (tratto da Piazza Santa Maria Soprarno a Ponte Vecchio)		01/01/2018	31/08/2018	NASTI ILARIA	DIREZ.NUOVE INFRAS.E MOBILITA'	
Aggiudicazione degli interventi di riqualificazione stradale di cui al "bando periferie"		01/01/2018	31/08/2018	NASTI ILARIA	DIREZ.NUOVE INFRAS.E MOBILITA'	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Importo complessivo dei lavori di riqualificazione stradale nel centro storico progettati al 31/12/2018 (importo di quadro economico, qualunque livello di progettazione)	RISULTATO	€ 2.000.000,00
Importo complessivo dei lavori di riqualificazione stradale nel centro storico aggiudicati al 31/12/2018 (importo di quadro economico al lordo del ribasso)	RISULTATO	€ 1.500.000,00
Importo complessivo dei lavori di riqualificazione stradale nei quartieri 2-5 aggiudicati al 31/12/2018 (importo di quadro economico al lordo del ribasso)	RISULTATO	€ 5.000.000,00

2018_ZG04
Interventi di riqualificazione delle strade e delle piazze cittadine e miglioramento viabilità sui lungarni

INDICATORI			
Descrizione		Tipo	Valore Atteso
% avanzamento lavori stazione pompaggio Piazzale Vittorio Veneto al 31/12/2018		RISULTATO	100%
Realizzazione interventi di riqualificazione stradale nel centro storico. Importo lordo eseguito al 31/12/2018		RISULTATO	€ 2.000.000,00
Realizzazione interventi di riqualificazione stradale nei quartieri. Importo lordo eseguito al 31/12/2018		RISULTATO	€ 1.500.000,00
importo lordo interventi di riqualificazione urbana consegnati all'affidatario nell'anno 2018/n° unità di personale tecnico addetto		PERFORMANCE	€ 600.000,00
Completamento lavori riqualificazione Via della Colonna (Piazza d'Azeglio)		RISULTATO	31/12/2018
Completamento dei lavori di riqualificazione di Via Micheli, Via Venezia, Via Modena e Via Cherubini		RISULTATO	30/09/2018
Completamento lavori di riqualificazione di Via dei Bardi (Da L.Torrigiani e Ponte Vecchio)		RISULTATO	31/08/2018
Avvio degli interventi di riqualificazione di Piazza delle Cure II lotto		RISULTATO	30/09/2018
OBIETTIVI COLLEGATI			
Codice	Titolo	Entrata	Spesa
120046	Riqualificazione Piazza dei Nerli da fin. con mutuo RUP: CARONE GIUSEPPE	900.000,00	900.000,00
120414	Riqualificazione Via Panzani e strade limitrofe - Q1 (monetizzazione) - vedi c.o. 160419 RUP: TARTAGLIA VINCENZO	234.710,00	234.710,00
120455	Riqualificazione Via Cerretani e strade limitrofe - Q1 (trasferimenti da RFI 2013 imp.13/8272-8273) RUP: TARTAGLIA VINCENZO	1.100.000,00	1.100.000,00
160419	Riqualificazione Via Panzani e strade limitrofe - Q1 - vedi c.o. 120414 RUP: TARTAGLIA VINCENZO	0,00	140.062,02