

2018_ZG34

REVISIONE DELLA CONVENZIONE DI CONCESSIONE

Direzione	NUOVE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	Direttore	TARTAGLIA VINCENZO	Classificazione	DIREZIONALE
Servizio	UFFICIO TRAMVIA INTERVENTI TAV E AUTOSTRADE	Dirigente	PRIORE MICHELE	Tipologia	SVILUPPO

Collegato a

INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2018_IND_STRATEG_06 UNA NUOVA MOBILITA'


OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2018_06IS_OB_STR_03 COMPLETARE SISTEMA TRAMVIARIO

Performance **ORGANIZZATIVA**

Descrizione dettagliata dell'obiettivo

L'obiettivo fa riferimento alle attività di revisione della Convenzione di Concessione con Tram di Firenze SpA di cui all'Accordo del 29/12/2017

GANTT



2018_ZG34
REVISIONE DELLA CONVENZIONE DI CONCESSIONE

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Definizione della documentazione per la transazione su tempi e costi relativamente alla Variante al Centro Storico	20,00	01/01/2018	31/05/2018	MARTINELLI FILIPPO-A.P. GEST.TRAMVIA E FUT.ESTENS.	SERV.TRAMVIA TAV E AUTOSTRAD E	
Definizione dei documenti per la contrattualizzazione della prima fase della Revisione della convenzione di Concessione "Revisione VACS Lotto 1"	20,00	01/01/2018	30/03/2018	MARTINELLI FILIPPO-A.P. GEST.TRAMVIA E FUT.ESTENS.	SERV.TRAMVIA TAV E AUTOSTRAD E	
Definizione dei documenti per la contrattualizzazione della seconda fase della Revisione della convenzione di Concessione "Revisione VACS Lotto 1+2"	20,00	01/01/2018	31/10/2018	MARTINELLI FILIPPO-A.P. GEST.TRAMVIA E FUT.ESTENS.	SERV.TRAMVIA TAV E AUTOSTRAD E	
Definizione dei documenti per la contrattualizzazione della fase finale della Revisione della convenzione di Concessione "Revisione Finale"	20,00	01/01/2018	31/12/2018	MARTINELLI FILIPPO-A.P. GEST.TRAMVIA E FUT.ESTENS.	SERV.TRAMVIA TAV E AUTOSTRAD E	
Attività tecnica per la composizione del Contenzioso e di supporto all'arbitro nominato	20,00	01/01/2018	31/12/2018	PRIORE MICHELE	SERV.TRAMVIA TAV E AUTOSTRAD E	

INDICATORI		
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Proposta di transazione su tempi e costi relativamente alla Variante al Centro Storico	RISULTATO	31/05/2018
Proposta di approvazione dei documenti per la contrattualizzazione della seconda fase della Revisione della convenzione di Concessione "Revisione VACS Lotto 1+2"	OUTCOME	31/10/2018
Proposta di approvazione dei documenti per la contrattualizzazione della prima fase della Revisione della convenzione di Concessione "Revisione VACS Lotto 1"	RISULTATO	30/03/2018
Proposta di transazione su tempi e costi relativamente all'intera Convenzione di Concessione	RISULTATO	31/12/2018
Predisposizione memorie per arbitro	RISULTATO	100%