

2018_ZI02

Ripristino delle scuole interessate dal programma di manutenzioni

Direzione	ISTRUZIONE	Direttore	PIANEA ELENA	Classificazione	DIREZIONALE
Servizio	DIREZIONE ISTRUZIONE	Dirigente	PIANEA ELENA	Tipologia	MIGLIORAMENTO

Collegato a

INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2018_IND_STRATEG_01 CITTA' PER SCUOLA E GIOVANI

OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2018_01IS_OB_STR_07 SCUOLE PIU'

Performance **ORGANIZZATIVA**

**Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo**


Lo svincolo dal patto di stabilità delle spese per manutenzione degli edifici scolastici comporta anche per l'anno in corso, come già avvenuto negli ultimi anni la possibilità di effettuare molti interventi di manutenzione straordinaria sulle scuole che nel corso degli ultimi anni sono stati rinviati - pur essendo già progettati - proprio a causa dei limiti alla spesa.

I servizi di competenza della Direzione Istruzione complementari alla manutenzione straordinaria, quali principalmente facchinaggio e pulizie straordinarie e riallestimenti, sono necessari per rendere le scuole agibili e pienamente funzionali entro il 15 settembre cioè all'avvio dell'anno scolastico.

Le attività necessarie per il conseguimento dell'obiettivo sono diverse.

Innanzitutto occorre definire insieme alla Direzione Servizi Tecnici il programma degli interventi cercando di concentrare nel corso dei mesi estivi quei lavori assolutamente incompatibili con lo svolgimento dell'attività scolastica e posticipando, se necessario quei lavori che invece non interferiscono con il regolare svolgimento delle lezioni o per caratteristiche delle lavorazioni o perché devono essere fatti in ambienti non essenziali alla scuola stessa.

Definito e condiviso il programma dei lavori, occorre effettuare le procedure per affidare i servizi e predisporre gli atti necessari. Infine è necessario seguire i lavori ed assicurare la tempestiva e regolare esecuzione degli stessi rispettando la data ultima del 14 settembre per consentire il regolare avvio dell'anno scolastico. Nell'ultima parte dell'anno saranno effettuati gli interventi di completamento e saranno seguiti gli ultimi cantieri.

2018_ZI02
Ripristino delle scuole interessate dal programma di manutenzioni
GANTT

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Realizzazione interventi di ripristino	60,00	01/05/2018	31/12/2018	SAMMARONE FRANCESCO - P.O. GEST.STRUT.SCOL. EDUC.	DIREZIONE ISTRUZIONE	
Definizione del programma dettagliato degli interventi da effettuare	40,00	01/01/2018	30/06/2018	SAMMARONE FRANCESCO - P.O. GEST.STRUT.SCOL. EDUC.	DIREZIONE ISTRUZIONE	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Numero edifici scolastici interessati dal programma/numero di interventi effettuati	RISULTATO	40/40
Rispetto della data di ultimazione degli interventi ai fini della riapertura delle scuole	PERFORMANCE	14/09/2018