

2018\_ZT12

**Masterplan Cascine – Interventi strutturali e infrastrutturali per il miglioramento ambientale del Parco (Emissario in riva destra d’Arno II lotto, Ex Meccanò, Porto Leopoldino). Triennio 2018-2020**

Direzione	<b>AMBIENTE</b>	Direttore	<b>LEONARDI MIRKO</b>	Classificazione	<b>DIREZIONALE</b>
Servizio	<b>SERVIZIO PARCHI GIARDINI E AREE VERDI</b>	Dirigente	<b>GENTILI LUCA</b>	Tipologia	<b>SVILUPPO</b>

Collegato a


**INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.:** 2018\_IND\_STRATEG\_07 VIVERE L'AMBIENTE

**OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.:** 2018\_07IS\_OB\_STR\_02 COMPLETARE INTER.PARCO CASCINE

Performance **ORGANIZZATIVA**

**Descrizione  
dettagliata  
dell'obiettivo**

L'obiettivo consiste nel miglioramento ambientale e nell'ampliamento dell'offerta di verde pubblico e servizi nel Parco delle Cascine, e verrà perseguito attraverso la realizzazione di alcuni interventi strutturali e infrastrutturali consistenti: nel II lotto di interventi di completamento dell'emissario in riva destra d'Arno, nel recupero dell'area un tempo occupata dalla discoteca Meccanò con l'attribuzione della funzione di "porta del Parco", nella sistemazione delle sponde dell'Arno nel tratto compreso fra Ponte alla Vittoria e il ponte della tramvia, compresa la ricostruzione del Porto Leopoldino.

**2018\_ZT12**
**Masterplan Cascine – Interventi strutturali e infrastrutturali per il miglioramento ambientale del Parco (Emissario in riva destra d’Arno II lotto, Ex Meccanò, Porto Leopoldino). Triennio 2018-2020**
**GANTT**

**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
ERDA II – validazione del progetto, approvazione progetto appaltabile e determina a contrarre	15,00	01/01/2018	30/06/2018	LEONARDI MIRKO	SERV. PARCHI GIARD. AREE VERDI	
ERDA II – supporto tecnico e amministrativo alla predisposizione della documentazione di gara e al relativo espletamento, aggiudicazione dell'appalto	10,00	01/07/2018	31/12/2018	LEONARDI MIRKO	SERV. PARCHI GIARD. AREE VERDI	gara da espletare in collaborazione con il Servizio Amministrativo Opere e Lavori Pubblici di recente istituzione.
Ex Meccanò – determina a contrarre e avvio procedure di gara	15,00	01/01/2018	31/03/2018	GENTILI LUCA	SERV. PARCHI GIARD. AREE VERDI	
Ex Meccanò – Consegna lavori e avvio esecuzione	10,00	01/09/2018	30/12/2018	GENTILI LUCA	SERV. PARCHI GIARD. AREE VERDI	

**2018\_ZT12**
**Masterplan Cascine – Interventi strutturali e infrastrutturali per il miglioramento ambientale del Parco (Emissario in riva destra d’Arno Il lotto, Ex Meccanò, Porto Leopoldino). Triennio 2018-2020**

<b>FASI</b>						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Ex Meccanò – Supporto, espletamento gara, aggiudicazione dell'appalto e adempimenti per la firma del contratto	15,00	01/04/2018	30/09/2018	GENTILI LUCA	SERV. PARCHI GIARD. AREE VERDI	gara da espletare in collaborazione con il Servizio Amministrativo Opere e Lavori Pubblici di recente istituzione.
Sponde Arno e Porto Leopoldino – Prosecuzione progettazione esecutiva	15,00	01/01/2018	31/10/2018	LEONARDI MIRKO	SERV. PARCHI GIARD. AREE VERDI	
Sponde Arno e Porto Leopoldino – verifica e validazione del progetto, invio all'approvazione del progetto appaltabile	15,00	01/11/2018	31/12/2018	LEONARDI MIRKO	SERV. PARCHI GIARD. AREE VERDI	Attività di verifica in corso, validazione da avviare.

<b>INDICATORI</b>		
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
procedura per l'affidamento degli incarichi professionali	RISULTATO	31/03/2018
elaborazione del progetto esecutivo degli interventi	RISULTATO	3/3
attività di verifica, validazione e approvazione del progetto esecutivo	RISULTATO	3/3
sponde Arno - Porto Leopoldino, approfondimenti tecnici e storico-conoscitivi propedeutici	PERFORMANCE	31/07/2018
predisposizione atti per avvio procedura di gara e aggiudicazione appalto.	RISULTATO	4/4