

2018_ZT13

Riqualificazione di aree verdi e piazze (piazza Elia Dalla Costa, Piazza della Libertà, Piazza della Costituzione, Piazza Stazione e Piazza Indipendenza, Piazza Pier Vettori, Piazza della Vittoria e Giardino Orticoltura).

Direzione	AMBIENTE	Direttore	LEONARDI MIRKO	Classificazione	DIREZIONALE
Servizio	SERVIZIO PARCHI GIARDINI E AREE VERDI	Dirigente	GENTILI LUCA	Tipologia	MIGLIORAMENTO

Collegato a


INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2018_IND_STRATEG_07 VIVERE L'AMBIENTE

OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2018_07IS_OB_STR_01 CREARE AMBIENTE PER GREEN CITY

Performance **ORGANIZZATIVA**

**Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo**

L'obiettivo consiste nel miglioramento qualitativo di alcuni luoghi cittadini particolarmente fruiti dalla cittadinanza. L'obiettivo verrà raggiunto attraverso azioni di riqualificazione architettonica, paesaggistica e funzionale di detti spazi, che comprendono il preliminare aggiornamento dei dati geometrici e costitutivi degli spazi.

2018_ZT13
Riqualificazione di aree verdi e piazze (piazza Elia Dalla Costa, Piazza della Libertà, Piazza della Costituzione, Piazza Stazione e Piazza Indipendenza, Piazza Pier Vettori, Piazza della Vittoria e Giardino Orticoltura).
GANTT

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Aggiornamento e implementazione della banca dati relativa alle aree verdi e alle piazze selezionate	5,00	01/01/2018	30/06/2018	GENTILI LUCA	SERV. PARCHI GIARD. AREE VERDI	
Riqualificazione di Piazza Elia Dalla Costa - lotto II – sottoscrizione del contratto, consegna ed esecuzione dei lavori	15,00	01/04/2018	30/11/2018	GENTILI LUCA	SERV. PARCHI GIARD. AREE VERDI	
Riqualificazione di Piazza Elia Dalla Costa – Lotto II- chiusura contabile dei lavori, predisposizione e approvazione del certificato di regolare esecuzione	10,00	01/10/2018	31/12/2018	GENTILI LUCA	SERV. PARCHI GIARD. AREE VERDI	
Risanamento conservativo di Piazza della Libertà – Conclusione lavori e approvazione Certificato di regolare esecuzione	10,00	01/01/2018	30/09/2018	GENTILI LUCA	SERV. PARCHI GIARD. AREE VERDI	
Riqualificazione di Piazza della Costituzione – Sviluppo e approvazione progetto appaltabile, determina a contrarre	10,00	01/04/2018	30/09/2018	GENTILI LUCA	SERV. PARCHI GIARD. AREE VERDI	

2018_ZT13
Riqualificazione di aree verdi e piazze (piazza Elia Dalla Costa, Piazza della Libertà, Piazza della Costituzione, Piazza Stazione e Piazza Indipendenza, Piazza Pier Vettori, Piazza della Vittoria e Giardino Orticoltura).

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Piazza Pier Vettori - Acquisizione di autorizzazioni, nulla osta e pareri	5,00	01/01/2018	31/05/2018	LEONARDI MIRKO	SERV. PARCHI GIARD. AREE VERDI	
Piazza Pier Vettori – Predisposizione del Progetto definitivo per l'approvazione	5,00	01/08/2018	30/09/2018	GENTILI LUCA	SERV. PARCHI GIARD. AREE VERDI	
Piazza Stazione e Piazza Indipendenza - Avvio procedure di gara, aggiudicazione definitiva dell'appalto e sottoscrizione del contratto	10,00	01/01/2018	31/05/2018	GENTILI LUCA	SERV. PARCHI GIARD. AREE VERDI	
Piazza Stazione e Piazza Indipendenza - Consegna dei lavori ed esecuzione delle opere	5,00	01/06/2018	31/12/2018	GENTILI LUCA	SERV. PARCHI GIARD. AREE VERDI	
Giardino Orticoltura - Avvio procedure di gara, aggiudicazione definitiva dell'appalto e sottoscrizione del contratto	10,00	01/01/2018	31/05/2018	GENTILI LUCA	SERV. PARCHI GIARD. AREE VERDI	
Giardino Orticoltura - Consegna dei lavori ed esecuzione delle opere	5,00	01/06/2018	31/12/2018	GENTILI LUCA	SERV. PARCHI GIARD. AREE VERDI	
Piazza della Vittoria - Acquisizione di autorizzazioni, nulla osta e pareri	5,00	01/06/2018	30/07/2018	LEONARDI MIRKO	DIREZIONE AMBIENTE	
Piazza Pier Vettori – determina a contrarre e avvio procedure di gara	5,00	01/10/2018	31/12/2018	GENTILI LUCA	SERV. PARCHI GIARD. AREE VERDI	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
aggiornamento e implementazione della banca dati relativa alle aree verdi e alle piazze selezionate	PERFORMANCE	30/06/2018
numero rilievi di dettaglio /numero delle aree	RISULTATO	2/2
numero predisposizione di soluzioni tecniche per la riqualificazione delle aree/numero delle aree	PERFORMANCE	2/2
predisposizioni atti per espletamento gare per la riqualificazione di Piazza della Vittoria e piazza Indipendenza	PERFORMANCE	31/12/2018
numero procedure di acquisizione di autorizzazioni e nulla osta/numero progetti appaltabili	RISULTATO	2/2
numero atti predisposti per l' approvazione dei progetti di riqualificazione delle piazze/ numero delle piazze	RISULTATO	2/2
numero cantieri avviati/numero cantieri programmati	RISULTATO	3/3