

2018\_ZV02

ITI L: Da Vinci - Realizzazione biennio

Direzione	<b>SERVIZI TECNICI</b>	Direttore	<b>MAZZONI MICHELE</b>	Classificazione	<b>DIREZIONALE</b>
Servizio	<b>SUPPORTO TECNICO QUARTIERI E IMPIANTI SPORTIVI</b>	Dirigente	<b>DREONI ALESSANDRO</b>	Tipologia	<b>SVILUPPO</b>

Collegato a

**INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.:** 2018\_IND\_STRATEG\_01 CITTA' PER SCUOLA E GIOVANI

**OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.:** 2018\_01IS\_OB\_STR\_07 SCUOLE PIU'

Performance **ORGANIZZATIVA**

**Descrizione  
dettagliata  
dell'obiettivo**


Nel "Patto per la Città Metropolitana di Firenze", fra i finanziamenti per " l'edilizia scolastica", è inserito quello per i lavori di riqualificazione e rimozione amianto del biennio dell'ISIS; un'altra quota di finanziamento è stanziata dal decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca dell'8.8.2017 (fondi che perverranno al Comune di Firenze per il tramite della Città Metropolitana). Nel 2018 vanno poste in essere le operazioni finalizzate all'adeguamento dell'entrata e della spesa sul bilancio 2018; va inoltre delineato l'accordo fra il Comune di Firenze e la Città Metropolitana finalizzato alla gestione dell'opera e del relativo finanziamento. Nel 2018 saranno sviluppate le procedure di gara del complesso e rilevante investimento.

Con la 3a variazione di PEG (Del 357 del 31.7.18) sono state apportate modifiche all'obb. in considerazione di problematiche rilevate in fase di indagini e sondaggi relativi alle definizioni delle portanze dei terreni; tale situazione imprevista ha comportato una rimodulazione del cronoprogramma.


2018\_ZV02

ITI L: Da Vinci - Realizzazione biennio

**BUDGET**



**GANTT**



2018\_ZV02

ITI L: Da Vinci - Realizzazione biennio

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Redazione del piano di caratterizzazione	10,00	15/01/2018	31/03/2018	MARTINI MORENO P.O. A.B.A.BON.AM.C.ATT.	DIREZIONE SERVIZI TECNICI CANT.OB.SP.	
Svolgimento attività di indagine analisi e verifiche	20,00	01/04/2018	30/09/2018	DREONI ALESSANDRO	SERV.SUP.TECN.QUAR. IMP. SPORT	fase inserita con 3a variaz. di PEG
Definizione dei criteri per l'offerta economicamente più vantaggiosa	30,00	01/05/2018	31/10/2018	DREONI ALESSANDRO	SERV.SUP.TECN.QUAR. IMP. SPORT	tempi variati con 3a var.di PEG
Redazione modifiche progettuali a seguito risultati delle indagini	20,00	01/05/2018	31/10/2018	ULIVI BRUNO - P.O. TECN.MANUTENT.QUAR. AMB. D	SERV.SUP.TECN.QUAR. IMP. SPORT	tempi variati con 3a var.di PEG
Gestione dei finanziamenti esterni connessi all'investimento	10,00	01/01/2018	31/12/2018	MANDO ANTONELLA - P.O. PROGRAMMAZ. E BILANCIO	DIREZIONE SERVIZI TECNICI	
Avvio delle procedure di gara	10,00	01/11/2018	31/12/2018	DREONI ALESSANDRO	SERV.SUP.TECN.QUAR. IMP. SPORT	fase variata con 3a variaz. di PEG (da valutazione offerta tecnica) e modifica dei tempi

#### INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Fase 1: Redazione del piano di caratterizzazione	RISULTATO	entro il 31/03/2018
completamento indagini	RISULTATO	entro il 30/09/2018
Fase 3: Definizione criteri dell'offerta economicamente più vantaggiosa	RISULTATO	31/10/2018
Fase 4: Redazione modifiche progettuali a seguito risultati delle indagini	RISULTATO	31/10/2018
Fase 5: Adempimenti connessi all'adeguamento della programmazione	RISULTATO	entro il 30/06/2018
Fase 6: Determina a contrarre per pubblicazione bando	RISULTATO	31/12/2018

#### OBIETTIVI COLLEGATI

Codice	Titolo	Entrata	Spesa
160059	Realizzazione nuovo biennio ISIS L. da Vinci (Patto per la città) RUP: <b>DREONI ALESSANDRO</b>	4.620.000,00	4.620.000,00
170070	Realizzazione nuovo biennio ISIS L. da Vinci (q.p. a carico del Comune)	2.000.000,00	2.000.000,00

2018\_ZV02

ITI L: Da Vinci - Realizzazione biennio

**OBIETTIVI COLLEGATI**

Codice	Titolo	Entrata	Spesa
170071	ISIS L. da Vinci. Bonifica amianto e demolizione RUP: <b>MAZZONI MICHELE</b>	0,00	300.000,00