

2018_ZV18

NUOVA IMPIANTISTICA SPORTIVA: PALESTRA PER LA BOXE; PALESTRA POLIVALENTE DELLE PIAGGE; NUOVI IMPIANTI NELL'AREA SPORTIVA DI SAN BARTOLO A CINTOIA; PALESTRA VIA GEMINIANI; IMPIANTI SPORTIVI DI LIBERA FRUIZIONE

Direzione	SERVIZI TECNICI	Direttore	MAZZONI MICHELE	Classificazione	PROPOSTA PROGETTO Art.15 c.5 CCNL 01/04/1999
Servizio	SUPPORTO TECNICO QUARTIERI E IMPIANTI SPORTIVI	Dirigente	DREONI ALESSANDRO	Tipologia	SVILUPPO

Collegato a

INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2018_IND_STRATEG_09 LO SPORT DIRITTO CITTADINANZA

OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2018_09IS_OB_STR_03 EFFICIENTAM.ENERGET.IMP.SPORT.

Performance **ORGANIZZATIVA**

**Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo**

E' un obiettivo strategico dell'A.C. il potenziamento e la valorizzazione dell'offerta sportiva, con particolare riferimento ai quartieri periferici della città.

E' già stata ultimata la nuova palestra polifunzionale nella zona del Galluzzo nel Q. 3, insieme ad una riqualificazione dei giardini di viale Tanini.

Altri interventi sono previsti nel Q. 2, nella zona di Rovezzano, con la realizzazione di una palestra per la boxe; nel Q. 5, nella zona di Novoli, con un palazzetto polivalente per la pallavolo e la pallacanestro e, nella zona delle Piagge, con la riqualificazione funzionale della palestra esistente; nel Q. 4, nell'area di San Bartolo a Cintoia, con un Palazzetto per la pallavolo ed una palestra per la ginnastica artistica (queste ultime due strutture da realizzare con lo strumento del Project Financing).

Ugualmente strategico per l'A.C. è il potenziamento delle aree sportive a libera fruizione nei giardini di tutti i quartieri della città.

L'obb. di durata biennale, in considerazione delle attività che producono miglioramenti, sviluppo e promozione della cultura e della pratica dell'attività sportiva e motorio ricreativa, viene candidato a progetto speciale.


2018_ZV18

NUOVA IMPIANTISTICA SPORTIVA: PALESTRA PER LA BOXE; PALESTRA POLIVALENTE DELLE PIAGGE; NUOVI IMPIANTI NELL'AREA SPORTIVA DI SAN BARTOLO A CINTOIA; PALESTRA VIA GEMINIANI; IMPIANTI SPORTIVI DI LIBERA FRUIZIONE

BUDGET


		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2016	CP	04	03	Trasferimenti capitale Regione	935.000,00
2017	CP	04	03	Trasferimenti capitale Regione	15.000,00
2018	CP	4	02		46.000,00
2018	CP				450.000,00
2017	CP	6	03		300.000,00
Totale Entrate					1.746.000,00

Budget Entrata



		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2017	CP	02	06	Incarichi prof.li esterni	10.000,00
2019	CP				450.000,00
2012	CP	02	01	Acq. beni immob.	12.000.000,00
2017	CP	02	01	Acq. beni immob.	195.986,04
2018	CP	02	06	Incarichi prof.li esterni	17.946,40
2019	CP	2	02		200.000,00
2018	CP	2	05		100.000,00
2016	CP	02	01	Acq. beni immob.	340.000,00
2013	RS	02	06	Incarichi prof.li esterni	12.053,60
2017	CP	2	02		35.000,00
2018	CP	2	02		1.045.013,96
Totale Spesa					14.406.000,00


Budget Spesa



2018_ZV18

NUOVA IMPIANTISTICA SPORTIVA: PALESTRA PER LA BOXE; PALESTRA POLIVALENTE DELLE PIAGGE; NUOVI IMPIANTI NELL'AREA SPORTIVA DI SAN BARTOLO A CINTOIA; PALESTRA VIA GEMINIANI; IMPIANTI SPORTIVI DI LIBERA FRUIZIONE

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Palestra boxe: esecuzione lavori	15,00	01/01/2018	30/09/2018	DREONI ALESSANDRO	SERV.SUP.TECN.QUAR. IMP. SPORT	ver.int.: la fase necessita di variazione sui tempi x opere connesse all'appalto non finanziate e per
Riqualificazione funzionale palestra polivalente delle Piagge - procedure di gara, inizio lavori e sviluppo appalto	10,00	01/01/2018	31/12/2018	AZZURRINI NICOLA - P.O. IMPIANTI SPORTIVI	SERV.SUP.TECN.QUAR. IMP. SPORT	ver.int.: la fase non comporta var.; comporta invece variaz. l'indicatore relativo

2018_ZV18
NUOVA IMPIANTISTICA SPORTIVA: PALESTRA PER LA BOXE; PALESTRA POLIVALENTE DELLE PIAGGE; NUOVI IMPIANTI NELL'AREA SPORTIVA DI SAN BARTOLO A CINTOIA; PALESTRA VIA GEMINIANI; IMPIANTI SPORTIVI DI LIBERA FRUIZIONE

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Palestra Via Geminiani - Definizione dei criteri per l'offerta economicamente più vantaggiosa e eventuale aggiornamento progettuale per gara	5,00	01/01/2018	30/06/2018	DREONI ALESSANDRO	SERV.SUP.TECN.QUAR. IMP. SPORT	ver.int.: la fase necessita di variazione (eliminazione) perchè l'opera non è a bilancio 2018
Palazzetto pallavolo San Bartolo a Cintoia: procedure di gara ed inizio lavori	15,00	01/01/2018	30/09/2018	MAZZONI MICHELE	DIREZIONE SERVIZI TECNICI	ver.int.: la fase necessita di variazione nella descrizione delle attività da realizzare (da procedure di gara ed inizio lavori a contratto) e nei tempi (da 30.9 a 31.12.18)
Palestra ginnastica San Bartolo a Cintoia - procedure di gara ed inizio lavori	15,00	01/01/2018	31/12/2018	DREONI ALESSANDRO	SERV.SUP.TECN.QUAR. IMP. SPORT	ver.int.: la fase necessita di variazione (eliminazione) perchè il soggetto proponente ha comunicato di voler rivedere la proposta di project avanzata in precedenza
Impianti sportivi a libera fruizione: progettazione ed esecuzione interventi	10,00	01/01/2018	31/12/2018	AZZURRINI NICOLA - P.O. IMPIANTI SPORTIVI	SERV.SUP.TECN.QUAR. IMP. SPORT	
Nuovi impianti nell'area sportiva di San Bartolo a Cintoia - verifica e supporto ai concessionari per le fasi di esecuzione dei lavori	20,00	01/01/2019	31/12/2019	DREONI ALESSANDRO	SERV.SUP.TECN.QUAR. IMP. SPORT	
Riqualificazione funzionale palestra polivalente delle Piagge - prosecuzione e conclusione appalto	10,00	01/01/2019	30/09/2019	AZZURRINI NICOLA - P.O. IMPIANTI SPORTIVI	SERV.SUP.TECN.QUAR. IMP. SPORT	
INDICATORI						
Descrizione					Tipo	Valore Atteso
Palestra boxe: ultimazione lavori					RISULTATO	entro il 30/09/2018

2018_ZV18
NUOVA IMPIANTISTICA SPORTIVA: PALESTRA PER LA BOXE; PALESTRA POLIVALENTE DELLE PIAGGE; NUOVI IMPIANTI NELL'AREA SPORTIVA DI SAN BARTOLO A CINTOIA; PALESTRA VIA GEMINIANI; IMPIANTI SPORTIVI DI LIBERA FRUIZIONE
INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Riqualificazione funzionale palestra polivalente delle Piagge: inizio lavori	RISULTATO	entro il 30/06/2018
Palazzetto pallavolo San Bartolo a Cintoia: inizio lavori	RISULTATO	entro il 30/09/2018
Palestra ginnastica San Bartolo a Cintoia -inizio lavori	RISULTATO	entro 31/12/2018
Esecuzione interventi su impianti sportivi a libera fruizione - n. interventi ultimati/n. interventi previsti da ultimare nell'es. 2018 tra quelli pianificati	RISULTATO	5/5

OBIETTIVI COLLEGATI

Codice	Titolo	Entrata	Spesa
110141	Parco Sportivo San Bartolo a Cintoia - Project Financing RUP: MAZZONI MICHELE	0,00	12.000.000,00
111074	Realizzazione pista di pattinaggio coperta al Galluzzo Q5 RUP: MAZZONI MICHELE	0,00	350.000,00
120377	Parco Sportivo San Bartolo a Cintoia - Project Financing - spese tecniche a carico dell'Ente (imp.05/12007/7) RUP: MAZZONI MICHELE	0,00	30.000,00
150145	Realizzazione nuova palestra per la boxe nel Q. 2 RUP: DREONI ALESSANDRO	900.000,00	900.000,00
160382	Realizzazione palestra coperta polivalente al Galluzzo ed altre opere - interventi complementari - vedi c.o. 111074 RUP: MAZZONI MICHELE	50.000,00	50.000,00
170067	Riqualificazione funzionale palestra polivalente delle Piagge (quota parte finanziata con mutuo) vedi c.o. 170251 RUP: AZZURRINI NICOLA - P.O. IMPIANTI SPORTIVI	300.000,00	300.000,00
170374	Riqualificazione funzionale palestra polivalente delle Piagge - opere di completamento (vedi cc.oo. 170067-170251) RUP: AZZURRINI NICOLA - P.O. IMPIANTI SPORTIVI	0,00	150.000,00
170418	Realizzazione nuova palestra polivalente di via Geminiani (q.p. - vedi cc.oo. 170072-170402) RUP: DREONI ALESSANDRO Data prevista chiusura intervento: 23/07/2018	450.000,00	450.000,00
180296	Adeguamento edile ed impiantistico su impianti sportivi comunali RUP: DREONI ALESSANDRO	0,00	130.000,00
180308	Stadio Franchi - intervento urgente di messa in sicurezza delle strutture RUP: AZZURRINI NICOLA - P.O. IMPIANTI SPORTIVI	46.000,00	46.000,00