

2018_ZV25

Project financing del Tempio Crematorio - Avvio lavori e realizzazione

Direzione	SERVIZI TECNICI	Direttore	MAZZONI MICHELE	Classificazione	DIREZIONALE
Servizio	DIREZIONE SERVIZI TECNICI	Dirigente	MAZZONI MICHELE	Tipologia	SVILUPPO

Collegato a

INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2018_IND_STRATEG_08 LA PERSONA AL CENTRO


OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2018_08IS_OB_STR_06 RAFFORZAMEN.ACCESSE AI SERVIZI


Performance **ORGANIZZATIVA**

**Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo**

Le attività dell'es.2018 proseguono dall'anno precedente e conseguono, principalmente, alla del firma del contratto col concessionario del project financing di revisione consensuale dell'atto repertoriato nel luglio 2005 avente ad oggetto la progettazione, costruzione, gestione e manutenzione relativo al Nuovo Tempio Crematorio di Firenze.
Nell'anno 2018 si concretizzeranno varie attività tecniche di lavorazioni propedeutiche alle opere di costruzione del primo lotto di cappelle e sepolcreti e prenderanno avvio queste ultime opere.

BUDGET



2018_ZV25
Project financing del Tempio Crematorio - Avvio lavori e realizzazione
GANTT

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Attività di vigilanza sulla realizzazione dei lavori avviati per la realizzazione dei locali per alloggiamento dei forni crematori	15,00	01/01/2018	31/03/2018	MAZZONI MICHELE	DIREZIONE SERVIZI TECNICI	
Attività di vigilanza sulla realizzazione della fornitura e posa in opera dei componenti tecnologici dei forni crematori in cantiere	15,00	01/05/2018	30/06/2018	MAZZONI MICHELE	DIREZIONE SERVIZI TECNICI	
Attività di vigilanza sulla realizzazione delle attività di inerbimento e di sistemazione delle scarpate stradali di accesso al tempio	15,00	01/03/2018	30/04/2018	MAZZONI MICHELE	DIREZIONE SERVIZI TECNICI	
Attività di vigilanza sulla realizzazione dei lavori di viabilità avviati	15,00	01/01/2018	30/06/2018	MAZZONI MICHELE	DIREZIONE SERVIZI TECNICI	
Attività di vigilanza sulla realizzazione delle opere di costruzione del 1° lotto - cappelle e sepolcreti	15,00	15/09/2018	31/12/2018	MAZZONI MICHELE	DIREZIONE SERVIZI TECNICI	
Coordinamento, supporto, verifiche, tavoli tecnici finalizzati a seguire e dare sviluppo all'esecuzione dell'opera tramite project	15,00	01/01/2018	31/12/2018	MAZZONI MICHELE	DIREZIONE SERVIZI TECNICI	

2018_ZV25
Project financing del Tempio Crematorio - Avvio lavori e realizzazione
FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Supporto al RUP per il coordinamento dei tavoli tecnici e delle verifiche finalizzate alla corretta esecuzione delle opere di realizzazione del tempio crematorio	10,00	01/01/2018	31/12/2018	DEL RIO LORENZO - P.O. GIUR.GEST.PERS.E AFF. GEN.	DIREZIONE SERVIZI TECNICI	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Fase 1: Attività di vigilanza sull'esecuzione e tempistica di realizzazione dei lavori di realizzazione dei locali per alloggiamento dei forni crematori - Previsione ultimazione	RISULTATO	entro il 31/03/2018
Fase 2: Attività di vigilanza sull'esecuzione e tempistica della fornitura e posa in opera dei componenti tecnologici dei forni crematori in cantiere - Previsione ultimazione	RISULTATO	entro il 30/06/2018
Fase 3: Attività di vigilanza sull'esecuzione delle attività di inerbimento e di sistemazione delle scarpate stradali di accesso al tempio - Previsione ultimazione	RISULTATO	entro il 30/04/2018
Fase 4: Attività di vigilanza sull'esecuzione dei lavori di viabilità - Previsione ultimazione	RISULTATO	entro il 30/06/2018
Fase 5: Attività di vigilanza sull'esecuzione delle opere di costruzione del 1° lotto - cappelle e sepolcreti - Previsione avvio	RISULTATO	entro il 15/09/2018
Fase 6: Tavoli tecnici di coordinamento, supporto, verifiche col concessionario del project e altri uffici - N. incontri, sopralluoghi, verifiche effettuati/N. incontri, sopralluoghi, verifiche previsti	PERFORMANCE	3/3
Fase 7: Supporto al RUP per l'esecuzione dei tavoli tecnici di coordinamento, supporto, verifiche col concessionario del project e altri uffici - N. incontri, sopralluoghi, verifiche promossi /N. incontri, sopralluoghi, verifiche richiesti dal RUP	PERFORMANCE	3/3

OBIETTIVI COLLEGATI

Codice	Titolo	Entrata	Spesa
030563	CIMITERO DI TRESPIANO REALIZZAZIONE TEMPIO CREMATORIO VEDI 030606 - PROJECT FINANCING RUP: MAZZONI MICHELE	13.307.830,00	13.307.830,00
111070	Cimitero Trespiano realizzazione tempio crematorio - project financing -maggiore spesa incarichi esterni a carico del Comune di Firenze (vedi cod.op. 030563-030606) (imp.	0,00	30.000,00