

**2019\_Z104**
**Rafforzamento della capacità operativa della protezione civile.**


Direzione	<b>UFFICIO DEL SINDACO</b>	Direttore	<b>SANTORO FRANCESCA</b>	Classificazione	<b>PROPOSTA PROGETTO Art.15 c.5 CCNL 01/04/1999</b>
Servizio	<b>SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE</b>	Dirigente	<b>VERRUSIO PATRIZIA</b>	Tipologia	<b>SVILUPPO</b>

**Descrizione  
dettagliata  
dell'obiettivo**

Rafforzamento della capacità operativa della protezione civile.

L'obiettivo finale del progetto, che avrà una durata di 5 anni, è quello di realizzare un sistema nazionale di supporto ai comuni in emergenza di protezione civile sotto il coordinamento ANCI nazionale, come previsto dal D.lgs del 02/1/2018 n. 1 art.12 lettera D (Colonna Mobile Enti Locali)

Obiettivo pluriennale per il quale si descrivono in modo dettagliato le fasi relative all'anno 2019 e in modo generale quelle degli anni successivi, che saranno rimodulate nell'anno di riferimento.

**GANTT**


**2019\_Z104**
**Rafforzamento della capacità operativa della protezione civile.**

<b>FASI</b>						
<b>Descrizione</b>	<b>Peso</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Responsabile</b>	<b>Centro di Responsabilità</b>	<b>Note</b>
Individuazione e regolamentazione delle fasi organizzative finalizzate alla pronta partenza della colonna mobile enti locali.		01/01/2019	31/12/2019	VERRUSIO PATRIZIA	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	
Progettazione area destinata alla conservazione di beni		01/01/2019	31/12/2019	MAZZONI MICHELE	DIREZIONE SERVIZI TECNICI	
Realizzazione schede tecniche per acquisti beni informatici		01/03/2019	30/06/2019		SERVIZIO GEST.INFRAST.TECNOLOG	
Espletamento procedura gara di acquisto di cui alla DD 2377/2019 a seguito invio schede tecniche da parte del Servizio Protezione Civile		02/05/2019	31/12/2019		SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI	
Avvio ricerca del personale dipendente da destinare alle missioni di protezione civile a seguito di schema di istanza di adesione elaborata dalla protezione civile.		02/05/2019	31/12/2019		SERVIZIO SVILUPPO ORGANIZZATIV	
Implementazione Progetto e realizzazione progressiva sulla base di indicazioni ANCI nazionale		01/01/2020	31/12/2020		SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	
<b>INDICATORI</b>						
<b>Descrizione</b>					<b>Tipo</b>	<b>Valore Atteso</b>
Strutturazione bozza di progetto					RISULTATO	31/12/2019
Realizzazione area di stoccaggio beni					RISULTATO	31/12/2019
Adozione DD aggiudicazione per la fornitura dei veicoli					OUTCOME	31/12/2019
Numero schede a supporto degli acquisti informatici					OUTCOME	12
Diffusione della nota richiedente adesione del personale dipendente alle missioni di protezione civile					OUTCOME	30/12/2019