

2019_ZL14

Prosecuzione del progetto "Grandi Oblate": apertura sala Capriate Il piano. Progettazione del nuovo deposito bibliotecario ed archivistico. Informatizzazione e promozione delle attività catalografiche e gestionali realizzate

Direzione	CULTURA E SPORT	Direttore	FARSI GABRIELLA	Classificazione	INTERDIREZIONALE
Servizio	BIBLIOTECHE, ARCHIVI E POLITICHE GIOVANILI	Dirigente	NENCIONI LUANA	Tipologia	SVILUPPO

Collegato a

INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2019_IND_STRATEG_04 FIRENZE CITTA' DELLA CULTURA

OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2019_04IS_OB_STR_06 SIST.BIBLIOTEC.E ARCHIVISTICO

Descrizione dettagliata dell'obiettivo

Nell'esercizio 2019 vengono pianificate azioni che attengono ai seguenti investimenti: il completamento dei lavori impiantistici finalizzati all'apertura della nuova sala di lettura e la cantierizzazione dei lavori di restauro delle facciate su Via Sant'Egidio e delle coperture. Il progetto esecutivo di quest'ultimo intervento è stato approvato dall'A.C. a fine 2018 (Del 780/640 del 18/12/18). L'intervento è stato anticipato con variazione dall'es. 2019 all'es. 2018 a seguito di incasso di "monetizzazione"; il finanziamento di 350milioni rientra nell'AT 12.44 Portinari Salviati.

Biblioteche

Conclusione dei lavori di ristrutturazione della sala al II Piano denominata Sala delle Capriate.

Avvio procedura di gara sottosoglia per l'arredamento di detta sala e della sala scienza e tecnica, garantendo omogeneità dell'arredo delle due sale. Progetto biblioteconomico delle suddette sale. Trasferimento dei libri che occuperanno la sala Capriate: sezione storia locale, fondo Libreria delle donne, e fondi di genere, Opere generali di consultazione, Arte.


Programmazione di iniziative di inaugurazione e promozione della nuova sala. Servizio sorveglianza serale a cura di Associazione volontari. Lavori di miglioramento della funzionalità della biblioteca delle Oblate, in particolare per un maggiore sicurezza relativa al controllo degli ingressi (cancelli intermedi nell'area di ingresso di servizio).

Archivi:

Progetto spostamento parte della documentazione dell'Archivio e Biblioteca del Risorgimento al primo piano nelle sale dell'ex Ufficio catalogo dei Musei comunali per salvaguardare il patrimonio.

Inventariazione archivistica Fondo Antonio Bicchierai giurista e magistrato granducale.

Organizzazione incontro celebrativo per l'Amministrazione comunale del 160° del Governo provvisorio e dell'unione della Toscana al Regno di Sardegna poi Regno d'Italia.

2019_ZL14
Proseguimento del progetto "Grandi Oblate": apertura sala Capriate Il piano. Progettazione del nuovo deposito bibliotecario ed archivistico. Informatizzazione e promozione delle attività catalografiche e gestionali realizzate
GANTT

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Biblioteca delle Oblate: completamento lavori impiantistici finalizzati all'apertura della nuova sala di lettura.	10,00	01/01/2019	30/06/2019	MUCCINI TOMMASO - P.O. PALAZZI E VILLE MONUMENTALI	SERV.BELLE ARTI FABB.PAL.VECCH	
Biblioteca delle Oblate: cantierizzazione del progetto dei lavori di restauro delle facciate su Via Sant'Egidio e delle coperture.	20,00	01/01/2019	31/12/2019	MUCCINI TOMMASO - P.O. PALAZZI E VILLE MONUMENTALI	SERV.BELLE ARTI FABB.PAL.VECCH	
Inventariazione archivistica Fondo Antonio Bicchierai.	15,00	01/01/2019	31/05/2019	BROGIONI LUCA P.O. ARCH. E COLL. LIBR. STOR. SDIAF	SERV.BIBLIOT.ARCH.E POL.GIOVAN	
Progettazione e realizzazione incontro celebrazione 160° anniversario Governo provvisorio Toscana e unificazione al Regno di Sardegna.	10,00	01/01/2019	31/10/2019	BROGIONI LUCA P.O. ARCH. E COLL. LIBR. STOR. SDIAF	SERV.BIBLIOT.ARCH.E POL.GIOVAN	

2019_ZL14
Proseguimento del progetto "Grandi Oblate": apertura sala Capriate Il piano. Progettazione del nuovo deposito bibliotecario ed archivistico. Informatizzazione e promozione delle attività catalografiche e gestionali realizzate

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Completamento primo step di ricollocazione sul catalogo dei libri destinati alla nuova sala delle Capriate.	15,00	01/01/2019	30/09/2019	NENCIONI LUANA	SERV.BIBLIOT.ARCH.E POL.GIOVAN	
Procedure di arredo della sala delle Capriate e collocazione dei libri.	20,00	01/07/2019	15/12/2019	NENCIONI LUANA	SERV.BIBLIOT.ARCH.E POL.GIOVAN	
Processo di inaugurazione nuova sala delle Capriate.	10,00	01/09/2019	31/12/2019	NENCIONI LUANA	SERV.BIBLIOT.ARCH.E POL.GIOVAN	

INDICATORI		
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
fase 1 (Serv.Tec.) - Biblioteca delle Oblate: lavori impiantistici di cui al 3° lotto lavori - completamento per apertura sala lettura	RISULTATO	entro il 30/06/2019
fase 2 (Serv.Tec.) - Biblioteca delle Oblate: consegna lavori di restauro delle facciate su Via Sant'Egidio e delle coperture	RISULTATO	entro il 31/12/2019
Inventariazione archivistica Fondo Antonio Bicchierai.	RISULTATO	31/10/2019
Preparazione incontro conferenza celebrativa 160° anniversario Governo provvisorio e unione della Toscana al Regno di Sardegna poi Regno d'Italia.	RISULTATO	31/10/2019
Progetto biblioteconomico - organizzazione delle sezioni Sala Capriate: rispetto dei tempi	RISULTATO	30/09/2019
Biblioteca delle Oblate - redazione atti e procedura di gara per acquisto arredo nella sala Capriate e sala Scienza e tecnica: rispetto dei tempi	RISULTATO	15/12/2019
Biblioteca delle Oblate - movimentazione e collocazione dei libri da allocare nella nuova sala delle Capriate-Piano 2: numero dei libri da collocare.	RISULTATO	10.000
Gestione della comunicazione delle Grandi Oblate e attività programmate per inaugurazione: numero dei contatti da attivare.	RISULTATO	1.000,00
Attività di programmazione degli eventi di inaugurazione: rispetto dei tempi	RISULTATO	31/12/2019