

2019_ZV31

Teatro dell'Opera - Interventi di completamento auditorium e sala prove

Direzione	SERVIZI TECNICI	Direttore	MAZZONI MICHELE	Classificazione	INTERDIREZIONALE
Servizio	BELLE ARTI E FABBRICA DI PALAZZO VECCHIO	Dirigente	CASELLI GIORGIO	Tipologia	MIGLIORAMENTO

Collegato a


INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2019_IND_STRATEG_04 FIRENZE CITTA' DELLA CULTURA

OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2019_04IS_OB_STR_03 COMPL. NUOVO TEATRO DELL'OPERA

**Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo**

Le attività del presente obiettivo riguardano il completamento dei lavori afferenti gli spazi funzionali del Corpo A (archivio Storico Fondazione, Deposito Costumi, Cameroni Coro, Magazzini del palcoscenico); lo sviluppo delle opere del II lotto di completamento del teatro relativo al II stralcio funzionale con avvio degli interventi di realizzazione del nuovo auditorium da 1100 spettatori.

GANTT



2019_ZV31
Teatro dell'Opera - Interventi di completamento auditorium e sala prove

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Completamento dei lavori relativi agli spazi funzionali del Corpo A		01/01/2019	30/04/2019	CASELLI GIORGIO	SERV.BELLE ARTI FABB.PAL.VECCH	
Sviluppo delle opere del II lotto di completamento dei lavori del II stralcio funzionale		01/01/2019	31/12/2019	CASELLI GIORGIO	SERV.BELLE ARTI FABB.PAL.VECCH	
emissione del 2 certificato di pagamento		01/01/2019	28/02/2019	PARENTI GIACOMO	DIREZIONE GENERALE	
emissione 3 certificato di pagamento		01/03/2019	31/07/2019	PARENTI GIACOMO	DIREZIONE GENERALE	
INDICATORI						
Descrizione					Tipo	Valore Atteso
Fase 1: Consegna locali Archivio Storico Fondazione, Deposito Costumi, Cameroni Coro, Magazzini Palcoscenico					RISULTATO	30/04/2019
Fase 2: Completamento degli spazi funzionali di corredo al nuovo auditorium (Sale Prova, Camerini etc) - % di realizzazione lavori al 31.12.19					PERFORMANCE	25%
monitoraggio primo bimestre banca dati Mibact					RISULTATO	15/03/2019
monitoraggio 2 bimestre banca dati mibact					RISULTATO	15/05/2019
monitoraggio 3 bimestre banca dati mibact					RISULTATO	15/07/2019