

PSC Citta' Metropolitana di Firenze


Verbale quarta riunione Comitato di Sorveglianza

Firenze, 23 dicembre 2022

Delibera CIPESS N. 63 del 3 novembre 2021

(Gazzetta Ufficiale del 13.01.2022 - Serie generale - n.9)

Versione 1 del 23/12/2022



INDICE

Verbale prima riunione Comitato di Sorveglianza

Riunione del 23 dicembre 2022

INDICE.....	pag.2
1) Insediamento del Comitato e approvazione ordine del giorno.....pag.3
2) FI 1.3 Strada regionale 429-completamento: Proposta di riprogrammazione risorse PSC sull'intervento Tramvia Leopolda/Piagge (FI 1.1).....	pag.3
3) Comunicazione in merito al riutilizzo delle economie da ribasso d'asta per varianti sull'intervento FI 6.2 - I.I.S. Leonardo da Vinci	pag. 3

Verbale terza riunione Comitato di Sorveglianza

Riunione del 23 dicembre 2022

1) Insediamento del Comitato e approvazione ordine del giorno

Il giorno 23 dicembre 2022 alle ore 11.00 si riunisce in forma telematica il Comitato di Sorveglianza del Piano di Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana di Firenze (di seguito PSC) come approvato dalla Delibera CIPESS n. 63 del 3 novembre 2021.

In apertura, l'Ing. Giacomo Parenti, in qualità di Responsabile Unico del PSC, nonché Autorità di Gestione del Piano, apre i lavori ed assume la presidenza del Comitato di Sorveglianza (di seguito CdS).

Il Presidente, verifica i componenti del CdS presenti alla riunione. Partecipano alla riunione:

- per l'Agenzia di Coesione Territoriale, il Dott. Lucio Secondino;
- per il Dipartimento delle Politiche di Coesione, il Dott. Antonio Lateana;
- per il Dipartimento di Programmazione e Coordinamento della Politica Economica, Dott. Augusto Santori;
- per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l'Ing. Antonio Ermini;
- per il Dipartimento per gli Affari regionali e le Autonomie, Cons. Giovanni Vetrutto.

Verificata la presenza della maggioranza dei membri del CdS, il Presidente dichiara l'assemblea validamente costituita ed introduce l'ordine del giorno che si allega al presente verbale (all. 1), sottoponendone alla valutazione del CdS il primo punto. Non essendovi alcuna segnalazione l'OdG si intende approvato.

2) FI 1.3 Strada regionale 429-completamento: Proposta di riprogrammazione risorse PSC sull'intervento Tramvia Leopolda/Piagge (FI 1.1)

Il Presidente espone le motivazioni che soggiacciono alla richiesta di riprogrammazione di cui all'all. 2, precedentemente trasmesso ai componenti del Comitato.

Viene, in particolare, sottolineato che la somma di 3,55 milioni prevista a finanziamento di un'opera di messa in sicurezza idraulica a completamento della Strada Regionale 429 e di cui si richiede la riprogrammazione sull'intervento cod. loc. FI 1.1 (Tramvia Leopolda/Piagge), permetterebbe di utilizzare le risorse dell'Amministrazione Comunale, attualmente allocate sulla tratta, per finanziare l'ulteriore linea tramviaria fra l'Aeroporto di Peretola e Sesto Fiorentino. Contemporaneamente, tale spostamento di risorse consentirebbe maggiori possibilità di acquisizione delle OGV entro i termini normativamente stabiliti.

D'altro canto, si sottolinea che tale riprogrammazione, sottrarrà risorse a un intervento della Città Metropolitana, in favore di un intervento a titolarità comunale e che pertanto la realizzazione dell'opera di messa in sicurezza idraulica, dovrà trovare altro finanziamento.

Il Comitato di Sorveglianza, approva la riprogrammazione, raccomandando di trovare un accordo per il rifinanziamento dell'opera defanziata, in considerazione del valore della stessa in termini di sicurezza del tratto stradale.

3) Comunicazione in merito al riutilizzo delle economie da ribasso d'asta per varianti sull'intervento FI 6.2 - I.I.S. Leonardo da Vinci

Si comunica al CdS l'intenzione, per l'intervento FI 6.2 - I.I.S. Leonardo da Vinci, di procedere ad una variante per variata distribuzione di spesa al fine di poter il pagamento di opere, non previste in progetto, che devono essere eseguite in tempi ristretti, attingendo anche da economie da ribasso, per un importo complessivo di 774 mila euro.

Il CdS prende atto della comunicazione e contestualmente provvede a precisare che la previsione di cui alla delibera CIPE n. 26/2018 (per cui "Le Amministrazioni titolari possono, sotto la propria responsabilità, proporre la riprogrammazione delle economie accertate anche anteriormente all'ultimazione dell'opera di riferimento, a condizione che quest'ultima abbia raggiunto un avanzamento pari almeno al 90 per cento") fa riferimento a riprogrammazioni da un intervento all'altro del PSC e non all'utilizzo di economie da ribasso effettuate nell'ambito del quadro economico del medesimo intervento, fatte salve le ulteriori valutazioni in merito alla legittimità delle varianti.

La riunione si conclude alle ore 11.50.