

2017_ZE14

Aggiornamento del software per la gestione degli adempimenti dei gestori come agenti contabili

Direzione **RISORSE FINANZIARIE** Direttore **CASSANDRINI FRANCESCA** Classificazione **DIREZIONALE**

Servizio **ENTRATE** Dirigente **SPASARI SUSANNA** Tipologia **SVILUPPO**

**Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo**


Il progetto prevede l'implementazione del software dell'imposta di soggiorno per recepire le disposizioni emanate dalla Corte dei Conti a Sezioni Riunite in sede giurisdizionale con la sentenza 22/2016.

In particolare, la sentenza stabilisce che «i soggetti operanti presso le strutture ricettive, ove incaricati – sulla base dei regolamenti comunali previsti dall'art. 4, comma 3, del D.lgs n. 23/2011 – della riscossione e poi del riversamento nelle casse comunali dell'imposta di soggiorno corrisposta da coloro che alloggiano nelle strutture, assumono la funzione di agenti contabili, tenuti conseguentemente alla resa del conto giudiziale della gestione svolta».

Il sw provvederà all'estrazione dei dati (dichiarazioni e riversamenti) ed alla compilazione del modello ministeriale 21 (approvato con DPR 194/1996) utilizzato per la trasmissione del conto giudiziale alla Corte dei Conti .

Il progetto è svolto in collaborazione con la PO Risorse e Investimenti

Lo sviluppo del sw è effettuato dalla società Linea Comune Spa

2017_ZE14
Aggiornamento del software per la gestione degli adempimenti dei gestori come agenti contabili
GANTT

FASI

FASE	esame della normativa sugli agenti contabili e della sentenza della corte dei conti del settembre 2016				
	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità
	01/01/2017	15/01/2017			SERVIZIO ENTRATE
Note					
FASE	test di funzionalità sulla nuova release per l'estrazione dei dati (dichiarazioni e versamenti) e per la compilazione del modello ministeriale 21 (approvato con DPR 194/1996) utilizzato per la trasmissione del conto giudiziale alla Corte dei Conti .				
	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità
	16/01/2017	15/02/2017			SERVIZIO ENTRATE
Note					
FASE	messa in produzione del sw con estrazione del report riferito alla compilazione del modello 21 (dpr 194/1996)				
	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità
	16/02/2017	30/04/2017			SERVIZIO ENTRATE
Note					

2017_ZE14

Aggiornamento del software per la gestione degli adempimenti dei gestori come agenti contabili

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
test di funzionalità del sw	OUTCOME	30/04/2017
messa in produzione del sw	OUTCOME	31/03/2017