


2017_ZT13
riqualificazione di aree verdi e piazze (piazza Elia Dalla Costa, Piazza della Libertà, Piazza S. Spirito, Piazza della Vittoria, Piazza della Costituzione, piazza Indipendenza).
Direzione **AMBIENTE** Direttore **PALLADINO DOMENICO** Classificazione **DIREZIONALE**
Servizio **SERVIZIO PARCHI GIARDINI E AREE VERDI** Dirigente **LEONARDI MIRKO** Tipologia **MIGLIORAMENTO**
Descrizione dettagliata dell'obiettivo L'obiettivo consiste nel miglioramento qualitativo di alcuni luoghi cittadini particolarmente fruiti dalla cittadinanza. L'obiettivo verrà raggiunto attraverso azioni di riqualificazione architettonica, paesaggistica e funzionale di detti spazi, che comprendono il preliminare aggiornamento dei dati geometrici e costitutivi degli spazi.

GANTT


2017_ZT13
riqualificazione di aree verdi e piazze (piazza Elia Dalla Costa, Piazza della Libertà, Piazza S. Spirito, Piazza della Vittoria, Piazza della Costituzione, piazza Indipendenza).

FASI					
FASE	Aggiornamento e implementazione della banca dati relativa alle aree verdi e alle piazze selezionate				
	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità
	01/01/2017	30/06/2017	5,00	LEONARDI MIRKO	SERV. PARCHI GIARD. AREE VERDI
Note					
FASE	Riqualificazione di Piazza Elia Dalla Costa – sottoscrizione del contratto, consegna ed esecuzione dei lavori				
	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità
	01/04/2017	30/09/2017	15,00	LEONARDI MIRKO	SERV. PARCHI GIARD. AREE VERDI
Note					
FASE	Riqualificazione di Piazza Elia Dalla Costa – chiusura contabile dei lavori, predisposizione e approvazione del certificato di regolare esecuzione				
	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità
	01/10/2017	31/12/2017	5,00	LEONARDI MIRKO	SERV. PARCHI GIARD. AREE VERDI
Note					
FASE	Risanamento conservativo di Piazza della Libertà – aggiudicazione definitiva dell'appalto, sottoscrizione del contratto e consegna dei lavori				
	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità
	01/02/2017	30/06/2017	5,00	LEONARDI MIRKO	SERV. PARCHI GIARD. AREE VERDI
Note					
FASE	Risanamento conservativo di Piazza della Libertà – esecuzione dei lavori				
	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità
	01/07/2017	31/12/2017	15,00	LEONARDI MIRKO	SERV. PARCHI GIARD. AREE VERDI
Note					
FASE	Piazza S. Spirito installazione ringhiere artistiche – aggiudicazione definitiva dell'appalto, sottoscrizione del contratto e consegna dei lavori				
	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità
	01/03/2017	30/06/2017	5,00	LEONARDI MIRKO	SERV. PARCHI GIARD. AREE VERDI
Note					
FASE	Piazza S. Spirito installazione ringhiere artistiche – esecuzione dei lavori, chiusura contabile, predisposizione e approvazione del certificato di regolare esecuzione				
	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità

2017_ZT13
riqualificazione di aree verdi e piazze (piazza Elia Dalla Costa, Piazza della Libertà, Piazza S. Spirito, Piazza della Vittoria, Piazza della Costituzione, piazza Indipendenza).

FASI						
	01/07/2017	31/12/2017	10,00	LEONARDI MIRKO	SERV. PARCHI GIARD. AREE VERDI	
Note						
FASE	Riqualificazione di Piazza della Vittoria – Predisposizione di documentazione di gara, espletamento gara, aggiudicazione dell'appalto					
	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità	
	01/09/2017	31/12/2017	10,00	LEONARDI MIRKO	SERV. PARCHI GIARD. AREE VERDI	
Note						
FASE	Riqualificazione di Piazza della Vittoria – Acquisizione di autorizzazioni e nulla osta, sviluppo e approvazione progetto appaltabile, determina a contrarre					
	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità	
	01/04/2017	31/08/2017	5,00	LEONARDI MIRKO	SERV. PARCHI GIARD. AREE VERDI	
Note						
FASE	Riqualificazione di Piazza della Costituzione – Acquisizione di autorizzazioni e nulla osta, sviluppo e approvazione progetto appaltabile, determina a contrarre					
	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità	
	01/04/2017	30/09/2017	10,00	LEONARDI MIRKO	SERV. PARCHI GIARD. AREE VERDI	
Note						
FASE	Restauro conservativo di Piazza Indipendenza – Rilievo di dettaglio aree, predisposizione soluzioni tecniche, confronto partecipativo					
	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità	
	01/07/2017	30/09/2017	5,00	LEONARDI MIRKO	SERV. PARCHI GIARD. AREE VERDI	
Note						
FASE	Restauro conservativo di Piazza Indipendenza – Acquisizione di autorizzazioni e nulla osta, sviluppo e predisposizione per l'approvazione del progetto appaltabile					
	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità	
	01/10/2017	31/12/2017	10,00	LEONARDI MIRKO	SERV. PARCHI GIARD. AREE VERDI	
Note						

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
aggiornamento e implementazione della banca dati relativa alle aree verdi e alle piazze selezionate	PERFORMANCE	30/06/2017

2017_ZT13**riqualificazione di aree verdi e piazze (piazza Elia Dalla Costa, Piazza della Libertà, Piazza S. Spirito, Piazza della Vittoria, Piazza della Costituzione, piazza Indipendenza).****INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
numero rilievi di dettaglio /numero delle aree	RISULTATO	2/2
numero predisposizione di soluzioni tecniche per la riqualificazione delle aree/numero delle aree	PERFORMANCE	2/2
predisposizioni atti per espletamento gare per la riqualificazione di Piazza della Vittoria e piazza Indipendenza	PERFORMANCE	31/12/2017
numero procedure di acquisizione di autorizzazioni e nulla osta/numero progetti appaltabili	RISULTATO	2/2
numero atti predisposti per l' approvazione dei progetti di riqualificazione delle piazze/ numero delle piazze	RISULTATO	2/2
numero cantieri avviati/numero cantieri programmati	RISULTATO	3/3