

2017\_ZT14


Interventi di riqualificazione del patrimonio arboreo della città per il triennio 2017-2019

|           |  |           |                           |                 |                      |
|-----------|--|-----------|---------------------------|-----------------|----------------------|
| Direzione | <b>AMBIENTE</b>                              | Direttore | <b>PALLADINO DOMENICO</b> | Classificazione | <b>DIREZIONALE</b>   |
| Servizio  | <b>SERVIZIO PARCHI GIARDINI E AREE VERDI</b> | Dirigente | <b>LEONARDI MIRKO</b>     | Tipologia       | <b>MIGLIORAMENTO</b> |

**Descrizione dettagliata dell'obiettivo**

L'obiettivo consiste nel miglioramento qualitativo del patrimonio arboreo della città, attraverso l'attuazione di un piano di sostituzione e incremento della popolazione arborea. Partendo dall'analisi e dall'applicazione dei criteri gestionali contenuti nello studio eseguito in collaborazione con l'Università di Firenze, verranno stabilite le priorità di intervento, che riguarderanno necessariamente la viabilità di scorrimento (viali cittadini) e le aree maggiormente colpite dagli eventi eccezionali del 2014-2015.

**GANTT**



**2017\_ZT14**
**Interventi di riqualificazione del patrimonio arboreo della città per il triennio 2017-2019**

| <b>FASI</b> |  |                      |             |                     |                                 |
|-------------|--|----------------------|-------------|---------------------|---------------------------------|
| <b>FASE</b> | Aggiornamento del piano di ricambio del patrimonio arboreo della città – individuazione delle priorità di intervento   |                      |             |                     |                                 |
|             | <b>Inizio Previsto</b>   | <b>Fine Prevista</b> | <b>Peso</b> | <b>Responsabile</b> | <b>Centro di Responsabilità</b> |
|             | 01/01/2017   | 31/03/2017           | 10,00       | LEONARDI MIRKO      | SERV. PARCHI GIARD. AREE VERDI  |
| <b>Note</b> |  |                      |             |                     |                                 |
| <b>FASE</b> | Interventi di riqualificazione (sostituzione e incremento) del patrimonio arboreo nei vari Quartieri – Analisi dettagliata delle aree e dei soggetti arborei, eventuali VTA, definizione di massima del quadro di interventi                       |                      |             |                     |                                 |
|             | <b>Inizio Previsto</b>   | <b>Fine Prevista</b> | <b>Peso</b> | <b>Responsabile</b> | <b>Centro di Responsabilità</b> |
|             | 01/04/2017   | 30/04/2017           | 10,00       | LEONARDI MIRKO      | SERV. PARCHI GIARD. AREE VERDI  |
| <b>Note</b> |  |                      |             |                     |                                 |
| <b>FASE</b> | Interventi di riqualificazione (sostituzione e incremento) del patrimonio arboreo nei vari Quartieri – Acquisizione di autorizzazioni e nulla osta, sviluppo e approvazione progetto appaltabile, determina a contrarre                            |                      |             |                     |                                 |
|             | <b>Inizio Previsto</b>   | <b>Fine Prevista</b> | <b>Peso</b> | <b>Responsabile</b> | <b>Centro di Responsabilità</b> |
|             | 01/05/2017   | 30/09/2017           | 15,00       | LEONARDI MIRKO      | SERV. PARCHI GIARD. AREE VERDI  |
| <b>Note</b> |  |                      |             |                     |                                 |
| <b>FASE</b> | Interventi di riqualificazione (sostituzione e incremento) del patrimonio arboreo nei vari Quartieri – Espletamento gara e aggiudicazione appalto  |                      |             |                     |                                 |
|             | <b>Inizio Previsto</b>   | <b>Fine Prevista</b> | <b>Peso</b> | <b>Responsabile</b> | <b>Centro di Responsabilità</b> |
|             | 01/10/2017   | 31/12/2017           | 5,00        | LEONARDI MIRKO      | SERV. PARCHI GIARD. AREE VERDI  |
| <b>Note</b> |  |                      |             |                     |                                 |
| <b>FASE</b> | Interventi di riqualificazione della rete ecologica - Sostituzione del patrimonio arboreo in fregio alla cerchia dei viali – Analisi dettagliata delle aree e dei soggetti arborei, eventuali VTA, definizione di massima del quadro di interventi |                      |             |                     |                                 |
|             | <b>Inizio Previsto</b>   | <b>Fine Prevista</b> | <b>Peso</b> | <b>Responsabile</b> | <b>Centro di Responsabilità</b> |
|             | 01/02/2017   | 15/03/2017           | 10,00       | LEONARDI MIRKO      | SERV. PARCHI GIARD. AREE VERDI  |
| <b>Note</b> |  |                      |             |                     |                                 |
| <b>FASE</b> | Interventi di riqualificazione della rete ecologica - Sostituzione del patrimonio arboreo in fregio alla cerchia dei viali – Acquisizione di autorizzazioni e nulla osta, sviluppo e approvazione progetto appaltabile, determina a contrarre      |                      |             |                     |                                 |
|             | <b>Inizio Previsto</b>   | <b>Fine Prevista</b> | <b>Peso</b> | <b>Responsabile</b> | <b>Centro di Responsabilità</b> |
|             | 16/03/2017   | 31/08/2017           | 15,00       | LEONARDI MIRKO      | SERV. PARCHI GIARD. AREE VERDI  |
| <b>Note</b> |  |                      |             |                     |                                 |

**2017\_ZT14**
**Interventi di riqualificazione del patrimonio arboreo della città per il triennio 2017-2019**

| <b>FASI</b> |  |                      |             |                     |                                 |
|-------------|--|----------------------|-------------|---------------------|---------------------------------|
| <b>FASE</b> | nterventi di riqualificazione della rete ecologica - Sostituzione del patrimonio arboreo in fregio alla cerchia dei viali – Espletamento gara, aggiudicazione appalto e inizio lavori  |                      |             |                     |                                 |
|             | <b>Inizio Previsto</b>   | <b>Fine Prevista</b> | <b>Peso</b> | <b>Responsabile</b> | <b>Centro di Responsabilità</b> |
|             | 01/09/2017   | 31/12/2017           | 5,00        | LEONARDI MIRKO      | SERV. PARCHI GIARD. AREE VERDI  |
| <b>Note</b> |  |                      |             |                     |                                 |
| <b>FASE</b> | Programma pluriennale di gestione del rischio connesso al patrimonio arboreo della città. Interventi di riqualificazione delle alberate stradali. Analisi dettagliata delle aree e dei soggetti arborei, event. VTA, definizione di max del quadro di interventi |                      |             |                     |                                 |
|             | <b>Inizio Previsto</b>   | <b>Fine Prevista</b> | <b>Peso</b> | <b>Responsabile</b> | <b>Centro di Responsabilità</b> |
|             | 01/04/2017   | 30/04/2017           | 10,00       | LEONARDI MIRKO      | SERV. PARCHI GIARD. AREE VERDI  |
| <b>Note</b> |  |                      |             |                     |                                 |
| <b>FASE</b> | Programma pluriennale di gestione del rischio connesso al patrimonio arboreo della città. Interventi di riqualificaz. delle alberate stradali. Acquisizione di autorizzazioni e nulla osta, sviluppo e approvazione progetto appaltabile, determina a contrarre  |                      |             |                     |                                 |
|             | <b>Inizio Previsto</b>   | <b>Fine Prevista</b> | <b>Peso</b> | <b>Responsabile</b> | <b>Centro di Responsabilità</b> |
|             | 01/05/2017   | 30/09/2017           | 15,00       | LEONARDI MIRKO      | SERV. PARCHI GIARD. AREE VERDI  |
| <b>Note</b> |  |                      |             |                     |                                 |
| <b>FASE</b> | Programma pluriennale di gestione del rischio connesso al patrimonio arboreo della città – Interventi di riqualificazione delle alberate stradali – Espletamento gara e aggiudicazione appalto   |                      |             |                     |                                 |
|             | <b>Inizio Previsto</b>   | <b>Fine Prevista</b> | <b>Peso</b> | <b>Responsabile</b> | <b>Centro di Responsabilità</b> |
|             | 01/10/2017   | 31/12/2017           | 5,00        | LEONARDI MIRKO      | SERV. PARCHI GIARD. AREE VERDI  |
| <b>Note</b> |  |                      |             |                     |                                 |

**INDICATORI**

| <b>Descrizione</b>  | <b>Tipo</b> | <b>Valore Atteso</b> |
|---|-------------|----------------------|
| numero analisi dettagliate delle aree e dei soggetti orborei/numero delle aree                            | RISULTATO   | 5/5                  |
| acquisizione di autorizzazioni e nulla osta per gli interventi di riqualificazione del patrimonio arboreo | PERFORMANCE | 30/09/2017           |
| numero atti per approvazione progetti appaltabili/numero progetti   | RISULTATO   | 5/5                  |
| numero atti predisposti per espletamento gare/numero appalti  | RISULTATO   | 5/5                  |
| definizione di massima del quadro degli interventi di riqualificazione della rete ecologica               | PERFORMANCE | 31/03/2017           |
| acquisizione di autrizzazione e nulla osta per interventi di riqualificazione della rete ecologica        | PERFORMANCE | 30/09/2017           |

2017\_ZT14

Interventi di riqualificazione del patrimonio arboreo della città per il triennio 2017-2019

| INDICATORI  |             |               |
|---|-------------|---------------|
| Descrizione   | Tipo        | Valore Atteso |
| definizione di massima del quadro degli interventi relativi al programma triennale di gestione del rischio connesso al patrimonio arboreo della città | PERFORMANCE | 30/04/2017    |
| acquisizione di autorizzazioni e nulla osta per interventi di riqualificazione delle alberature   | PERFORMANCE | 30/09/2017    |
| alberi da sostituire /alberi sostituiti   | RISULTATO   | 1200/1200     |