

2017_ZT16

Ristrutturazione della banca dati del verde pubblico e implementazioni tecnologiche finalizzate alla dematerializzazione delle procedure e all'incremento dei livelli di efficienza ed efficacia nella gestione del verde cittadino. TRIENNIO 2017 - 2019


Direzione **AMBIENTE** Direttore **PALLADINO DOMENICO** Classificazione **DIREZIONALE**

Servizio **SERVIZIO PARCHI GIARDINI E AREE VERDI** Dirigente **LEONARDI MIRKO** Tipologia **MIGLIORAMENTO**

Descrizione dettagliata dell'obiettivo

L'obiettivo consiste nel miglioramento qualitativo e quantitativo, in un arco di tempo pluriennale, dei servizi erogati al cittadino e correlati al verde pubblico. Attraverso la ristrutturazione (aggiornamento e riorganizzazione) della banca dati del verde pubblico (SIT verde), l'introduzione di moderni strumenti informatici per la gestione dinamica delle numerose attività connesse al verde, e la progressiva dematerializzazione delle procedure, si punta a incrementare i livelli di efficienza ed efficacia nella gestione del verde e a migliorare la qualità dei servizi erogati al cittadino.

GANTT



2017_ZT16
Ristrutturazione della banca dati del verde pubblico e implementazioni tecnologiche finalizzate alla dematerializzazione delle procedure e all'incremento dei livelli di efficienza ed efficacia nella gestione del verde cittadino. TRIENNIO 2017 - 2019

FASE					
FASE	Ristrutturazione della banca dati del verde pubblico (SIT verde): aree e subaree – individuazione priorità, aggiornamento dati e validazione finale.				
	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità
	01/01/2017	31/12/2017	15,00	LEONARDI MIRKO	SERV. PARCHI GIARD. AREE VERDI
Note					
FASE	Ristrutturazione della banca dati del verde pubblico (SIT verde): alberi – individuazione priorità, aggiornamento dati e validazione finale				
	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità
	01/07/2017	31/12/2017	15,00	LEONARDI MIRKO	SERV. PARCHI GIARD. AREE VERDI
Note					
FASE	Gestione del patrimonio arboreo pubblico – acquisizione di strumenti informatici per l'incremento dei livelli di efficienza ed efficacia. Predisposizione di documenti di appalto e avvio della procedura di selezione del contraente				
	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità
	01/01/2017	31/03/2017	10,00	LEONARDI MIRKO	SERV. PARCHI GIARD. AREE VERDI
Note					
FASE	Gestione del patrimonio arboreo pubblico – acquisizione di strumenti informatici per l'incremento dei livelli di efficienza ed efficacia. Valutazione tecnica delle offerte				
	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità
	01/06/2017	31/08/2017	10,00	LEONARDI MIRKO	SERV. PARCHI GIARD. AREE VERDI
Note					
FASE	Gestione del patrimonio arboreo pubblico – acquisizione di strumenti informatici per l'incremento dei livelli di efficienza ed efficacia. Introduzione del nuovo sistema informatico e progressiva migrazione				
	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità
	01/09/2017	31/12/2017	15,00	LEONARDI MIRKO	SERV. PARCHI GIARD. AREE VERDI
Note					
FASE	Patrimonio arboreo della città – elaborazione, condivisione e approvazione del disciplinare attuativo del nuovo regolamento comunale				
	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità
	01/02/2017	30/06/2017	15,00	LEONARDI MIRKO	SERV. PARCHI GIARD. AREE VERDI
Note					

2017_ZT16
Ristrutturazione della banca dati del verde pubblico e implementazioni tecnologiche finalizzate alla dematerializzazione delle procedure e all'incremento dei livelli di efficienza ed efficacia nella gestione del verde cittadino. TRIENNIO 2017 - 2019

FASI					
FASE	Informatizzazione procedura di abilitazione all'abbattimento di alberi di proprietà privata – incontri tecnici di analisi e sviluppo della procedura informatica				
	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità
	01/03/2017	31/08/2017	10,00	LEONARDI MIRKO	SERV. PARCHI GIARD. AREE VERDI
Note					
FASE	Informatizzazione procedura di abilitazione all'abbattimento di alberi di proprietà privata – fase di test e progressivo abbandono della modalità cartacea				
	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità
	01/09/2017	31/12/2017	10,00	LEONARDI MIRKO	SERV. PARCHI GIARD. AREE VERDI
Note					
INDICATORI					
Descrizione				Tipo	Valore Atteso
numero di aree aggiornate e validate / numero di aree individuate				RISULTATO	30/30
numero di alberi aggiornati e validati / numero di alberi individuati				RISULTATO	250/250
predisposizione di documentazione tecnica per appalto				PERFORMANCE	31/03/2017
percentuale di migrazione raggiunta / percentuale di migrazione prevista				PERFORMANCE	30/30
approvazione disciplinare attuativo nuovo regolamento alberi				PERFORMANCE	30/06/2017
numero di procedimenti informatizzati / numero di procedimenti individuati				RISULTATO	300/300