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Opere di completamento PUE Leopolda - Realizzazione di opere a verde pubblico (Cod. Opera 160375)

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI: ex ESEDRA
2 3

mesi 1

LAVORAZIONI 1°set. 2° 3° 4° 1°set. 2° 3° 4° 1°set. 2° 3° 4° 1°set. 2° 3° 4° 1°set.

Allestimento cantiere
con predisposizioni
viabilita

Riporto di terra

Realizzazione rilevati

Consolidamento e
restauro del
paramento murario

Realizzazione
pavimentazioni
pedonali

Realizzazione scala
del giardino in CLS

Piantagione di alberi
ed arbusti

Messa in opera di
arredo

Smobilizzo cantiere




