COMUNE 4

FIRENZE

2017_ZX03

Direzione

Servizio

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

BUDGET

Tit. Cat. Descrizione

Totale Entrate

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Attivita di coordinamento dei lavori pubblici per le direzioni dell'area di sviluppo urbano. Individuazione delle gare da avviare
ed aggiudicare.

SESAAﬁéDORD'NAMENTO SVILUPPO  hiettore PALLADINO DOMENICO Classificazione INTERDIREZIONALE

SSEQSSORDINAMENTO SVILUPPO Dirigente PALLADINO DOMENICO Tipologia MIGLIORAMENTO

L'attivitd consiste principalmente nell'indirizzare e programmare la procedure di gara delle direzioni tecniche inserite nell'area di

coordinamento sviluppo urbano. A tal fine verranno organizzati incontri periodici con i direttori delle direzioni coinvolte con I'obiettivo di
concordare le gare da avviare e aggiudicare, con particolare riferimento agli indirizzi dell'amministrazione.

Budget Entrata

Budget Spesa

Tit. Int. Descrizione Importo
Importo

2017 CP 1 03 10.500,00

Mon presenti dati
Totale Spesa 10.500,00
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FIRENZE

2017_ZX03 Attivitad di coordinamento dei lavori pubblici per le direzioni dell'area di sviluppo urbano. Individuazione delle gare da avviare
ed aggiudicare.

GANTT
Fasi
mar-2017 apr-2017 rmag-2017 giu-2017 lug-2017 ago-2017 set-2017 ott-2017 non-2017 die-2017
Incontri con direttor delle direzioni | N b e — A A _—
tecniche per programmare le gare ... ; ! ! I i i H | ] i
Verifiche con i direttori delle direzioni | | A . — S S -
tecniche delle gare awvviate : : : I ] . !
\erifiche con i direttor delle direzioni | | SRS SN I—
tecniche sulle modalitd delle gare svolte i i : ] ;
m Previsto m Effettivo
FASI
FASE Incontri con direttori delle direzioni tecniche per programmare le gare da avviare e le relative modalita
Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabilta
01/03/2017 30/06/2017 AREA COORDIN.SVILUPPO URBANO
Note
FASE Verifiche con i direttori delle direzioni tecniche delle gare avviate
Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabilta
01/05/2017 31/07/2017 AREA COORDIN.SVILUPPO URBANO
Note
FASE Verifiche con i direttori delle direzioni tecniche sulle modalita delle gare svolte
Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabilta
01/07/2017 30/11/2017 AREA COORDIN.SVILUPPO URBANO

Note
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ed aggiudicare.

INDICATORI

Descrizione

Riunioni di coordinamento con i direttori dell'area sviluppo urbano
Individuazione gare da avviare. Termine per I'anno in corso

Individuazione gare da aggiudicare. Termine per |'anno in corso

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Tipo
RISULTATO
RISULTATO
RISULTATO

Attivita di coordinamento dei lavori pubblici per le direzioni dell'area di sviluppo urbano. Individuazione delle gare da avviare

Valore Atteso
3
30/06/2017
31/12/2017



