
Comune di Firenze 
Archivio LAVORI e OPERE PUBBLICHE 


13. Direzione Nuove Infrastrutture 

	4/8/2009 - Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per l’affidamento dei lavori relativi a “NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA - SISTEMAZIONI ESTERNE  I e II STRALCIO””


	RESPONSABILE 1 
	Ing. Maurizio Forti 

	PROGETTO PRELIMINARE 
	        

	PROGETTO DEFINITIVO 
	        

	PROGETTO ESECUTIVO 
	Progetto esecutivo approvato con deliberazioni n.2009/G/00363 del 26.5.2009

	MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE 
	Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ex art. 57, comma 5, lett. a) D.lgs. 163/2006

	SPESA PREVISTA (sotto soglia) 2 
	1.755.000,00

	DURATA PREVISTA DEI LAVORI 
	180 giorni naturali e consecutivi a partire dal verbale di consegna come specificato nel capitolato 

	IMPRESE INVITATE 
(in trattativa privata) 
	 A.T.I. COFATHEC SERVIZI S.p.a. e soc. mandataria INSO “SISTEMI PER LE INFRASTRUTTURE SOCIALI” S.P.A.  

	IMPRESE PARTECIPANTI 
	A.T.I. COFATHEC SERVIZI S.p.a. e soc. mandataria INSO “SISTEMI PER LE INFRASTRUTTURE SOCIALI” S.P.A.

	DATA DELLA AGGIUDICAZIONE 
	8-07-2009 

	IMPRESA AGGIUDICATARIA 
	A.T.I. COFATHEC SERVIZI S.p.a. e soc. mandataria INSO “SISTEMI PER LE INFRASTRUTTURE SOCIALI” S.P.A.

	RIBASSO PRATICATO 
	1,524% 

	DATA FIRMA DEL CONTRATTO 
	  

	DATA CONSEGNA DEI LAVORI 
	  

	DATA ULTIMAZIONE DEI LAVORI 
(entro la data prevista) 
	  

	DATA ULTIMAZIONE DEI LAVORI 
(oltre la data prevista) 
	  

	DATA DEL COLLAUDO 
	  

	DATA PAGAMENTO DEL SALDO 
	  


Nota 1: Responsabile unico ai sensi del D.lgs. 163/2006
Nota 2: Sotto circa 10 miliardi di lire (circa 5 milioni di Euro) 

