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Direzione SERVIZI TECNICI Direttore MAZZONI MICHELE Classificazione DIREZIONALE

Servizio BELLE ARTI E FABBRICA DI
PALAZZO VECCHIO Dirigente CASELLI GIORGIO Tipologia MIGLIORAMENTO

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

Analisi e Programmazione delle attività propedeutiche all’avvio delle opere di realizzazione del II lotto del II stralcio funzionale di realizzazione
del complesso con completamento dell’Audotorium da 1000 posti e della dotazione di sale prova e dei nuclei logistici interni.
L'intervento si inserisce nel quadro delle azioni strategiche programmate nel Patto per la città all'interno del quale occorre coordinare gli
accordi attuativi con lo Stato, la tempistica di finanziamento e la governance del progetto.

GANTT
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FASI

FASE Ricognizione complessiva dello stato di attuazione del complesso per verifica con la Fondazione Maggio Musicale delle esigenze funzionali
residue da soddisfare con il II lotto di completamento del II stralcio funzionale.

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/01/2017 28/02/2017 15,00 CASELLI GIORGIO SERV.BELLE ARTI FABB.PAL.VECCH

Note

FASE Attivazione tavolo tecnico con la Fondazione Maggio Musicale per la verifica e aggiornamento del quadro complessivo di attuazione degli
interventi e della dotazione scenotecnica.

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

28/02/2017 31/03/2017 15,00 CASELLI GIORGIO SERV.BELLE ARTI FABB.PAL.VECCH

Note

FASE Verifica del prog.di completam estrapolato dal prog. esec. gener.del teatro in accordo con gli atti aggiuntivi dei preced.lotti di interv. e con gli
esiti del tavolo tec. con la Fond.Maggio M. Supp.tecn.al RUP x acc.Programma Patto x la città

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/03/2017 31/05/2017 30,00 CASELLI GIORGIO SERV.BELLE ARTI FABB.PAL.VECCH

Note

FASE Esecuzione delle attività preliminari la consegna dei lavori e l’avvio degli interventi di completamento del complesso teatrale

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/06/2017 31/12/2017 40,00 CASELLI GIORGIO SERV.BELLE ARTI FABB.PAL.VECCH

Note

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Elaborazione Grafici di sintesi delle aree da completare RISULTATO 28/2/2017

Coordinamento incontri di verifica del progetto RISULTATO 31/5/2017

Presa d’atto stralcio esecutivo di completamento RISULTATO 30/6/2017

Conclusione attività preliminari la consegna dei lavori RISULTATO entro il 31/12/2017


