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2017 _ZE13 analisi per lo sviluppo / realizzazione di un applicativo sw per I'estensione degli adempimenti dell'imposta di soggiorno ai
gestori di piattaforme on line con particolare riferimento alle locazioni turistiche
(collegato a progetto speciale)

PROPOSTA
Direzione RISORSE FINANZIARIE Direttore CASSANDRINI FRANCESCA Classificazione PROGETTO Art.15c.5

CCNL 01/04/1999

Servizio ENTRATE Dirigente SPASARI SUSANNA Tipologia SVILUPPO
Descrizione I'obiettivo ha la finalita di recepire le nuove disposizioni introdotte dalla legge regionale sul turismo con riferimento alle locazioni di immobili ad
dettagliata uso turistico; la legge regionale, all'art. 70, ha infatti disciplinato le caratteristiche ed i requisiti necessari allo svolgimento di tale attivita (siamo
dell'obiettivo in attesa delle successive disposizioni normative da parte della regione Toscana).

in particolare:

- sara necessario procedere all'aggiornamento ed all'implementazione dell'attuale sw di gestione che viene utilizzato per la gestione delle
locazioni di immobili ad uso turistico alle future disposizioni attuative che verranno emanate da parte della regione (collegamento ad uno
specifico progetto speciale).

- alla sottoscrizione di una convenzione/protocollo di intesa con i gestori di piattaforme online per la riscossione dell'ids relativa agli immobili
destinati a locazione turistica

- allimplementazione/aggiornamento dell'attuale sw di gestione dell'imposta di soggiorno o la realizzazione di una specifica release che
permetta la gestione del nuovo flusso dati derivante dai gestori di piattaforme on line

(Il progetto sara realizzato in collaborazione con la societa Linea Comune Spa).
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FASI
FASE analisi e studio di fattibilitd per addivenire alla stipula di una convenzione con il principale gestore di piattaforme on line
Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabilta
01/02/2017 30/04/2017 SERVIZIO ENTRATE
Note
FASE verifica di compatibilita dei tracciati record con le diverse normative vigenti
Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabilta
01/05/2017 30/06/2017 SERVIZIO ENTRATE
Note
FASE analisi del flusso dati del gestore di piattaforme on line per il riversamento dell'imposta dovuta sulle locazioni turistiche registrate dagli host.
Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabilta
01/05/2017 31/12/2017 SERVIZIO ENTRATE
Note
FASE aggiornamento del sw di gestione secondo le future disposizioni attuative emanate dalla regione toscana sulle locazioni turistiche
Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabilta
01/01/2017 31/12/2017 SERVIZIO ENTRATE
Note lf:sr(;giglrl:eeg:(t; isggiggisgrigglaetb le disposizioni di dettaglio
INDICATORI
Descrizione Tipo Valore Atteso
verifica della funzionalita e conciliazione con i flussi informatici OUTCOME 31/12/2017
incremento del 20% delle locazioni turistiche registrate sul portale rispetto al dato al 31.12.2016 (3657) OUTCOME 731,00

messa in produzione e test del sw/release e verifica delle funzionalita e conciliazione con i flussi informatici OUTCOME 31/12/2017



