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Direzione CULTURA E SPORT Direttore FARSI GABRIELLA Classificazione INTERDIREZIONALE

Servizio SPORT Dirigente DE PONTI CARLA Tipologia SVILUPPO

Collegato a
INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2021_IND_STRATEG_10 FIRENZE 2030 E LO SPORT
OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2021_10_IS_OB_STR_02 POTENZIARE LO SPORT PER TUTTI

Obiettivo Operativo
del D.U.P.

13.1.21

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

Obiettivo pluriennale nato nel 2018.
Nel 2021 l'obiettivo prevede il popolamento del nuovo software per la gestione delle concessioni degli impianti sportivi comunali [Pericle],
mediante l'inserimento - lato back office - dei dati e della documentazione (di gara, contrattuale, contabile e gestionale) relativa agli impianti in
concessione affidati con le nuove gare a partire dal 2018.
L'attività propedeutica al popolamento del software consisterà, oltre che nella formazione a cura della Direzione Sistemi Informativi, nella
verifica e aggiornamento della documentazione conservata in atti relativa a ciascun impianto.
Inoltre, nel corso del 2021 sarà avviata l'acquisizione on line delle richieste di spazi ad uso sportivo tramite il software Aspasia-webform.

DIREZIONI COINVOLTE

Descrizione

DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI

Soggetti coinvolti

Nominativo Relazione

BONINSEGNI CLAUDIO Personale assegnato all'obiettivo

VENTRONI ENZO P.O.AMMINISTRATIVA SPORT Personale assegnato all'obiettivo

SALVINI ELISABETTA Personale assegnato all'obiettivo

PERGOLIZZI GIANFRANCESCO -P.O. CONTABILE SPORT Personale assegnato all'obiettivo

MONASTA GIULIO Personale assegnato all'obiettivo

GAVAZZI PAOLA Personale assegnato all'obiettivo
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Soggetti coinvolti

Nominativo Relazione

FINI ROBERTO Personale assegnato all'obiettivo

CARDOSI ANDREA Personale assegnato all'obiettivo

CAPPELLETTI MARIA GRAZIA Personale assegnato all'obiettivo

TANZI GIANLUCA Personale assegnato all'obiettivo

PESCINI PAOLO Partecipante

MASINI MANUELA Partecipante

CARNASCIALI FABIO Partecipante

BERTELLI LUCA - P.O. DATA CENTER E SISTEMI CLOUD Partecipante

PICARIELLO Partecipante

ROSSI GIOVANNI - P.O. SVILUPPO PROGETTI AZIENDALI Partecipante

MANZI ANDREA Partecipante
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GANTT

FASI - ATTIVITA'

FASE Nuovo software di gestione dell'assegnazione in uso di spazi all'interno degli impianti sportivi comunali [prg. ASPASIA]: raccolta ed analisi dei requisiti
(individuazione specifiche funzionali), a partire dalle specifiche dell'applicativo esistente. Analisi dei dati esistenti e valutazione tempi di migrazione.

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di ResponsabilitàInizio Effettivo Fine Effettiva

01/02/2018 30/06/2018 100,00 DE PONTI CARLA SERVIZIO SPORT

01/02/2018 30/06/2018

Note
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FASE Nuovo software di gestione dell'assegnazione in uso di spazi all'interno degli impianti sportivi comunali: disegno della nuova base dati, esame interazioni
applicative, specifiche e progettazione tecnica, capacity planning

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di ResponsabilitàInizio Effettivo Fine Effettiva

01/07/2018 31/12/2018 100,00 FEMIA BENEDETTO DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI

01/07/2018 31/12/2018

Note

FASE Realizzazione di un data base ad uso interno in formato excel per la gestione degli impianti sportivi in concessione

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di ResponsabilitàInizio Effettivo Fine Effettiva

01/09/2018 31/12/2018 100,00 DE PONTI CARLA SERVIZIO SPORT

01/04/2018 01/07/2018

Note

FASE Test nuovo software di gestione [prg. ASPASIA]: invio schede alle società sportive per acquisizione dati anagrafici e dati relativi alla fatturazione
elettronica

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di ResponsabilitàInizio Effettivo Fine Effettiva

01/01/2019 30/04/2019 100,00 DE PONTI CARLA SERVIZIO SPORT

01/01/2019 30/04/2019

Note

FASE Dispiegamento nuovo software di gestione [prg. ASPASIA] e attivazione servizio telematico per le società sportive

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di ResponsabilitàInizio Effettivo Fine Effettiva

01/01/2019 30/04/2019 100,00 FEMIA BENEDETTO DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI

01/01/2019 30/04/2019

Note

FASE Validazione dati, formazione dipendenti e informazione alle società sportive sul nuovo software ASPASIA

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di ResponsabilitàInizio Effettivo Fine Effettiva

01/01/2019 31/05/2019 100,00 DE PONTI CARLA SERVIZIO SPORT

01/01/2019 31/05/2019
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Note

FASE Acquisizione dati, progettazione, sviluppo, test e dispiegamento modulo per la fatturazione degli spazi

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di ResponsabilitàInizio Effettivo Fine Effettiva

15/04/2019 31/12/2019 100,00 DE PONTI CARLA SERVIZIO SPORT

15/04/2019 17/12/2019

Note

FASE Nuovo software di gestione impianti sportivi in concessione: specifiche e progettazione tecnica [prg. PERICLE]

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di ResponsabilitàInizio Effettivo Fine Effettiva

01/02/2019 31/12/2019 100,00 FEMIA BENEDETTO DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI

22/01/2019 15/12/2019

Note

FASE Implementazione software ASPASIA per l'acquisizione on line delle richieste di spazi negli impianti sportivi

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di ResponsabilitàInizio Effettivo Fine Effettiva

01/02/2020 30/04/2020 100,00 FEMIA BENEDETTO DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI

01/02/2020 30/04/2020

Note La fase è stata realizzata come da previsione

FASE Validazione dati sulla nuova modalità on line [software ASPASIA]

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di ResponsabilitàInizio Effettivo Fine Effettiva

01/04/2020 30/04/2020 100,00 DE PONTI CARLA SERVIZIO SPORT

01/04/2020 30/04/2020

Note Validazione dati completata. Si propone di rinviare la fase di formazione dei dipendenti e informazione alle società sportive sulla nuova modalità on-line al 2021 in quanto per la stagione sportiva
2020/2021 la Giunta Comunale ha confermato le stesse asse

FASE Disegno della nuova base dati, esame interazioni applicative, specifiche e progettazione tecnica, capcity planning [prg. PERICLE]

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di ResponsabilitàInizio Effettivo Fine Effettiva

01/01/2020 31/12/2020 100,00 FEMIA BENEDETTO DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI

01/01/2020 31/12/2020
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Note

FASE Co-progettazione e validazione dati [prg. PERICLE]

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di ResponsabilitàInizio Effettivo Fine Effettiva

01/01/2020 31/12/2020 100,00 DE PONTI CARLA SERVIZIO SPORT

01/01/2020 31/12/2020

Note

FASE Popolamento dati e documentazione relativa agli impianti sportivi in concessione

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di ResponsabilitàInizio Effettivo Fine Effettiva

01/04/2021 31/12/2021 70,00 DE PONTI CARLA SERVIZIO SPORT

Note

FASE Acquisizione on line richieste di spazi ad uso sportivo

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di ResponsabilitàInizio Effettivo Fine Effettiva

01/05/2021 31/12/2021 30,00 DE PONTI CARLA SERVIZIO SPORT

Note

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto

2018 ASPASIA: Progetto nuovo applicativo completato RISULTATO 31/12/2018 31/12/2018

2018 Realizzazione data base ad uso interno per la gestione degli impianti sportvi in concessione RISULTATO 31/12/2018 31/12/2018

2019 ASPASIA: dispiegamento nuovo software e inizio attivazione servizio telematico RISULTATO 30/04/2019 30/04/2019

2019 ASPASIA: dispiegamento modulo per la fatturazione informatica degli spazi RISULTATO 31/12/2019 17/09/2019

2019 ASPASIA: numero società sportive partecipanti agli incontri di formazione/totale società sportive
assegnatarie di spazi PERFORMANCE 100/300 180/286

2019 ASPASIA: n° domande società sportive gestiste telematicamente/ n° domande complessive
pervenute PERFORMANCE 100% 286/286

2019 PERICLE: specifiche e progettazione tecnica completata RISULTATO 31/12/2019 15/12/2019
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INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto

2020 PERICLE: progetto nuovo applicativo completato RISULTATO 31/12/2020 31/12/2020

2020 Implementazione software ASPASIA per l'acquisizione on line delle richieste di spazi negli impianti
sportivi: rispetto tempi RISULTATO 30/04/2020 30/04/2020

2021 ASPASIA webform: numero richieste gestite on line RISULTATO 100%

2021 PERICLE: popolamento dati e documenti impianti in concessione RISULTATO 20%


