
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

2019_ZT13P21 Obiettivo pluriennale Riqualificazione piazze(P.za Vittoria,Costituzione e Indipendenza);bonifica e riqualificazione giardini via
Schiff, P.zze Tasso,Pier Vettori e Baldinucci. Manutenz.spec. P.zza Dallapiccola,Don Puliti,Tasso,Valdelsa,Puccini e
Leopoldo

Direzione AMBIENTE Direttore LEONARDI MIRKO Classificazione DIREZIONALE

Servizio SERVIZIO PARCHI GIARDINI E AREE
VERDI Dirigente CANTINI CECILIA Tipologia MIGLIORAMENTO

Collegato a
INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2021_IND_STRATEG_02 FIRENZE VERDE E ECOSOSTENIBILE
OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2021_02_IS_OB_STR_01 PARCHI URBANI E AREE VERDI

Obiettivo Operativo
del D.U.P.

2.1.03

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

OBIETTIVO PLURIENNALE
L’obiettivo consiste nel miglioramento qualitativo di alcuni luoghi cittadini particolarmente fruiti dalla cittadinanza. Nello specifico verrà
perseguito attraverso azioni di riqualificazione architettonica, paesaggistica e funzionale di detti spazi, che comprendono il preliminare
aggiornamento dei dati geometrici e costitutivi degli spazi.
La riqualificazione avrà ad oggetto le piazze cittadine: Vittoria, Costituzione, Indipendenza, Pier Vettori, e prevedere interventi di
manutenzione specifica per Dallapiccola, Don Puliti, Tasso, Valdelsa.
Limitatamente a Piazza Dallapiccola, si specifica che la realizzazione dell'intervento è condizianata alla positiva risoluzione di un contenzioso
in essere.
Riqualificazione di aiuole e rotatorie mediante sponsorizzazioni.
Realizzazione del verde pubblico all'interno del più ampio progetto del polo sportivo di San Bartolo A Cintoia.

Soggetti coinvolti

Nominativo Relazione

BACCHI DAVID Personale assegnato all'obiettivo

ZUFANELLI ANDREA Personale assegnato all'obiettivo

VERNIANI GIUSEPPE Personale assegnato all'obiettivo

BALDI ROBERTO Personale assegnato all'obiettivo

BALDI SILVIA Personale assegnato all'obiettivo
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Soggetti coinvolti

Nominativo Relazione

BARBERIO ANDREA Personale assegnato all'obiettivo

BENDINELLI ANGELA Personale assegnato all'obiettivo

BIANCHI MARCO Personale assegnato all'obiettivo

CAMODECA COSMO Personale assegnato all'obiettivo

CAMORANI SIMONE Personale assegnato all'obiettivo

CANSELLA GIOVANNI Personale assegnato all'obiettivo

CANTINI TOMMASO Personale assegnato all'obiettivo

CASINI NICCOLO' Personale assegnato all'obiettivo

COMMINI ALESSANDRO Personale assegnato all'obiettivo

CURRADI NICOLA Personale assegnato all'obiettivo

Castellani andrea Personale assegnato all'obiettivo

FERRARA MIRIAM Personale assegnato all'obiettivo

FILIPPONI JURI Personale assegnato all'obiettivo

GIULIANI VITTORIO PAOLO Personale assegnato all'obiettivo

INGLIS JOHN Personale assegnato all'obiettivo

MAESTRINI FEDERICO Personale assegnato all'obiettivo

MARANGHI STEFANO Personale assegnato all'obiettivo

MARINI CARLO MARIA -P.O.GEST.VERDE ZONA1 Q.1 E ST. Personale assegnato all'obiettivo

MARTELLI RICCARDO Personale assegnato all'obiettivo

MARTENGHI LEONARDO Personale assegnato all'obiettivo

MAZZEI GIANLUIGI P.O. GEST. VERDE ZONA 3 Q.3 E Q.4 Personale assegnato all'obiettivo

MOSCA ERIKA Personale assegnato all'obiettivo

MUSIARI PAOLO Personale assegnato all'obiettivo

PIERI MARCELLO Personale assegnato all'obiettivo

PISTELLI MARCO Personale assegnato all'obiettivo
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Soggetti coinvolti

Nominativo Relazione

PULERI FILIPPO PO. GESTIONE VERDE ZONA 2 Q.2 E Q.5 Personale assegnato all'obiettivo

SARDANELLI ROSANNA Personale assegnato all'obiettivo

TANI LORENZO Personale assegnato all'obiettivo

TEI LEONARDO Personale assegnato all'obiettivo

TORRINI FABIO Personale assegnato all'obiettivo

ROMAGNOLI IRENE - P.O. SVILUPPO SPAZI URBANI VERDI Posizione Organizzativa

FASI - ATTIVITA'

FASE Aggiornamento e implementazione della banca dati relativa alle aree verdi e alle piazze selezionate

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di ResponsabilitàInizio Effettivo Fine Effettiva

01/01/2019 30/06/2019 5,00 100,00 GENTILI LUCA SERV. PARCHI GIARD. AREE VERDI

01/01/2019 30/06/2019

Note

FASE Riqualificazione di Piazza della Costituzione –Aggiudicazione definitiva dell'appalto e sottoscrizione del contratto

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di ResponsabilitàInizio Effettivo Fine Effettiva

01/01/2019 30/08/2019 5,00 100,00 GENTILI LUCA SERV. PARCHI GIARD. AREE VERDI

01/01/2019 15/10/2019

Note

FASE Piazza Pier Vettori - Aggiudicazione definitiva dell'appalto e sottoscrizione del contratto

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di ResponsabilitàInizio Effettivo Fine Effettiva

01/01/2019 30/08/2019 5,00 100,00 GENTILI LUCA SERV. PARCHI GIARD. AREE VERDI

01/01/2019 23/05/2019

Note
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FASE Piazza Pier Vettori – Consegna dei lavori ed esecuzione delle opere

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di ResponsabilitàInizio Effettivo Fine Effettiva

01/09/2019 31/12/2020 5,00 100,00 CANTINI CECILIA SERV. PARCHI GIARD. AREE VERDI

20/05/2019 10/07/2020

Note

FASE Piazza della Vittoria - Aggiudicazione definitiva dell'appalto e sottoscrizione del contratto

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di ResponsabilitàInizio Effettivo Fine Effettiva

01/01/2019 31/08/2019 5,00 100,00 GENTILI LUCA SERV. PARCHI GIARD. AREE VERDI

01/01/2019 06/08/2020

Note

FASE Piazza della Vittoria - Consegna dei lavori ed esecuzione delle opere

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di ResponsabilitàInizio Effettivo Fine Effettiva

01/09/2019 31/12/2020 5,00 100,00 CANTINI CECILIA SERV. PARCHI GIARD. AREE VERDI

01/09/2019 31/12/2019

Note

FASE Piazza Stazione e Piazza Indipendenza - Esecuzione dei lavori e approvazione certificato di regolare esecuzione

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di ResponsabilitàInizio Effettivo Fine Effettiva

01/01/2019 30/10/2019 5,00 100,00 GENTILI LUCA SERV. PARCHI GIARD. AREE VERDI

01/01/2019 29/10/2019

Note

FASE Giardino Orticoltura - Consegna dei lavori ed esecuzione delle opere

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di ResponsabilitàInizio Effettivo Fine Effettiva

01/01/2019 31/12/2020 5,00 100,00 CANTINI CECILIA SERV. PARCHI GIARD. AREE VERDI

01/01/2019 12/11/2020
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Note

FASE Piazza Tasso - Aggiudicazione definitiva dell'appalto e sottoscrizione del contratto

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di ResponsabilitàInizio Effettivo Fine Effettiva

01/01/2019 31/08/2019 5,00 100,00 GENTILI LUCA SERV. PARCHI GIARD. AREE VERDI

01/01/2019 24/09/2019

Note

FASE Piazza Tasso - Consegna dei lavori ed esecuzione delle opere

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di ResponsabilitàInizio Effettivo Fine Effettiva

01/09/2019 31/12/2020 5,00 100,00 CANTINI CECILIA SERV. PARCHI GIARD. AREE VERDI

01/12/2019 25/08/2020

Note

FASE Bonifica e riqualificazione giardini Via Schiff - Aggiudicazione definitiva dell'appalto e sottoscrizione del contratto

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di ResponsabilitàInizio Effettivo Fine Effettiva

01/01/2019 31/08/2019 5,00 100,00 GENTILI LUCA SERV. PARCHI GIARD. AREE VERDI

01/01/2019 02/07/2019

Note

FASE Bonifica e riqualificazione giardini Via Schiff - Consegna dei lavori ed esecuzione delle opere

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di ResponsabilitàInizio Effettivo Fine Effettiva

01/09/2019 31/12/2020 5,00 100,00 CANTINI CECILIA SERV. PARCHI GIARD. AREE VERDI

21/05/2019 28/09/2020

Note
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FASE Piazza Baldinucci - Aggiudicazione definitiva dell'appalto e sottoscrizione del contratto

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di ResponsabilitàInizio Effettivo Fine Effettiva

01/01/2019 31/08/2019 5,00 100,00 GENTILI LUCA SERV. PARCHI GIARD. AREE VERDI

01/01/2019 05/08/2019

Note

FASE Piazza Don pietro Puliti - Predisposizione del progetto definitivo per l'approvazione

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di ResponsabilitàInizio Effettivo Fine Effettiva

01/01/2019 30/11/2019 5,00 100,00 GENTILI LUCA SERV. PARCHI GIARD. AREE VERDI

01/01/2019 15/10/2019

Note

FASE Piazza Don Pietro Puliti - determina a contrarre e avvio procedure di gara

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di ResponsabilitàInizio Effettivo Fine Effettiva

01/12/2019 31/12/2019 5,00 100,00 LEONARDI MIRKO SERV. PARCHI GIARD. AREE VERDI

05/12/2019 20/12/2019

Note

FASE Aggiornamento e implementazione della banca dati relativa alle aree verdi e alle piazze selezionate

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di ResponsabilitàInizio Effettivo Fine Effettiva

01/01/2020 30/06/2020 5,00 100,00 CANTINI CECILIA SERV. PARCHI GIARD. AREE VERDI

01/01/2020 30/06/2020

Note

FASE Piazza Don Pietro Puliti - Aggiudicazione dell'appalto e sottoscrizione del contratto

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di ResponsabilitàInizio Effettivo Fine Effettiva

01/01/2020 31/07/2020 5,00 100,00 CANTINI CECILIA SERV. PARCHI GIARD. AREE VERDI

01/01/2020 21/05/2020
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Note

FASE Individuazione di aiuole e rotatorie riqualificabili mediante sponsorizzazioni e pubblicazione dei relativi avvisi

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di ResponsabilitàInizio Effettivo Fine Effettiva

01/01/2020 31/12/2020 5,00 100,00 CANTINI CECILIA SERV. PARCHI GIARD. AREE VERDI

01/01/2020 31/12/2020

Note

FASE Interventi di verde pubblico nell’ambito del polo sportivo di San Bartolo A Cintoia - approvazione progetto esecutivo e determina a contrarre

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di ResponsabilitàInizio Effettivo Fine Effettiva

01/01/2020 30/09/2020 100,00 CANTINI CECILIA SERV. PARCHI GIARD. AREE VERDI

01/01/2020 23/09/2020

Note 2020/DD/01858

FASE Piazza Don Pietro Puliti - Consegna dei lavori e avvio delle opere

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di ResponsabilitàInizio Effettivo Fine Effettiva

01/07/2020 31/12/2020 100,00 CANTINI CECILIA SERV. PARCHI GIARD. AREE VERDI

01/07/2020 18/08/2020

Note

FASE Riqualificazione Piazza Dallapiccola - approvazione progetto e aggiudicazione dell'Accordo Quadro

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di ResponsabilitàInizio Effettivo Fine Effettiva

01/11/2021 31/03/2022 CANTINI CECILIA SERV. PARCHI GIARD. AREE VERDI

Note
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FASE Riqualificazione Piazza Dallapiccola - consegna dei lavori ed esecuzione delle opere

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di ResponsabilitàInizio Effettivo Fine Effettiva

01/04/2022 31/12/2022 CANTINI CECILIA SERV. PARCHI GIARD. AREE VERDI

Note

FASE Interventi di verde pubblico nell’ambito del polo sportivo di San Bartolo A Cintoia – avvio delle procedure di gara e aggiudicazione dell’appalto

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di ResponsabilitàInizio Effettivo Fine Effettiva

01/10/2020 31/12/2020 5,00 100,00 CANTINI CECILIA SERV. PARCHI GIARD. AREE VERDI

01/10/2020 04/12/2020

Note

FASE Piazza Indipendenza II lotto – Predisposizione, approvazione del progetto, e determina a contrarre

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di ResponsabilitàInizio Effettivo Fine Effettiva

30/09/2020 31/12/2020 5,00 100,00 COCCHI MARCELLO SERV. PARCHI GIARD. AREE VERDI

30/09/2020 13/10/2020

Note

FASE Piazza Pier Vettori II lotto – Predisposizione, approvazione del progetto, e determina a contrarre

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di ResponsabilitàInizio Effettivo Fine Effettiva

30/09/2020 31/12/2020 100,00 CANTINI CECILIA SERV. PARCHI GIARD. AREE VERDI

30/09/2020 31/12/2020

Note

FASE Piazza Indipendenza II lotto – aggiudicazione dell’appalto e sottoscrizione del contratto

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di ResponsabilitàInizio Effettivo Fine Effettiva

01/01/2021 31/08/2021 COCCHI MARCELLO SERV. PARCHI GIARD. AREE VERDI
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Note

FASE Piazza Pier Vettori II lotto – aggiudicazione dell’appalto e sottoscrizione del contratto

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di ResponsabilitàInizio Effettivo Fine Effettiva

01/01/2021 30/10/2021 CANTINI CECILIA SERV. PARCHI GIARD. AREE VERDI

Note

FASE Piazza Indipendenza II lotto – consegna delle opere e avvio dei lavori

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di ResponsabilitàInizio Effettivo Fine Effettiva

01/09/2021 31/12/2021 COCCHI MARCELLO SERV. PARCHI GIARD. AREE VERDI

Note

FASE Piazza Pier Vettori II lotto – consegna delle opere e avvio dei lavori

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di ResponsabilitàInizio Effettivo Fine Effettiva

31/10/2021 01/12/2021 CANTINI CECILIA SERV. PARCHI GIARD. AREE VERDI

Note

FASE Manutenzione di Piazza Puccini

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di ResponsabilitàInizio Effettivo Fine Effettiva

01/01/2021 31/12/2021 CANTINI CECILIA SERV. PARCHI GIARD. AREE VERDI

ATTIVITA'

Inizio Previsto Fine Prevista

Responsabile Operativo Risultato atteso NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

Consegna dei lavori 01/01/2021 31/05/2021 MARINI CARLO MARIA
-P.O.GEST.VERDE ZONA1 Q.1 E ST.
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ATTIVITA'

Inizio Previsto Fine Prevista

Responsabile Operativo Risultato atteso NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

Esecuzione delle opere 01/06/2021 31/12/2021 MARINI CARLO MARIA
-P.O.GEST.VERDE ZONA1 Q.1 E ST.

Note

FASE Manutenzione Piazza Leopoldo e Terza Piazza

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di ResponsabilitàInizio Effettivo Fine Effettiva

01/01/2021 31/03/2022 CANTINI CECILIA SERV. PARCHI GIARD. AREE VERDI

ATTIVITA'

Inizio Previsto Fine Prevista

Responsabile Operativo Risultato atteso NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

Piazza Leopoldo - Predisposizione del progetto definitivo per
l'approvazione

01/01/2021 20/11/2021 ROMAGNOLI IRENE - P.O.
SVILUPPO SPAZI URBANI VERDI

Piazza Leopoldo - Avvio della procedura di gara e aggiudicazione 21/11/2021 31/12/2021 ROMAGNOLI IRENE - P.O.
SVILUPPO SPAZI URBANI VERDI

Piazza Leopoldo - Consegna dei lavori e avvio delle opere 01/01/2022 31/03/2022 ROMAGNOLI IRENE - P.O.
SVILUPPO SPAZI URBANI VERDI

Terza Piazza - redazione del progetto esecutivo per l'approvazione 01/01/2021 30/03/2021 ROMAGNOLI IRENE - P.O.
SVILUPPO SPAZI URBANI VERDI

Terza Piazza - avvio della procedura di gara e aggiudicazione 01/04/2021 30/06/2021 ROMAGNOLI IRENE - P.O.
SVILUPPO SPAZI URBANI VERDI

Terza Piazza - consegna dei lavori ed esecuzione delle opere 01/07/2021 31/12/2021 ROMAGNOLI IRENE - P.O.
SVILUPPO SPAZI URBANI VERDI

Note

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto

2019_Predisposizione atti espletamento gare riqualificazione Piazza Don Pietro Puliti PERFORMANCE 31/12/2019 31/12/2019

2020_Aggiornamento e implementazione banca dati aree verdi e piazze selezionate PERFORMANCE 30/06/2020 30/06/2020
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INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto

2020_Numero procedure acquisizione autorizzazioni e nulla osta/numero progetti appaltabili RISULTATO 1/1 1/1

2020_Numero atti predisposti approvazione progetti riqualificazione piazze/numero delle piazze RISULTATO 1/1 1/1

2020_Numero cantieri avviati/numero cantieri programmati RISULTATO 1/1 1/1

2020_Piazza Don Pietro Puliti - aggiudicazione dell'appalto e sottoscrizione del contratto RISULTATO 31/07/2020 30/04/2020

2021_Predisposizione atti espletamento gara Terza Piazza RISULTATO 1/1

2021_Terza Piazza - aggiudicazione dell'appalto e sottoscrizione del contratto RISULTATO 30/06/2021

2021_Piazza Leopoldo - redazione atti di approvazione progetto RISULTATO 1/1

2021_Numero cantieri avviati/numero cantieri programmati PERFORMANCE 4/4


